


ქ.თბილისი

25 დეკემბერი 2015 წ

მიმწოდებელი

ო. კვანაძე



დიდუბის რაიონის გამგეობა

ს. გოგმაჩაძე

თ. ღერძმელიძე



შესრულებული სამუშაოს აქტი

24 დეკემბერი 2014 წელი

„შემსყიდველი“ ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გაგზავნა

„მიმწოდებელი“ შ.პ.ს. „საგზაო-სამშენებლო კომპანია“

ობიექტი: ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე, დიდუბის მასივი I კვარტლის II და VII კორპუსების ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ხელშეკრულება: ხელშეკრულება №1.1.10/10/081 4 ნოემბერი 2014 წელი.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეული ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა (ტროტუარებზე და ორმოების დამუშავება I ტიპის საგზაო სამოსის მოსაწყობად) პნემატური ჩაქურებით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ³	11,70	5,00	58,50
2	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ³	10,80	30,00	324,00
3	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	გრძ/მ	28,00	5,00	140,00
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15 კმ-ზე.	მ³	29,70	8,00	237,60
7	ახალი ბეტონის ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ 10 ბეტონი 0.035 მ³/გრძივ მეტრზე	გრძ/მ	116,00	16,20	1879,20
8	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის ფუძეზე	ც	12,00	15,00	180,00
9	ნაწიბურების დამუშავება ხერხით	გრძ/მ	129,00	1,00	129,00
10	თხევადი ბიტუმის მოხსნა ნაწიბურებზე 0.35ლ	ლ	45,20	1,00	45,20
	I ტიპის საგზაო სამოსის მოწყობა				
13	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა მთელ ფართზე	ლ	325,50	1,00	325,50
14	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით (საშუალო სისქით 4 სმ.)	მ²	930,00	19,00	17670,00
	II ტიპის საგზაო სამოსის მოწყობა				
15	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა მთელ ფართზე	ლ	255,50	1,00	255,50
16	საფარის ზედა ფენის მოწყობა (გადაკრა არსებულ საფარზე) წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით (საშუალო სისქით 4 სმ.)	მ²	730,00	19,00	13870,00
	ტროტუარის მოწყობა				
20	ტროტუარის შეესება ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10 სმ	მ³	23,70	19,00	450,30
21	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით საშ. 3 სმ.	მ²	135,00	14,50	1957,50
	ჯამი				37522,30
	ზედნაღები ხარჯები	1%			375,22
	ჯამი				37897,52
	გეგმიური დაგროვება	1%			378,98
	ჯამი				38276,50
	დ.ღ.გ. -	18%			6889,77
	სულ				45166,27

შპს „ლაბორატორი“-ის დირექტორი:

ლ. სამხარაძე

შ.პ.ს. „საგზაო-სამშენებლო კომპანია“-ს

დირექტორი: ილია კვახაძე

შპს „ლაბორატორი“-ის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი:

მ. სანაძე

შპს „ლაბორატორი“-ის ტექ. ზედამხედველი:

დ. შატაკიშვილი

კამერალური შემოწმება:

შპს „ლაბორატორი“-ის საწარმო ტექნიკური განყოფილების უფროსი:

ა. ოთიაშვილი

წუნდებულად შესრულებული სამუშაოთა აქტი №

24 დეკემბერი 2014 წელი

„შემსყიდველი“ ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა

ობიექტი: ქ. თბილისის დიდუბის
რაიონის ტერიტორიაზე, დიდუბის
მასივი I კვარტლის II და VII
კორპუსების ეზოების
სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

„მიმწოდებელი“ შ.პ.ს. „საგზაო-სამშენებლო კომპანია“

ხელშეკრულება: ხელშეკრულება №1.1.10/10/081 4 ნოემბერი 2014 წელი.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეული ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6
I ტიპის საგზაო სამოსის მოწყობა					
11	თხევადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0.7ლ/მ2)	ლ	90,30	1,00	90,30
12	ორმოების შევსება მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით სისქით ნსმ	მ²	129,00	20,00	2580,00
13	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე	ლ	122,50	1,00	122,50
14	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი აბეტონით (საშუალო სისქით 4 სმ.)	მ²	350,00	19,00	6650,00
II ტიპის საგზაო სამოსის მოწყობა					
15	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე	ლ	26,25	1,00	26,25
16	საფარის ზედა ფენის მოწყობა (გადაკერა არსებულ საფარზე) წვრილმარცვლოვანი აბეტონით (საშუალო სისქით 4 სმ.)	მ²	75,00	19,00	1425,00
ტროტუარის მოწყობა					
21	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი აბეტონის ცხელი ნარევით სისქით საშ. 3 სმ.	მ²	53,00	14,50	768,50
ჯამი					11662,55
ზედნადები ხარჯები		1%			116,63
ჯამი					11779,18
გეგმიური დაგროვება		1%			117,79
ჯამი					11896,97
დ.ღ.გ. -		18%			2141,45
სულ					14038,42

შპს „ლაბორატორი“-ის დირექტორი:

ლ. სამხარაძე



შ.პ.ს. „საგზაო-სამშენებლო კომპანია“-ს

დირექტორი: ილია კვახაძე



შპს „ლაბორატორი“-ის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი:

მ. სანაძე

შპს „ლაბორატორი“-ის ტექ. ზედამხედველი:

დ. შატაკიშვილი

კამერალური შემოწმება:

შპს „ლაბორატორი“-ის საწარმო ტექნიკური განყოფილების უფროსი:

ა. ოთიაშვილი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი:

შ.პ.ს. “ლაბორატორია“-ს დირექტორის მოადგილე დავით ქერაშვილი ამავე ორგანიზაციის ტექნიკური ზედამხედველი დავით შატაკიშვილი და შ.პ.ს. “საგზაო-სამშენებლო კომპანია“-ს დირექტორი ილია კვახაძე ვადგენთ წინამდებარე აქტს შემდეგზე:

შ.პ.ს. “საგზაო-სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ 04.11.2014 წლის №1.1.10/10/081 ხელშეკრულების ფარგლებში, განხორციელდა ქ. თბილისში დიღმის მასივი, I კვ. II და VII კორპუსების ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მშენებლობის პროცესში 04.12.2014წ. აღებული მსხილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ნარევის ექსტრაგირების შედეგად: მიღებული, ბიტუმის პროცენტული შემადგენლობა ნარევიში შეადგენს 3,6% ნაცვლად ნორმით გათვალისწინებული ზღვრისა 4,0%-დან 6,0%-მდე, ხოლო მარშლის ნიმუშის ფორიანობა შეადგენს 13,5% (ზღვარი 7,0%-12,0%).

ტროტუარზე ქვიშოვანი ასფალტობეტონისაგან მოწყობილი ერთფენიანი საფარის ფენის სისქეები შემოწმებულია 50მმ დიამეტრის კერნებით 5 ადგილას, აქედან 2 არ აკმაყოფილებს ნორმის მოთხოვნებს, ნაცვლად პროექტით გათვალისწინებული 30მმ-ისა არის 18 და 22 მმ. ამასთანავე ვიზუალური დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ზოგ ადგილას ტროტუარზე შეინიშნება ნაკვალევები და უსწორმასწორობა. წუნდებული 30 მილიმეტრიანი ტროტუარის ქვიშოვანი ასფალტობეტონისაგან მოწყობილი საფარის ფენის ფართობია 53 მ².

ვიზუალური დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ მოწყობილი წერილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარზე ზოგიერთ ადგილას შეინიშნება: უსწორმასწორობა, სატკეპნის ნაკვალევი და ზედაპირული ფორიანობა. ამასთანავე გარკვეულ ადგილებში ნაკერები არასწორადაა მოწყობილი. გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან წუნდებულად ჩაითვალოს 5 სმ სისქის საფარის ფენა წერილმარცვლოვანი ასფალტობეტონისაგან 425 მ².

აქტის სისწორეს ხელს ვაწერთ:

შპს “ლაბორატორია“-ს
დირექტორის მოადგილე



/დ. ქერაშვილი/

შპს “ლაბორატორია“-ს
ტექნიკური ზედამხედველი.

/დ. შატაკიშვილი/

შპს “საგზაო-სამშენებლო
კომპანია“-ს დირექტორი



/ი. კვახაძე/

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი №III-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-04 1457189

3 დეკემბერი 2014

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 29 დეკემბერი 2014

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 0 4 4 2 1 5 8 6

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს საგზაო-სამშენებლო კომპანია

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 2 1 7 1 1 6 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
შესრულებული სამუშაოს ღირებულება თანახმად ხელშეკრულება #1.1.10/10/081 04.11.2014 წ. ქ. თბილისის დიდუბის რ-ნის ტერიტორიაზე, დიდმის მასივის I კვ. II და VII კორპუსების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მომსახურება		45166,2700	6889,7700	0,0000
სულ			45166,27	6889,77	0

სასაქონლო გედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.