

მიღება-ჩაბარების აქტი N 2

ქ.თბილისი

25 დეკემბერი 2015 წ

ჩვენს ქვემოთ, ხელის მომწერნი ერთის მხრივ „შემსყიდველი“ ქ.თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა და მეორეს მხრივ „მიმწოდებელი“ შ.პ.ს „საგზაო-სამშენებლო კომპანიას“ დირექტორი ი.კვახაძის სახით ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ „მიმწოდებელმა“ შეასრულა დიდუბის რაიონში კედის ქ N 4-ში და ხოშარაულის ქ N 29-ში ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაც გათვალისწინებული იყო სახელმწიფო შესყიდვების N 1.1.10/10/081 ხელშეკრულებით ფორმა N 2-ის მიხედვით თანხა შეადგენს 10 914 ლარსა და 47 თეთრს (ათიათას ცხრაას თოთხმეტ ლარსა და 47 თეთრს)

მიმწოდებელი

შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო კომპანიის დირექტორი“

ი. კვახაძე



შემსყიდველი

დიდუბის რაიონის გამგეობა

ს. გოგმაჩაძე

თ. ოქრომელიძე



შესრულებული სამუშაოს აქტი

25 დეკემბერი 2014 წელი

„შემსყიდველი“ ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა

ობიექტი: ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის
ტერიტორიაზე, კედის ქ. №4-ის ეზოს
სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

„მიმწოდებელი“ შ.პ.ს. „საგზაო-სამშენებლო კომპანია“

ხელშეკრულება: ხელშეკრულება №1.1.10/10/081 4 ნოემბერი 2014 წელი.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეული ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნაპნემატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვიტმცელზე	მ³	22,30	5,00	111,50
3	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიტმცელზე	მ³	1,50	30,00	45,00
2	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვიტმცელზე	გრძ/მ	5,60	5,00	28,00
4	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიტმცელზე	მ³	35,20	4,00	140,80
5	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვიტმცელზე	მ³	3,90	5,00	19,50
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15 კმ-ზე.	მ³	75,80	8,00	606,40
7	ახალი ბეტონის ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.035 მ3/გრძივ მეტრზე	გრძ/მ	5,60	16,00	89,60
9	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის ფუძეზე	ც	3,00	15,00	45,00
10	ნაწიბურების დამუშავება ხერხით	გრძ/მ	6,30	1,00	6,30
11	თხევადი ბიტუმის მოსხმა ნაწიბურებზე 0.35ლ	ლ	2,20	1,00	2,20
	საგზაო სამოსის მოწყობა				
12	ფრაქციული ღორღი (0-40მმ) სისქით 15 სმ	მ³	49,20	19,00	934,80
13	თხევადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0.7ლ/მ2)	ლ	122,10	1,00	122,10
14	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილმარცვლოვანი ა/ბეტონით (საშუალო სისქით 5 სმ.)	მ²	174,40	20,50	3575,20
	ჯამი				5726,40
	ზედნადები ხარჯები	1%			57,26
	ჯამი				5783,66
	გეგმიური დაგროვება	1%			57,84
	ჯამი				5841,50
	დ.დ.გ. -	18%			1051,47
	სულ				6892,97

შპს „ლაბორატორია“-ს დირექტორი
ლ. სამხარაძეშ.პ.ს. „საგზაო-სამშენებლო კომპანია“-ს
დირექტორი: ილია კვახაძეშპს „ლაბორატორია“-ს ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი:
მ. სანაძეშპს „ლაბორატორია“-ს ტექ. ზედამხედველი:
დ. შატაკიშვილი

კამერალური შემოწმება:

შპს „ლაბორატორია“-ს საწარმო ტექნიკური განყოფილების უფროსი:
ა. ოთიაშვილი

წუნდებულად შესრულებული სამუშაოთა აქტი №

25 დეკემბერი 2014 წელი

„შემსყიდველი“ ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა

ობიექტი: ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე, კედის ქ. №4-ის ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

„მიმწოდებელი“ შ.პ.ს. „საგზაო-სამშენებლო კომპანია“

ხელშეკრულება: ხელშეკრულება №1.1.10/10/081 4 ნოემბერი 2014 წელი.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეული ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6
	საგზაო სამოსის მოწყობა				
13	თხევადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძელის ზედა ფენაზე (0.7ლ/მ2)	ლ	60,20	1,00	60,20
14	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით (საშუალო სისქით 5 სმ.)	მ²	86,00	20,50	1763,00
	ჯამი				1823,20
	ზედნადები ხარჯები	1%			18,23
	ჯამი				1841,43
	გეგმიური დაგროვება	1%			18,41
	ჯამი				1859,85
	დ.დ.ბ. -	18%			334,77
	სულ				2194,62

შპს „ლაბორატორია“-ს დირექტორი:
ლ. სამხარაძე


შ.პ.ს. „საგზაო-სამშენებლო კომპანია“-ს
დირექტორი: ილია კვახაძე

შპს „ლაბორატორია“-ს ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი:
მ. სანაძე

შპს „ლაბორატორია“-ს ტექ. ზედამხედველი:
დ. შატაკიშვილი

კამერალური შემოწმება:

შპს „ლაბორატორია“-ს საწარმო ტექნიკური განყოფილების უფროსი:
ა. ოთიაშვილი



ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი:

შ.პ.ს. “ლაბორატორია”-ს დირექტორის მოადგილე დავით ქერაშვილი ამავე ორგანიზაციის ტექნიკური ზედამხედველი დავით შატაკიშვილი და შ.პ.ს. “საგზაო-სამშენებლო კომპანია”-ს დირექტორი ილია კვახაძე ვადგენთ წინამდებარე აქტს შემდეგზე:

შ.პ.ს. “საგზაო-სამშენებლო კომპანია”-ს მიერ 04.11.2014 წლის №1.1.10/10/081 ხელშეკრულების ფარგლებში, განხორციელდა ქ. თბილისში კედიას ქუჩა №4 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მშენებლობის პროცესში 22.12.2014წ. აღებული წერილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ნარევის ექსტრაგირების შედეგად: მიღებული, მარშლის ნიმუშის ფორიანობა შეადგენს 9,3% (ზღვარი 2,0%-7,0%), ინერტული მასალის გრანულომეტრია არ შეესაბამება ГОСТ 9128-84-ით დადგენილ გრანუმეტრიულ ზღვრებს. ნარევი მინერალური ფხვნილის შემადგენლობა შეადგენს 5,7% (ზღვარი 6,0%-12,0%).

წუნდებული 50 მილიმეტრიანი წერილმარცვლოვანი ასფალტობეტონისაგან მოწყობილი საფარის ფენის ფართობია 86 მ².

აქტის სისწორეს ხელს ვაწერთ:

შპს “ლაბორატორია”-ს
დირექტორის მოადგილე



/დ. ქერაშვილი/

შპს “ლაბორატორია”-ს
ტექნიკური ზედამხედველი.

[Signature]

/დ. შატაკიშვილი/

შპს “საგზაო-სამშენებლო
კომპანია”-ს დირექტორი

[Signature]

/ი. კვახაძე/



შესრულებული სამუშაოს აქტი

25 დეკემბერი 2014 წელი

„შემსყიდველი“ ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა

ობიექტი: ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე, სოშარაულის ქ. №29-ის ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

„მიმწოდებელი“ შ.პ.ს. „საგზაო-სამშენებლო კომპანია“

ხელშეკრულება: ხელშეკრულება №1.1.10/10/081 4 ნოემბერი 2014 წელი.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეული ფასი	მოლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	გ³	13,10	5,00	65,50
2	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	გ³	43,00	4,00	172,00
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	გ³	33,80	5,00	169,00
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15 კმ-ზე.	გ³	107,90	8,00	863,20
8	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის ფუძეზე	ც	4,00	15,00	60,00
9	ნაწიბურების დამუშავება ხერხით	გრძ/მ	29,70	1,00	29,70
10	თხევადი ბიტუმის მოხსნა ნაწიბურებზე 0.35ლ	ლ	10,40	1,00	10,40
I ტიპის საგზაო სამოსის მოწყობა					
11	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ.ღორღით (0-40მმ) სისქით 15 სმ	გ³	76,50	19,00	1453,50
II ტიპის საგზაო სამოსის მოწყობა					
21	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით საშ. სისქით 3 სმ	გ²	14,80	14,50	214,60
II ტიპის ტროტუარის მოწყობა					
22	ტროტუარის საფარის მოწყობა (გადაკვრა არსებულ საფარზე) ქვიშოვანი ასფალტბეტონის სისქით 3 სმ	გ²	20,20	15,00	303,00
ჯამი					3340,90
ზედნაღები ხარჯები		1%			33,41
ჯამი					3374,31
გეგმიური დაგროვება		1%			33,74
ჯამი					3408,05
დ.დ.გ. -		18%			613,45
სულ					4021,50

შპს „ლაბორატორი“-ის დირექტორი:
ლ. სამხარაძეშ.პ.ს. „საგზაო-სამშენებლო კომპანია“-ს
დირექტორი: ილია კვახაძეშპს „ლაბორატორი“-ის ზედამხედველის განკ. უფროსი:
მ. სანაძეშპს „ლაბორატორი“-ის ტექ. ზედამხედველი:
დ. შატაკიშვილი

კამერალური შემოწმება:

შპს „ლაბორატორი“-ის სწარმო ტექნიკური განყოფილების უფროსი:
ა. ოთიაშვილი

წუნდებულად შესრულებული სამუშაოთა აქტი №

25 დეკემბერი 2014 წელი

„შემსყიდველი“ ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა

„მიმწოდებელი“ შ.პ.ს. „საგზაო-სამშენებლო კომპანია“

ობიექტი: ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე, ხოშარაულის ქ. №29-ის ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ხელშეკრულება: ხელშეკრულება №1.1.10/10/081 4 ნოემბერი 2014 წელი.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეული ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6
	I ტიპის საგზაო სამოსის მოწყობა				
12	თხევადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძელის ზედა ფენაზე (0.7ლ/მ2)	ლ	217,80	1,00	217,80
13	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი აბეტონით (საშუალო სისქით 5 სმ.)	მ²	405,00	20,50	8302,50
	ჯამი				8520,30
	ზედნაღები ხარჯები	1%			85,20
	ჯამი				8605,50
	გეგმიური დაგროვება	1%			86,06
	ჯამი				8691,56
	დღგ. -	18%			1564,48
	სულ				10256,04

შპს „ლაბორატორი“-ის დირექტორი:

ლ. სამხარაძე

შპს „ლაბორატორი“-ის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი:

მ. სანაძე

შპს „ლაბორატორი“-ის ტექ. ზედამხედველი:

დ. შატკერშილი

კამერალური შემოწმება:

შპს „ლაბორატორი“-ის საწარმო ტექნიკური განყოფილების უფროსი:

ა. ოთიაშვილი

შპს „საგზაო-სამშენებლო კომპანია“-ს

დირექტორი: ილია კვახაძე



ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი:

შ.პ.ს. “ლაბორატორია“-ს დირექტორის მოადგილე დავით ქერაშვილი ამავე ორგანიზაციის ტექნიკური ზედამხედველი დავით შატაკიშვილი და შ.პ.ს. “საგზაო-სამშენებლო კომპანია“-ს დირექტორი ილია კვახაძე ვადგენთ წინამდებარე აქტს შემდეგზე:

შ.პ.ს. “საგზაო-სამშენებლო კომპანია“-ს მიერ 04.11.2014 წლის №1.1.10/10/081 ხელშეკრულების ფარგლებში, განხორციელდა ქ. თბილისში ხოშარაულის ქუჩა №29 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მშენებლობის პროცესში 23.12.2014წ. აღებული წერილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ნარევის ექსტრაგირების შედეგად: მიღებული, ბიტუმის პროცენტული შემადგენლობა ნარევი შეადგენს 4,6% ნაცვლად ნორმით გათვალისწინებული ზღვრისა 5,5%-დან 6,5%-მდე, ხოლო მარშლის ნიმუშის ფორიანობა შეადგენს 10,5% (ზღვარი 2,0%-7,0%), ინერტული მასალის გრანულომეტრია არ შეესაბამება ГОСТ 9128-84-ით დადგენილ გრანუმერტიულ ზღვრებს.

წერილმარცვლოვანი ასფალტობეტონისაგან მოწყობილი ერთფენიანი საფარის ფენის სისქეები შემოწმებულია 50მმ დიამეტრის კერნებით 8 ადგილას, აქედან 6 არ აკმაყოფილებს ნორმის მოთხოვნებს, ნაცვლად პროექტით გათვალისწინებული 50მმ-ისა არის 33, 31, 41, 37, 41 და 40 მმ. ამასთანავე ვიზუალური დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ზოგ ადგილას ზედაპირზე შეინიშნება ნაკვალევები და უსწორმასწორობა. ნაკერები უხარისხოდაა მოწყობილი.

მშენებლობის დასრულების შემდგომ 27.12.2014წ. გადამოწმების მიზნით ნარევი შემოწმებულია 150მმ დიამეტრის კერნებით 4 ადგილას. შედეგად: მიღებული, ბიტუმის პროცენტული შემადგენლობა ნარევი შეადგენს 5,0% ნაცვლად ნორმით გათვალისწინებული ზღვრისა 5,5%-დან 6,5%-მდე, ხოლო მარშლის ნიმუშის ფორიანობა შეადგენს 12,9% (ზღვარი 2,0%-7,0%), ინერტული მასალის გრანულომეტრია არ შეესაბამება ГОСТ 9128-84-ით დადგენილ გრანუმერტიულ ზღვრებს. ნარევი მინერალური ფხვნილის შემადგენლობა შეადგენს 3,6% (ზღვარი 6,0%-12,0%).

წუნდებული 50 მილიმეტრიანი წერილმარცვლოვანი ასფალტობეტონისაგან მოწყობილი საფარის ფენის ფართობია 405 მ².

აქტის სისწორეს ხელს ვაწერთ:

შპს “ლაბორატორია“-ს

დირექტორის მოადგილე



/დ. ქერაშვილი/


შპს “ლაბორატორია“-ს

ტექნიკური ზედამხედველი.

/დ. შატაკიშვილი/

შპს “საგზაო-სამშენებლო

კომპანია“-ს დირექტორი



/ი. კვახაძე/

საგადასახადო ანგარიშგაქვტურა

დანართი NoIII-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1	ეა-04 1486550
---	---------------

3	დეკემბერი	2014
---	-----------	------

ობერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4	30	დეკემბერი	2014
---	----	-----------	------

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1	4	0	4	4	2	1	5	8	6		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მყიდველი

6.1	2	0	2	1	7	1	1	6	7		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2	შპს საგზაო-სამშენებლო კომპანია
-----	--------------------------------

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2	ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა
-----	---

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
შესრულებული სამუშაოს ღირებულება თანხმად ხელშეკრულება #1.1.10/10/081 04.11.2014 წ. ქ.თბილისის დიდუბის რ-ნის ტერიტორიაზე ხოშარაულის და კედის ქუჩების ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მომსახურება		10914,4700	1664,9200	0,0000
სულ			10914,47	1664,92	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.