

# შეთანხმება

ქ. თბილისი

29 დეკემბერი, 2014 წელი

ერთის მხრივ ქალაქ მუნიციპალიტეტის თბილისის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის გიორგი სოლომონიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ცეკური“ (შემდგომში – მიმწოდებელი), მისი დირექტორის ბექა ხაბულიანის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

## 1. შეთანხმების საგანი

1. ვინაიდან, შპს „ცეკურთან“ 2014 წლის 19 ნოემბერს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #1.1.1/10/401 ხელშეკრულებით (ქ. თბილისში, წყნეთში ჩოლოყაშვილის და ახალდაბის ქუჩების კაპიტალური შეკეთების ს სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა - ღირებულება - 181 348.23 ლარი) განსაზღვრული სამუშაოების წარმოების მიმდინარეობა შეფერხდა მიმდინარე წლის ნოემბერ-დეკემბრის თვეებში უხვად მოსული ნალექების გამო (შპს „ცეკურის“ 2014 წლის 19 დეკემბერს #07/14353290-18 წერილი), ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები – შემსყიდველი და მიმწოდებელი - შეთანხმდნენ:

1.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადა განისაზღვროს 2015 წლის 18 იანვრის ჩათვლით.

საფუძველი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის 2014 წლის 29 დეკემბრის #10-18/14363780 წერილი.

## 2. შეთანხმების მოქმედების ვადა

2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელის მოწერის დღიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2014 წლის 19 ნოემბერს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #1.1.1/10/401 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

2.3 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

## 3 მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია  
ს/კოდი: 204521794  
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის  
მოადგილე

გ. სოლომონია

მიმწოდებელი:

შპს „ცეკური“  
ს/კოდი: 209 442 174  
ცეკურის  
დირექტორი

ბ. ხაბულიანი

