

საბოლოო მიღება - ჩაბარების

აქტი

ქ. ზუგდიდი

„15 თებერვალი“, 2014 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) - მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ შპს „ჰიდრომშენი XXI“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ღირექტორის დავით კუკავას მინდობილი პირის, დავით კუკავას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2014 წლის 17 სექტემბერს გაფორმებული №56 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩევის თემში ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო (მეორე ეტაპი) სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 967 (ცხრაას სამოცდაშვიდი) ლარი.

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შპს „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს 2014 წლის 07 ოქტომბრის №275 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩევის თემში ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო (მეორე ეტაპი) 967 (ცხრაას სამოცდაშვიდი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 3 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ე. თოლორაია

„მიმწოდებელი“

შპს „ჰიდრომშენი XXI“-ის წარმომადგენელი

დ. კუკავა

ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა




„15 თებერვალი“, 2014 წ

ქ. ზუგდიდი

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი, მურმან ბოკუჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, ლეონტი ფაჟავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი და მეორე მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შპს „ჰიდრომშენი XXI“, მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დავით კუკავას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2014 წლის 17 სექტემბერს გაფორმებული №56 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩელის თემში ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო (მეორე ეტაპი) სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 967 (ცხრაას სამოცდაშვიდი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩელის თემში ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო (მეორე ეტაპი) 967 (ცხრაას სამოცდაშვიდი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

1.  ვ. გვილია
2.  მ. ბოკუჩავა
3.  ლ. ფაჟავა

„მიმწოდებელი“

შპს „ჰიდრომშენი XXI“-ის წარმომადგენელი
  დ. კუკავა

შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტი
ფორმა №2

პეელი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დებელი: შპს "ჰიდრომშენი XXI"
ექტი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩელის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ბლიოთეკის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო (მეორე ეტაპი) სამუშაოები

| № № | ნორმატივის № და შიფრი | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა | | ღირებ. ლარი | |
|-----|-----------------------|--|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------|
| | | | | განზომ. ერთეულზე | საპროექტო მონაცემებით | განზომ. ერთეულზე | სულ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | ცხრ 12-6-2 | სახურავის ბურულის მოწყობა მეგალოკრა- მიგის ფურცლებით სისქით 0,5 მმ | 100 მ2 | | 0,354 | | |
| | | შრომის დანახარჯი 1,25 | კაც/სთ | 54,9 | 19,43 | 4,6 | 89,40 |
| | სრფ 1.4-43 | მეგალოკრამიგის ფურცლები სისქით 0,5მმ | მ2 | 118 | 41,772 | 13,0 | 543,04 |
| | სრფ | შურუპი მეგალოკრამიგის | მ | 600 | 212,4 | 0,14 | 28,67 |
| | | სულ ჯამი | | | | | 661,11 |
| | | საგრანსპორტო ხარჯები მასალიდან 5% | 5% | | | 571,71 | 28,59 |
| | | ჯამი | | | | | 689,69 |
| | | გელნადები ხარჯები | 10% | | | | 68,97 |
| | | ჯამი | | | | | 758,66 |
| | | გეგმიური დაგროვება | 8% | | | | 60,69 |
| | | ჯამი | | | | | 819,36 |
| | | დ.ღ.გ. | 18% | | | | 147,48 |
| | | სულ ჯამი | | | | | 967 |

ჩააბარა: შპს "ჰიდრომშენი XXI"-ს
წარმომადგენელი



[Signature] დ. კუკავა

მიიღო: კომპიგალური მშენებლობის



სამშენებლო უფროსი

[Signature] ჯ. არდია

სოფ. დარჩელის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელი

[Signature]

დ. ბიგვავა



საქართველო
სავაჭრო - სამრეწველო პალატა
შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“

ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №93 ტელ: (415) 22-12-30 მობ. 855 14 11 12
ს/ა GE93LB0113140929712000 „ლიბერთი ბანკი“-ს ზუგდიდის ფილიალი.

ექსპერტიზის აქტი № 275

1. აქტის შედგენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი
2. აქტი შეადგინა ექსპერტმა: დ. ფეტელაძე
3. ექსპერტიზის დამკვეთი და მისი მისამართი: შ.პ.ს. „ჰიდრომშენი XXI“ დირექტორი დავით კუკავა
4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: მომართვა №17 06.10.2014წ
5. ექსპერტიზის ამოცანა: დადგენილ იქნეს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ედიშერ თოლორაიასა და შ.პ.ს. „ჰიდრომშენი XXI“-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №56 17.09.2014წ ხელშეკრულებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩელის თემში, ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის ხარეაბილიტაციო (მეორე ეტაპის) სამუშაოებიდან ფაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოებია შესრულებული შ.პ.ს. „ჰიდრომშენი XXI“-ს მიერ.
6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა: შ.პ.ს. „ჰიდრომშენი XXI“-ს მომართვის საფუძველზე შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტის დ. ფეტელაძეს მიერ დათვალიერებულ და ამომიღ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩელის თემში, ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის ხარეაბილიტაციო (მეორე ეტაპის) შესრულებული სამუშაოები, ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის დადგენის თვალსაზრისით. შ.პ.ს. „ჰიდრომშენი XXI“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვითა და №56 17.09.2014 წ ხელშეკრულებით შესასრულებელია 967,0 ლარის ღირებულების სამუშაოები. ვიზუალური დათვალიერებით და ამომეებით დავადავინეთ, რომ შესრულებულია ლია შემდეგი სახისა და მოცულობის სამუშაოები.

| № | შესრულებული სამუშაოს დასახელება | განზ | ხარჯთაღრიცხვით | | ფაქტიური შესრულებით | | სხვაობა | | შენიშვნა |
|----|---------------------------------------|-------|----------------|--------|---------------------|--------|---------|-------|----------|
| | | | რაოდ | ღირებ | რაოდ | ღირებ | რაოდ | ღირებ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | სახურავის ბურულის მოწყობა | 100მ2 | 0,354 | 89,40 | 0,354 | 89,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | მეტალოკრამიტის ფურცლებით სისქით 0,5მმ | მ2 | 41,77 | 543,04 | 41,77 | 543,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | მეტალოკრამიტის ფურცლები სისქით 0,5მმ | ცალი | 212,4 | 28,67 | 212,4 | 28,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | შურუპი მეტალოკრამიტის | | | 661,11 | | 661,11 | | 0,00 | |
| | ჯამი | | | 661,11 | | 661,11 | | 0,00 | |
| | ტრანსპორტის ხარჯები მასალიდან | 5% | | 28,59 | | 28,59 | | 0,00 | |
| | ჯამი | | | 689,70 | | 689,70 | | 0,00 | |
| | მედნაღები ხარჯები | 10% | | 68,97 | | 68,97 | | 0,00 | |
| | ჯამი | | | 758,67 | | 758,67 | | 0,00 | |
| | გეგმიური დაგროვება | 8% | | 60,69 | | 60,69 | | 0,00 | |
| | ჯამი | | | 819,36 | | 819,36 | | 0,00 | |
| | დღ.გ. | 18% | | 147,49 | | 147,49 | | 0,00 | |
| | სულ ჯამი | | | 967 | | 967 | | 0 | |

შ.პ.ს. „ჰიდრომშენი XXI“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული და №56 17.09.2014 წ ხელშეკრულებით შესასრულებელი 967,0 ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია მთლიანად. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი და მაკმაყოფილებელია. ამომეების შედეგად სხვაობები ფაქტიურსა და ხარჯთაღრიცხვით აღებულ მოცულობებს შორის ნაჩვენებია ზემოთ მოყვანილ ცხრილში.



ექსპერტიზის დაწვების თარიღი:
07. 10. 2014 წ.
დ. ფეტელაძე

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი:
07. 10. 2014 წ.