

# შეთანხმება

ქ. თბილისი

10 მარტი, 2015 წელი

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის გიორგი სოლომონიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ცეკური“ (შემდგომში – მიმწოდებელი), მისი დირექტორის ბექა ხაბულიანის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

## 1. შეთანხმების საგანი

1. შპს „ცეკურთან“ 2014 წლის 19 ნოემბერს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #1.1.1/10/400 ხელშეკრულებით (ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, წერონისი-ხუდადოვის დამაკავშირებელი მონაკვეთის გზის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა) განსაზღვრული სამუშაოების პროცესში აუცილებელი გახდა სამუშაოების მოცულობების ნაწილობრივი კორექტირება, ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები – შემსყიდველი და მიმწოდებელი - შეთანხმდნენ:

1.1 ხელშეკრულების ღირებულება 284 126.52 ლარი შემცირდეს 32 530.76 ლარით და განისაზღვროს 251 595.76 ლარით.

2. შეთანხმებას თან ახლავს სამუშაოების მოცულობების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია წინამდებარე შეთანხმების პირველი მუხლის 1.1 ქვეპუნქტით შემცირებული თანხის შესაბამისად.

საფუძველი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის  
საქალაქო სამსახურის 2015 წლის 10 მარტის #10-18/150692174 წერილი.

## 2. შეთანხმების მოქმედების ვადა

2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელის მოწერის დღიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2014 წლის 19 ნოემბერს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #1.1.1/10/400 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

2.3 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

3 მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

მიმწოდებელი:

შპს „ცეკური“  
ს/კოდი: 209 442 174  
ცეკურის  
დირექტორი

ბ. ხაბულიანი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია  
ს/კოდი: 204521794  
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის  
მოადგილე

გ. სოლომონია

3-200



## კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთ. ფასი
2	3	7	5	8
დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გ <sup>3</sup>	2,30	9,00	20,70
არაკლდოვანი გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გ <sup>3</sup>	96,90	2,40	232,56
არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გ <sup>3</sup>	35,10	6,00	210,60
დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გ <sup>3</sup>	1,53	7,50	11,48
ბორდიურების ბეტონის საფუძვლის დაშლა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გ <sup>3</sup>	1,19	9,00	10,71
რკ/ბეტონის მონგრევა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გ <sup>3</sup>	6,00	22,80	136,80
ელ-ხაზის და სატელეფონო ბოძის გადატანა	გ	0,00	100,00	0,00
მავთულის ბადის ღობის გადატანა გზის განთვისების ზოლიდან	გ.მ	215,00	1,00	215,00
ბეტონის ახალი ბორდიურების (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	760,00	19,00	14 440,00
ბეტონის ახალი ბორდიურების (10X20) მოწყობა	გ.მ	630,00	15,00	9 450,00
საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშახრეშოვანი ნარევით	გ <sup>3</sup>	1 032,40	15,00	15 486,00
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით	გ <sup>3</sup>	577,77	20,00	11 555,40
თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	ლ	3 059,00	1,21	3 701,39
ნაწიბურების დამუშავება ხერხით	გ.მ	34,00	1,00	34,00
თხევადი ბიტუმის მოსხმა ნაწიბურებზე	ლ	11,90	1,21	14,40
საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორმოვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ	გ <sup>2</sup>	3 220,00	17,50	56 350,00

არსებული საკომუნიკაციო ჭების მოყვანა გზის ნიშნულზე, ბეტონის საფუძველზე	ვ	9,00	40,00	360,00
საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 4 სმ.	გ <sup>2</sup>	3 220,00	14,50	46 690,00
საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 5 სმ.	გ <sup>2</sup>	91,83	17,50	1 607,03
ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით	გ <sup>3</sup>	89,84	20,00	1 796,80
ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 3 სმ	გ <sup>2</sup>	713,00	11,50	8 199,50
დ= 300 მმ პლასმასის გოფრირებული მილის მოწყობა თხრილში	გ.გ	23,50	40,00	940,00
სათვალთვალო ან/და სანიაღვრე ჭის ფუნდამენტის მოწყობა B15 კლასის მონოლითური ბეტონით.	გ <sup>3</sup>	1,54	125,00	192,50
სათვალთვალო ან/და სანიაღვრე ჭების ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა და დატკეპნა	გ <sup>3</sup>	0,60	16,00	9,60
სათვალთვალო ან/და სანიაღვრე ჭების კედლების მოწყობა მონოლითური B15 მარკის ბეტონით	გ <sup>3</sup>	7,15	125,00	893,75
ქვიშის ჩაყრა თხრილში ხელით და დატკეპნა.	გ <sup>3</sup>	9,00	29,00	261,00
ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ჩაყრა თხრილში და დატკეპნა	გ <sup>3</sup>	8,50	14,00	119,00
სათვალთვალო ჭის გადახურვის ფილის მოწყობა ლითონის მართკუთხა ჩარჩო- ხუფით	კომპლ.	7,00	350,00	2 450,00
თუჯის ოთხეუთხა ცხაურის მოწყობა ჩარჩოთი (ფილის გარეშე)	კომპლ.	11,00	200,00	2 200,00
არსებული სათვალთვალო ჭების შებათქაშება მილის დაერთების ადგილზე ქვიშაცემენტის ხსნარით	გ <sup>3</sup>	0,05	120,00	6,00
არსებული სათვალთვალო ჭების რკინაბეტონის კედლის გამონგრევა პნევმატური ჩაქუჩით კედლის წინასწარი გაბურვით მილის დაერთების ადგილზე და დატკირთვა ხელით ავტოვითმცლელზე	გ <sup>3</sup>	0,10	22,65	2,27
ხის მოჭრა	ვ	3,00	60,00	180,00
ჯირკის ამოძირკვა	ვ	3,00	40,00	120,00
სამშენებლო ნაგვის და/ან გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე 15 კმ-მდე	გ <sup>3</sup>	171,62	9,20	1 578,90
<b>ჯამი</b>				<b>179 475,38</b>

ზედნადები ხარჯები -	10%			17 947,54
ჯამი				197 422,92
გეგმიური დაგროვება -	8%			15 793,83
ჯამი				213 216,75
გაუთვალისწინებელი ხარჯები -	3%			0,00
ჯამი				213 216,75
დღგ -	18%			38 379,01
სულ				251 595,76

შემსყიდველი:



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია  
ს/კოდი: 204521794

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის  
მოადგილე

გ. სოლომონიანია

3.2008

მიმწოდებელი:

შპს „ცეკური“  
ს/კოდი: 209 442 174  
ცეკურის  
დირექტორი

ბ. ხაბულიანი

ბ. ხაბულიანი

