

საგადასახადო ანგარიშშეჯერა

ფართობი №011-25
დამკვეთის სატელეფონო ფანდისი პირის
31.07.2010წ. №990 წლის მომსახურება

გადაგზავნილი

1 ეა-70 2948317

3 ივნისი 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი:
(თვე/თვე/თვე, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 4 5 4 5 1 4 3 0

(საფასურის/საფასურის)

5.2 შპს მას-999

დამკვეთის (საფასურ, ვარიანტი)

4 25 ივნისი 2015

გამყიდველი ფართობი
პირის, თვე/თვე/თვე, წელი

6

მყიდველი

6.1 2 4 5 5 3 8 3 3 3

(საფასურის/საფასურის)

6.2 აჭარის არ მთავრობის საჯერო, დარეგ. - საავტომობ.გზებისა და
სამედიკამენტოზის მართვის დეპარტ.

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) დირეგულდება დღე-ს და აქციების ჩატვლით	მათ შორის	
				დღე-ს თანხა	აქციების თანხა
ხელგაყურის მუნიციპალიტეტში ს/გზა "მასაურა-ქოშურა" კმ+230 მონაკვეთზე სატყრდენი კედლის მოწყობა	მომსახურება		3809,9400	581,1800	0,0000
სულ			3809,94	581,18	0

სასაქონლო ზედნადების №0

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველის ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა ბ.ა.

ხელმოწერა ბ.ა.

შესრულებულ სამუშაოთა ანაზღაურების ბარათი № 1
19 ივნისი 2015 წელი

ხელშეკრულების №111, თარიღი და საგანი: 22.04.2015 წ.

ხელგაწერის მუნიციპალიტეტში ს/გ ზა "მასაური-ქომურჯი"
კმ0+230 მონაკვეთზე საყრდენი კედლის მოწყობა

შემსყიდველი:

აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება, საავტომობილო
გზებისა და სამედიორაციო სისტემის მართვის დეპარტამენტი

მიმწოდებელი: შპს "მბს-999"

საკონტრაქტო თანხა, ლარი 3915,18

საავანსო თანხა, ლარი: (*)

გადახდა ნებადართულია :
აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზებისა და სამედიორაციო
სისტემების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ს. დუმბაძე

მთავარი ბუღალტერი
ზ. ანანიძე


(ხელმოწერა)


(ხელმოწერა)
ლარებში

№№	ხარჯებისა და მონაცემების ჩამონათვალი	სამუშაოების დაწყებიდან საანგარიშო თვის ნათელით	საანგარიშო თვეში	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება დღგ-ს გარეშე	3228,76	3228,76	
2	დამატებული ღირებულების გადასახადი დ.ღ.გ. 18%	581,18	581,18	
3	შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (სტრ.1+სტრ.2)	3809,94	3809,94	
4	ანაზღაურებული თანხა	3809,94	3809,94	

* არის საავანსო თანხა

* ხარისხის დაცვის 5%-იანი დაკავება არ ვრცელდება მოვლა-შენახვისა და/ან მართვის შენახვის სამუშაოებზე

** თანხის დაბრუნება ხდება სამუშაოების ღირებულებისა და კომისიის მიერ მიღების შემდეგ.

ს/გზებისა და სამედიორაციო სისტემების მართვის
დეპარტამენტის ტექნიკური განყოფილების უფროსი

მიმწოდებლის (კონტრაქტორის) დასახელება
შპს "მბს-999"-ის

დირექტორი: ბ. მახარაძე

ა. გაბაიძე


(ხელმოწერა)

19.06.15წ



მ ი ღ ე ბ ა - ჩ ა ბ ა რ ე ბ ი ს

ა ქ ტ ი

19.06.2015 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საავტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაკებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმღები კომისიის შემდეგი შემადგენლობით:

1. სერგო დუმბაძე – დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე.
2. არსენ გაბაიძე – დეპარტამენტის ტექნიკური განყოფილების უფროსი, კომისიის წევრი

3. მერაბ სანიკიძე – დეპარტამენტის ტექნიკური ზედამხედველი, წევრი.

4. ასლან დუმბაძე – დეპარტამენტის ტექნიკური ზედამხედველი, წევრი

და მეორეს მხრივ შპს „მბს-999“-ის დირექტორი ბადრი მახარაძე ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზე, რომ შპს „მბს-999“-მა 2015 წლის 22 აპრილის №111 ხელშეკრულების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ს/გზის „მასაური - ქოშურჯი“ კმ0+230 მონაკვეთზე საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები საანგარიშო თვეში 19 ივნისის მდგომარეობით შეასრულა 3809,94 ლარის სამუშაოები (შესრულებული სამუშაოების მიღების აქტი №1 თან ერთვის), რომლითაც მთლიანად დასრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები.

სამუშაოები შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით, არსებული სტანდარტების შესაბამისად დაცულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელისმომწერით.

“შემსყიდველი”

კომისიის თავმჯდომარე:

წევრი:

წევრი:

წევრი:

ს. დუმბაძე

ა. გაბაიძე

მ. სანიკიძე

ა. დუმბაძე

“მიმწოდებელი”

შპს „მბს-999“-ის დირექტორი:

ბ. მახარაძე



ბადრი მახარაძე

იჭერის არ მთავრობის საქმეებში დაწესებულია, ხავერდობილო ტიპისა და სახელმწიფო

შემდინარე შესყობა, სამთრის შენახვა, პერიოდული შეკეთება, სტაქსა
(საბოლოო სამუშაოების სხეობა მონაშნის საბოლოო)

კორექტების დასაქვება
მა სუბსტრუქტის თარაფი
საორტრექტი დორტულებ

გენერალური მოთვარადის
დასახელება და მხაზაროი

შპს "შპს-9999"
ქ. ბათუმი 2, დორიას ქ. №3, ბ.13
შესრულებული სამუშაოების მიღების აქტი №1
19 ივნისი 2015 წელი

სეულქსურის შენარცხადასტურეშა სტაქსა "მასაერო-კომერევი" გმთა230 მონავეფიუ საერეფი კედლის მოწეობა
ხელშ. №111 22.04.2015 წ.

3915,18 დარი დღეს გათვალისწინებოი

№		სამუშაოს დასახელება	განხ. ვრთ.	რაოდენობა გათვალისწინებულია კონტრაქტით				შესრულებულია ნაწარმი ფაქტით შემტვდობის დაწქვბიდან		შათ შორის საანგარიშო პერიოდში	
				რაო-ბა	ერთ. ბა	დირ-ბა	მთლიანი დირ-ბა	რაო-ბა	მთლიანი დირ-ბა	რაო-ბა	მთლიანი დირ-ბა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		გაბონის კედლების მოწეობა									
1	1-11-15	III ჯგუფის გრუნტის დაბეშება 0.65 მ3 ჩამის ტეიადობის შესკავტორით გვერდზე დაკრით	მ3	10,0	0.5376	5,38	10,0	5,38	10,0	5,38	
2	-	მთისნილი გრუნტის დატვირთვა ავტოთიომცდელეკ სუ, ზიდვა 5 კმ-ზე	ტ	15,00	3,0500	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1-80-2	გაბონის კედლის ქვეშ III ჯგუფის გრუნტის მოსწორება სედით	მ3	2,00	7,0800	14,17	2,00	14,16	2,00	14,16	
4	27-7-2	გაბონის კედლის ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოსწორება საშ. სისქით 25 სმ	მ3	3,0	31,237	93,71	3,0	93,71	3,0	93,71	
5	ქირი 13-15 30-50-6	გაბონის კედლის მთოთიბეული მათვლის კუთების მოწეობა, ზომით 2X1X1 მ 1ც-17,5კმ მოწეობა, ქვის შეცხებით	მ3	12,0	58,08	696,96	12,0	696,96	12,0	696,96	
6	კალკულაცია	გაბონის კედლის მთოთიბეული მათვლის კუთების ღირებულება, ზომით 2X1X1 მ 1ც-17,5კმ	ც	6,0	62,68	376,08	6,0	376,08	6,0	376,08	
7	ქირი 13-15 30-50-6	გაბონის კედლის მთოთიბეული მათვლის კუთების მოწეობა, ზომით 1,5X1X1 მ 1ც-13,2კმ მოწეობა, ქვის შეცხებით	მ3	15,0	58,08	871,20	15,0	871,20	15,0	871,20	
8	კალკულაცია	გაბონის კედლის მთოთიბეული მათვლის კუთების ღირებულება, ზომით 1,5X1X1 მ 1ც-13,2კმ	ც	10,00	47,06	470,60	10,00	470,60	10,00	470,60	
9		გაბონის კუთების შესკრავი მათვლი	კპ	18,0	3,200	57,60	18,0	57,60	18,0	57,60	

10	27-7-2	მაწის ჯიშის აღიარება კარიფიდან მოხდილი სადრესტო გრუნტით (ბალახით)	13	13,0	20,5760	266,84	13,0	266,84	13,0	266,84
		სულ	ღარი			2858,28		2852,53		2852,53
		მათ შორის დაქირავებული ტექნიკით შესრულებული სამუშაო	ღარი					254,24		254,24
		დირექტორის ხელმოწერით	ღარი			2858,28		2598,29		2598,29
		ხელნაწები ხარჯები - 8 %	ღარი			231,86		207,86		207,86
		სულ ხელნაწები ხარჯებით	ღარი			3130,14		2806,15		2806,15
		პროცენტი დაგროვება - 6 %	ღარი			187,81		168,37		168,37
		სულ	ღარი			3317,95		2974,52		2974,52
		დაქირავებული ტექნიკით შესრულებული სამუშაო	ღარი					254,24		254,24
		სულ	ღარი			3317,95		3228,76		3228,76
		დღგ - 18 %	ღარი			597,23		581,18		581,18
		სულ	ღარი			3915,18		3809,94		3809,94

სვებებსა და სამედიკალური სისტემების
გართვის დიპარტამენტის ტექნიკური განყოფილების მთ.
სამედიკალური

განერბული მოთვარადი

შპს "სპ-გოპ"-ის
დირექტორი

19.06.2015წ

გ. სანიკიძე

ა. დუმბაძე

