

შეთანხმება

2015 წლის 12 ივნისის №490/06 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქ. თბილისი

16 ივნისი 2015 წ.

ერთი მხრივ, სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №1 (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დავით ჩომახიძის სახით და მეორეს მხრივ ი/მ „ომარ ვაშაკიძე“-ს სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, წერეთლის გ. კორპ. 2, ბ.13 (შემდგომში „მიმწოდებელი“), შეთანხმდნენ შემდეგზე:

გაფორმდეს 2015 წლის 12 ივნისის №490/06 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ცვლილება, კერძოდ:

1. ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილში – „ხარჯთაღრიცხვაში“ დანართი №1 - განხორციელდეს კორექტირება (ცვლილება) და ჩამოყალიბდეს ახალი, წინამდებარე შეთანხმებაზე თანდართული რედაქციით. კერძოდ: 2015 წლის 12 ივნისის №490/06 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის საერთო სახელშეკრულებო ღირებულება შემცირდეს 737.67 (შვიდასოცდაჩვიდმეტი ლარი და 67 თეთრი) ლარით და განისაზღვროს 12688.89 (თორმეტიათასექვსასოთხმოცდარვა ლარი და 89 თეთრი) ლარი.
2. 2015 წლის 12 ივნისის №490/06 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სხვა დებულებები რჩება უცვლელი.
3. წინამდებარე „ცვლილება და დამატება“ წარმოადგენს 2015 წლის 12 ივნისის №490/06 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
4. წინამდებარე „ცვლილება და დამატება“ შედგენილია თანაბარი ძალის მქონე სამ ეგზემპლარად და ინახება მხარეებთან.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“

ი/მ „ომარ ვაშაკიძე“

ხელის მოწერა და ბეჭედი

ხელის მოწერა და ბეჭედი

თსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

/დ. ჩომახიძე/



თსუ საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი

თსუ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი




/ი. ხალარეიშვილი/

/ა. კუკულავა/


კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

ქ. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის ტერიტორიაზე წყლის D=90მმ მილის მოწყობის სამუშაოები

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	საშენებლო ტერიტორიის მომზადება, უემოფარგვლა	კვ/მ	240		0	1.5	360	360
2	ა/ზეტონის საფარის მოხსნა და მიწის გათხრა ხელით არსებული კომუნკაციების დაზიანების გარეშე	გრძ/მ	78		0	25	1950	1950
3	არსებული ჭების დასუფთავება-მოწესრიგება	ცალი	2		0	200	400	400
4	ლითონის მილის დემონტაჟი	გრძ/მ	71		0	11.5	816.5	816.5
5	არხის ამოსუფთავება	გრძ/მ	75		0	11	825	825
6	საფუძვლის მოწყობა ქვიშით 10 სმ სისქით	კუბ/მ	4	50	200	10	40	240
	ახალი მილის მონტაჟი დ=90 მმ	გრძ/მ	71	23	1633	15	1065	2698
	მუხლი	ცალი	1	40	40		0	40
	გადამყვანი	წერტ	2	145	290		0	290
7	ახალი ჭის მოწყობა	ცალი	1	270	270	100	100	370
	ურდულის მოწყობა	ცალი	1	150	150	50	50	200
	არსებულ ქსელში შეჭრა	წერტ	2	100	200	50	100	300
	მილის ჰიდრავლიკური გამოცდა	გრძ/მ	80		0	10	800	800
8	არსებული თხრის მიწის მასით შევსება	კუბ/მ	30		0	10	300	300
9	ცემენტობტონის საფარის მოწყობა	კუბ/მ	7.5	150	1125	50	375	1500
10	საშენებლო ნაგვის გატანა 20 კმ მანძილზე	ტონა	2		0	50	100	100
	ჯამი							11189.50
	ზედნაღები ხარჯები		8%					895.16
	ჯამი							12084.66
	გეგმიური დაგროვება		5%					604.23
	ჯამი							12688.89
	დღ.		18%					
	ჯამი							12688.89



ოსუ აღმშენებლის ტრასის ხელმძღვანელი დ. ჩომახიძე



ი/მ "ომარ შაბაძე"

(Handwritten signature)