

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N111 ხელშეკრულების დამატება N1
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 2015 წლის 29 ივნისის N111
ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

ქ. ხობი

23 ივლისი 2015 წ.

წინამდებარე ხელშეკრულების დამატება შედგენილია 2015 წლის 23 ივლისს ერთის მხრივ ხობის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, გამგებლის გოჩა ქაჯაიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ინტურისტი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის დირექტორის ენვერ სალაყაიას სახით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 2015 წლის 29 ივნისის N111 გურიფულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ პირველ გურიფულში სასაფლაოს ტერიტორიის (შემოღობვა) შემოკავების სამუშაოების ხელშეკრულების შესაბამისად.

მხარეების მიერ გათვალისწინებულ იქნა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კონტროლის ჯგუფის უფროსის ვარაზ გაბედავას მოხსენებითი ბარათით (N10/1569 22.07.2015წ.), წარმოდგენილი კონტროლის ჯგუფის დასკვნა, სადაც აღნიშნულია, რომ 2015 წლის 20 ივლისს შპს „ინტურისტი“-ს დირექტორმა წარმოადგინა ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა, ნაღეჩიანი დღეების შესახებ, რომლის რაოდენობამ შეადგინა 12 დღე.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით კონტროლის ჯგუფს მიზანშეწონილად მიაჩნია გურიფულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ პირველ გურიფულში სასაფლაოს ტერიტორიის (შემოღობვა) შემოკავების სამუშაოების დასრულებისათვის დამატებითი ვადის მიცემა.


შესაბამისად მხარეები შევთანხმდით შემდეგზე:

1. შეიცვალოს 2015 წლის 29 ივნისის №111 ხელშეკრულების მე-4 მუხლის („სამუშაოს შესრულების ადგილი და ვადა“) 4.1 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.1 გურიფულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ პირველ გურიფულში სასაფლაოს ტერიტორიის (შემოღობვა) შემოკავების სამუშაოების დასრულების ვადა განისაზღვროს 2015 წლის 31 ივლისის ჩათვლით.
2. შეიცვალოს 2015 წლის 29 ივნისის N111 ხელშეკრულების მე-17 მუხლის („ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 17.1 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„17.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2015 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.
3. ხელშეკრულების დანარჩენი ნაწილი დარჩეს უცვლელი.
4. წინამდებარე ხელშეკრულების დამატება წარმოადგენს 2015 წლის 29 ივნისის N111 ხელშეკრულების დანამატს და მის განუყოფელ ნაწილს.
5. წინამდებარე ხელშეკრულების დამატება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, ყოველ მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ინახება მიმწოდებელთან, სამი ეგზემპლარი – შემსყიდველ ორგანიზაციაში.
6. ხელშეკრულების დამატება N1 ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან.
7. წინამდებარე ხელშეკრულების დამატება N1 შედგენილია მხარეების მიერ, რასაც ვეთანხმებით და ვაწერთ ხელს.

საფუძველი:

კონტროლის ჯგუფის უფროსის ვარაზ გაბედავას მოხსენებითი ბარათი (10/1569 22.07.2015წ.)

ხელშეკრულების ცვლილება შეთანხმებულია:

1. გამგებლის პირველი მოადგილე:  ვ. გაბედავა
2. გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა
და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი:  ბ. ბუკია
3. გამგეობის საფინანსო –საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:  დ. ჭოჭუა
4. გამგეობის საფინანსო –საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების
უფროსი:  ბ. შონია
5. გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის
განყოფილების უფროსი:  ჯ. ბერაია

მხარეთა ხელისმოწერა და ბეჭედი:

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ხოვის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

შპს „ინტურისტი“-ს
დირექტორი

გოჩა ქაჯაია

ენვერ სალაყაია

