

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N135 ხელშეკრულების დამატება N1
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 2015 წლის 3 ივლისის N135
ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

ქ. ხობი

17 ივლისი 2015 წ.

წინამდებარე ხელშეკრულების დამატება შედგენილია 2015 წლის 17 ივლისს ერთის მხრივ ხობის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, გამგებლის გოჩა ქაჯაიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „M ჯგუფი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის დირექტორის გიორგი გოთოშიას სახით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 2015 წლის 3 ივლისის N135 თორსა-დღვების ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ დღვებაში შიდა სასოფლო გზის სარემონტო (საფარის გაფხვიერება, დაპროფილება, დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით) სამუშაოების ხელშეკრულების შესაბამისად.

მხარეების მიერ გათვალისწინებულ იქნა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კონტროლის ჯგუფის უფროსის ვარაზ გაბედავას მოხსენებითი ბარათით (N10/1509 17.07.2015წ.), წარმოდგენილი კონტროლის ჯგუფის დასკვნა, სადაც აღნიშნულია, რომ 2015 წლის 16 ივლისს შპს „M ჯგუფი“-ს დირექტორმა წარმოადგინა ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა, ნაღეჩიანი დღეების შესახებ, რომლის რაოდენობამ შეადგინა 5 დღე.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით კონტროლის ჯგუფს მიზანშეწონილად მიაჩნია „თორსა-დღვების ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ დღვებაში შიდა სასოფლო გზის სარემონტო (საფარის გაფხვიერება, დაპროფილება, დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით) სამუშაოების“ დასრულებისათვის დამატებითი ვადის მიცემა.

შესაბამისად მხარეები შევთანხმდით შემდეგზე:

1. შეიცვალოს 2015 წლის 3 ივლისის №135 ხელშეკრულების მე-4 მუხლის („სამუშაოს შესრულების ადგილი და ვადა“) 4.1 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.1 „თორსა-დღვების ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ დღვებაში შიდა სასოფლო გზის სარემონტო (საფარის გაფხვიერება, დაპროფილება, დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით) სამუშაოების“ დასრულების ვადა განისაზღვროს 2015 წლის 18 ივლისის ჩათვლით.
2. შეიცვალოს 2015 წლის 3 ივლისის №135 ხელშეკრულების მე-17 მუხლის („ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 17.1 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„17.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2015 წლის 18 სექტემბრის ჩათვლით.
3. ხელშეკრულების დანარჩენი ნაწილი დარჩეს უცვლელი.
4. წინამდებარე ხელშეკრულების დამატება წარმოადგენს 2015 წლის 3 ივლისის N135 ხელშეკრულების დანამატს და მის განუყოფელ ნაწილს.
5. წინამდებარე ხელშეკრულების დამატება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, ყოველ მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ინახება მიმწოდებელთან, სამი ეგზემპლარი – შემსყიდველ ორგანიზაციაში.
6. ხელშეკრულების დამატება N1 ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან.
7. წინამდებარე ხელშეკრულების დამატება N1 შედგენილია მხარეების მიერ, რასაც ვეთანხმებით და ვაწერთ ხელს.

საფუძველი:

კონტროლის ჯგუფის უფროსის ვარაზ გაბედავას მოხსენებითი ბარათი (10/1509 17.07.2015წ).

ხელშეკრულების ცვლილება შეთანხმებულია:

1. გამგებლის პირველი მოადგილე:



ვ. გაბედავა

2. გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა

და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი :



ზ. ბუკია

3. გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:



დ. ქიკუა

4. გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების

უფროსი:



ბ. შონია

მხარეთა ხელისმოწერა და ბეჭედი:

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

შპს „M ჯგუფი“-ს

დირექტორი

გოჩა ქაჯაია



გიორგი გოთოშია

