

103

შეთანხმება

ქ. თბილისი

6 აგვისტო, 2015 წელი

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის გიორგი სოლომონიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ენკო“ (შემდგომში – მიმწოდებელი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის თორნიკე შიოლაშვილის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შეთანხმების საგანი

1. ვინაიდან, შპს „ენკოსთან“ 2015 წლის 3 ივლისს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N2.11.2/10/451 ხელშეკრულებით (ქ. თბილისში, ფიზკულტურის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა) განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების შემდგომ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილია სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დასკვნა შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ფაქტიურ დანახარჯებთან შესაბამისობის შესახებ, რის გამოც აუცილებელი გახდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ნაწილობრივი კორექტირება, ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები – შემსყიდველი და მიმწოდებელი - შეთანხმდნენ:

1.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ღირებულება 216 692.67 ლარი შემცირდეს 53 506.59 ლარით და განისაზღვროს 163 186.08 ლარით.

2. შეთანხმებას დანართის სახით ახლავს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

საფუძველი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის 2015 წლის 6 აგვისტოს #10-18/15218318 წერილი.

2. შეთანხმების მოქმედების ვადა

2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელის მოწერის დღიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2015 წლის 3 ივლისს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N2.11.2/10/451 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

2.3 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

3. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ს/კოდი: 204521794

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის

მერის მოადგილე

გ. სოლომონია



მიმწოდებელი:


შპს „ენკო“

ს/კოდი: 402 004 718

შპს „ენკოს“

დირექტორი

თ. შიოლაშვილი



კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთეული	რაოდენობა	გათვალისწინებულია კონტრაქტით	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (სისქით საშუალოდ 10 სმ.) და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელელებზე	მ2	3585	1,3	4 660,50
2	მოფრეზილი ა/ბეტონის ტრანსპორტირება და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 15 კმ-მდე მანძილზე	მ3	451,71	4	1 806,84
3	დაზიანებული ა/ბეტონის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელელებზე	მ3	15	15	225,00
4	ნაწიბურების დამუშავება ხერხით	მ	54	1,5	81,00
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა ნაწიბურებზე	ლ	18,9	1,3	24,57
6	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა (0.35ლ/მ2)	ლ	1254,75	1,3	1 631,18
7	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონით სისქით 6სმ.	მ2	3585	16,1	57 718,50
8	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა (0.35ლ/მ2)	ლ	1254,75	1,3	1 631,18
9	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 4 სმ.	მ2	3585	12,7	45 529,50
10	ახალი ბეტონის ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	მ	15,4	18,287	281,62
	ჯამი				113 589,88
	ზედნადები ხარჯები	10%			10 411,95
	ჯამი				124 001,83
	მოგება	8%			9 162,52
	ჯამი				133 164,36
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი				
	ჯამი				133 164,36
	დღგ	18%			23 969,58
	ჯამი				157 133,94
	საექსპერტო დასკვნის ხარჯები				6 052,14
	ჯამი				163 186,08

შემსყიდველი:

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ს/კოდი: 204521794

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერის მოადგილე

გ. სოლომონია



მიმწოდებელი:

შპს „ენკო“
ს/კოდი: 402 004 718

შპს „ენკოს“
დირექტორი

თ. შიოლაშვილი

