

9528.22

დასკვნა

შპს „მიმდემი“-ის მიერ 2015 წლის 22 მაისის N109 ხელშეკრულების საფუძველზე „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“-ის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისა და შესაბამისი ანაზღაურების შესახებ

ქ. წყალტუბო

20.08.2015 წელი.

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა, გია სილაგაძემ განვიხილე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის 2015 წლის 19 აგვისტოს N3110/31 წერილი, შპს „მიმდემი“-ის მიერ 2015 წლის 22 მაისს გაფორმებული № N109 ხელშეკრულების შესაბამისად, სამუშაოების შესრულებისა და შესაბამისი თანხის ანაზღაურების შესახებ.

ზემოაღნიშნული წერილისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არსებული დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად, გაირკვა შემდეგი:

2015 წლის 22 მაისს, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 თებერვლის N67 დადგენილების შესაბამისად, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამარტივებული შესყიდვის წესით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „მიმდემი“-ის შორის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად გაფორმდა N109 ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის (გუმბრა, ბანოჯა) შხა ბეტონის მიწოდების შესყიდვას. N109 ხელშეკრულების შესაბამისად, სამუშაოების ჯამური ღირებულება განისაზღვრა 28120 (ოცდარვა ათასი ახ. ოცი) ლარით, სამუშაოების შესრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 2015 წლის 10 აგვისტოს ჩათვლით არსებული პერიოდი.

შპს „მიმდემი“-ის მიერ წარმოდგენილი იქნა ხელშეკრულება N109 ნაკისრი ვალდებულებების მიხედვით გუმბრის ტერიტორიულ ერთეულში შესყიდვის ობიექტის ადგილზე მიწოდების დამადასტურებელი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლის და აღნიშნულ სოფლებში მცხოვრებთა მიერ ხელმოწერილი შესრულების აქტები, ო/მ „ჯანი მამრიკიშვილი“-ის მიერ გაცემული ლაბორატორიული დასკვნები, რომლის მიხედვითაც წარმოდგენილი ბეტონის ნიმუშები მიეკუთვნება „მ 300“ მარკას, ფაქტობრივი მიწოდების დამადასტურებელი ფოტომასალა.

გამომდინარე იქედან, რომ შპს „მიმდემი“-ის მიერ 2015 წლის 22 მაისს გაფორმებული N109 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები შესრულებულია აღნიშნული ხელშეკრულების ყველა პირობის დაცვით, გამგეობის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის დებულების მე-2 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შემოწმებული მასალა იძლევა საშუალებას მომზადდეს შემდეგი სახის დასკვნა:

გამგეობის უფროსი
გია სილაგაძე

2015 წლის 18 აგვისტოს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამარტივებული შესყიდვის წესით, სახელმწიფო შესყიდვების მესაბეზ ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელების და შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილი კომისიის N29 სხდომის ოქმის საფუძველზე, შპს „მიმდემი“-ის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 ივნისის N31/755 ბრძანებით შექმნილ მიღება-ჩაბარების კომისიას შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი, შესაბამისობაშია 2015 წლის 22 მაისის N109 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და მიწოდებული საქონლის საერთო ღირებულება, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით შეადგენს 28000 (ოცდა რვა ათასი) ლარს.

2015 წლის
აგვისტოს
მთავრობის
მიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის
საქმის N31/755
ხელშეკრულების
გათვალისწინებით
საბრძანებლო



გია სილაგაძე.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლისა და შესყიდვის ობიექტი (სამუშაოები, მომსახურების საქონელის) მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილი კომისიის

სხდომის ოქმი №29

ქ. წყალტუბო

18.08. 2015 წელი

სხდომას ესწრებოდა -

მამუკა მატარაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე

ლევან ჩაკვეტაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ზედადამხედველობის სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი

კახა ფანცხავა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი კომისიის წევრი

გიორგი კრავეიშვილი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვა-დაგეგმარების განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი

იონა ჯოჯუა

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი

მერაბი კუხალაშვილი

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი

კობა გოგიძე

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის
სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი

დღის წესრიგი -

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას და შპს „მიმდემი“-ს შორის 2015 წლის 22 მაისის №109 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღება - ჩაბარების შესახებ.

მოისმინეს

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის იონა ჯოჯუას მოხსენება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას და შპს „მიმდემი“-ს შორის 2015 წლის 22 მაისის №109 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღება - ჩაბარების შესახებ.

კერძოდ აღნიშნავს 2015 წლის 10 აგვისტო №6476 წერილით მოგვმართა მიმწოდებელმა და ითხოვს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელებისათვის (გუმბრა, ბანოჯა) მზა-ბეტონის მიწოდების მიღება-ჩაბარებასა და თანხის ანაზღაურებას. წარმოდგენილია მიღება-ჩაბარებისათვის საჭირო საბუთები, შესრულებული სამუშაოს აქტები, სასაქონლო ზედნადებები, ხელშეკრულებები, მიზანშეწონილად მიმაჩნია მოხდეს სამუშაოების მიღება- ჩაბარება.

აზრი გამოთქვა: ჯგუფის უფროსმა მამუკა მატარაძემ და ლევან ჩაკვეტაძემ აღნიშნეს, რომ სამუშაოები შესრულებულია ხელშეკრულების პირობების თანახმად, დადგენილ ვადაში და მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მოხდეს მიღება- ჩაბარება.

ჯგუფმა ყველა წევრის მხარდაჭერით მიიღო გადაწყვეტილება და დაადგინეს

1 მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მოხდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას და შპს „მიმდემი“-ს შორის 2015 წლის 22 მაისის №109 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღება - ჩაბარება და შედგეს მიღება - ჩაბარების აქტი.

კომისიის თავმჯდომარე:

მამუკა მატარაძე

ჯგუფი წევრები:

ლევან ჩაკვეტაძე

კახაბერ ტყეშელაშვილი

გიორგი კრავცივილი



მერაბი კუხალაშვილი



ლინა გოგუა

სხდომის მდივანი:



კობა გოგიძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის (გუმბრა, ბანოჯა)
მზა ბეტონის მიწოდების
მიღება-ჩაბარების
აქტი

ქ. წყალტუბო

18 08 2015 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერებმა ერთის მხრივ შპს „მიმდემი“ -ს დირექტორის ზურაბ მიქაძე და მეორეს მხრივ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 ივნისის №31 755 ბრძანებით, შექმნილმა კომისიამ, შემადგენლობით: მამუკა მატარაძემ, ლევან ჩაკვეტაძემ, კახაბერ ფანცხავამ, გიორგი კრავეიშვილმა, იონა ჯოჯუამ, ზურაბ მურვანიძემ, მერაბი კუხალაშვილმა და კობა გოგიძემ მოვახდინეთ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „მიმდემი“ -ს შორის, 2015 წლის 22 მაისის №109 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის (გუმბრა, ბანოჯა) მზა ბეტონის მიწოდების მიღება-ჩაბარება ღირებულებით 28000 (ოცდარვაათასი) ლარი.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია თანაბარი ძალის ორ ეგზემპლარად, ერთი გადაეცემა შპს „მიმდემი“ -ს ხოლო მეორე რჩება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში.

ჩააბარა:

ჩაიბარა:

შპს „მიმდემი“
დირექტორი ზ.მიქაძე



კომისია

შემადგენლობით

მ.მატარაძე (კომისიის თავმჯდომარე)

ლ.ჩაკვეტაძე

კ.ფანცხავა

გ.კრავეიშვილი

ი.ჯოჯუა

ზ.მურვანიძე

მ.კუხალაშვილი

კ.გოგიძე

(მდივანი)

ქონი

შპს „მიმდემი“

საქართველოს მუნიციპალიტეტის	ბაზარი №	6476
შპს-ის №	10	08 2015

ქ.ქუთაისი ი.ჭავჭავაძის გამზირი

ს/კ 412679061 სს „ლიბერთი ბანკი“ ანგ № GE12LBO113151108960000

TEL. 598 744 774 ზურაბ მიქაძე

№ 27

10. 08. 2015 წ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს ბნ. კონსტანტინე მამისეისვილს:

ბატონო კონსტანტინე

გაცნობებთ, რომ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და შპს „მიმდემს“ შორის გაფორმებული 2015 წლის 22 მაისს №109 ხელშეკრულება სოფლებში: გუმბრა და სოფელ ბანოჯაში მზა ბეტონის მ300 მიწოდება დასრულებულია.

გთხოვთ გაგვიფორმოთ მიღება-ჩაბარების აქტი და ავტინაზღაუროთ ხელშეკრულებით განსაზღვრული თანხა.

პატივისცემით შპს „მიმდემი“-ს დირექტორი: 412679061 /ზ.მიქაძე/



6476

№109 ხელშეკრულებით შპს ბეტონის(2008³ მ300) მიწოდება სოფლებისთვის:ბანოჯა, გუმბრა.

* დანართი 03

№	პროდუქცია	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულზე	სულ	ჯამი(დღგ გარეშე)
გუმბრა თავი №1						
	შპს ბეტონი მ300	მ ³	192	140	26880	
	ჯამი					
ბანოჯა თავი №2						
	შპს ბეტონი მ300	მ ³	8	140	1120	
	ჯამი					
	სულ თავების 1,2.ჯამი		275		28000	23728,81356
	დ.დ.გ.	18%				4271,186441
	სულ ჯამი					28000



სპს „მიმდემი“-ს დირექტორი *ქ. მიქაბერიძე*