

ვამტკიცებ ხობის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი

გ.ქაჯაია



30.07 2015 წ.

სახელმწიფო  
შესყიდვების შესახებ  
ხელშეკრულების შესრულების  
კონტროლის განხორციელების  
მიზნით შექმნილი ხელშეკრულების  
კონტროლის ჯგუფი

აქტი № 22

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ  
დასახლებაში სანიაღვრე არხის ამოწმების სამუშაოები  
(ობიექტის დასახელება)

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ხობი

30.07 2015 წელი

830130

Handwritten signature and date: 03.08.15

საქართველოს საკრებულოს თავმჯდომარეს 2014 წლის 16  
ნოემბრის №328 ბრძანებით შექმნილმა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  
ხელშეკრულებების შესრულების კონტროლის ჯგუფმა შემდეგი  
შეხვედრისაგან შემდგომ

1. **გ. ჯაფარიძე** ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე -  
ჯგუფის უფროსი
2. **ხ. ბუკია** ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის,  
ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი - ჯგუფის  
წევრი
3. **გ. დანელია** ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის,  
ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის  
ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და  
ქალაქმშენებლობის განყოფილების უფროსი - ჯგუფის წევრი;
4. **გ. თოდუა** ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის,  
ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის უედამხედველობის  
განყოფილების უფროსი - ჯგუფის წევრი
5. **გ. ჯობაძე** ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის,  
ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურისა და  
ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და  
ქალაქმშენებლობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ჯგუფის წევრი;
6. **გ. ქანდაკია** ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის,  
ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის უედამხედველობის  
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ჯგუფის წევრი;
7. **გ. იოსელიანი** ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის,  
ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის  
ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და  
ქალაქმშენებლობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - ჯგუფის წევრი;
8. იმ „ავთანდილ ბერაია“

შეადგინა წინამდებარე აქტი წარმოდგენილი: **ნოჯიხევის**  
**ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ დასახლებაში სანიაღვრე არხის**  
**ამოწმების სამუშაოები**

ექსპლუატაციაში მისაღებად რომელიც განთავსებულია ნოჯიხევის  
ადმინისტრაციული ერთეულში.  
დამკვეთი: ხობის მუნიციპალიტეტის გამგობა.  
სამუშაო აწარმოა: იმ „ავთანდილ ბერაია“ (მიწოდების დასახლება)  
საფუძველი ხელშეკრულება: №117 29.06.2015 წ.  
საპროექტო დოკუმენტაცია შეადგინა: იმ „რომანოზ ჯგერენაია“  
სამშენებლო სამუშაოები შესრულდა ვადაში:

ხელშეკრულებით დაწყება „29“ ივნისი 2015 წელი

ხელშეკრულებით დამთავრება „19“ ივლისი 2015 წელი  
დამთავრდა „23“ ივლისი 2015 წელი  
სახარჯთაღიწვევო დირექტორმა **10093.29** ლარი.  
სახელშეკრულებით დირექტორმა **8304.28** ლარი.  
ექსპლუატაციაში წარმოდგენილი: **ნოჯიხევის ადმინისტრაციული**  
**ერთეულის სოფელ დასახლებაში სანიაღვრე არხის ამოწმების**  
**სამუშაოები**

ხასიათდება შემდეგი მაჩვენებლით

მოწყობილია სანიაღვრე არხი სიგრძით 2218მ.; თან ერთვის შესრულებული  
სამუშაოების აქტი (N07/815 23.07.2015 წელი).





ხელშეკრულებების კონტროლის ჯგუფი ადგენს:

ექსპლუატაციაში მისაღებად წარმოდგენილი: **ნოჯიხევის**  
**ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ დასახლებაში სანიაღვრე არხის**  
**ამოწმების სამუშაოები**

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ მიღებულ იქნას (N216 23.07.2015წ  
ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე) ექსპლუატაციაში.  
საერთო დირექტორმა **8595.53** ლარი.  
მათ შორის:

1. მოწყობილობა ----- ლარი.
2. შენობა-ნაგებობა **8301.3** ლარი.
3. საპროექტო სამუშაოები **294.23** ლარი.
4. ექსპერტიზა ----- ლარი.
5. ზედამხედველობის ხარჯები ---- ლარი.

ხელმოწერები:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 



საქართველოს  
საგარეო-სამრეწველო პალატა  
შ.პ.ს. უირმა „გუბლიდექსპერტიზა“

ქ. გუბლი. რუსთაველის ქ. №93 ბელ: (0415)2-12-30 მობ. 855-14-11-12.  
ა/ბ 93L 0113140929712000 ს/ს „ლიბერთი ბანკი“-ს სამეზრადლოს რეგიონალური ფილიალი

ექსპერტიზის აქტი № 216

1. შედგენის თარიღი. 23.07.2015წ. 2. შედგენის ადგილი. ქ. გუბლი

3. აქტი შეადგინა ექსპერტმა: გ. ბერულავა.

4. განრიგი. №216 გაცემის თარიღი: 20.07.2015წ.

5. ექსპერტიზის დამკვეთი, მისამართი, წერილის ნომერი: ი/მ. „ავთანდილ ბერაია“-ს ს/კ 58001004089  
ქ. ხობი, ჭყონდიდელის ქ. №8. მომართვა №1/7 19.07.2015წ.

6. ობიექტის (სამუშაოს) დასახელება: ხობის მუნიციპალიტეტის, ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ დასახლებაში შესრულებული სანიაღვრე არხის მოწყობა-ამოწმების სამუშაოები.

7. ექსპერტიზის ამოცანა: ი/მ. „ავთანდილ ბერაია“-ს მიერ ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულში, ხობის მუნიციპალიტეტთან 29.06.2015წ. დადებული №117 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე ჩატარებული ღია სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოების საკონტროლო ამოცანა და შესრულებული სამუშაოების მოცულობების და ღირებულების დადგენა ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით.

8. წარმოდგენილი მასალების გამოკვლევის შედეგები (აქტის საკონსტატაციო ნაწილი):

ი/მ. „ავთანდილ ბერაია“-ს 07.07.2015წ. №1/17 მომართვა თანახმად, შ.პ.ს. „გუბლიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტებმა გ. ბერულავამ მოვახდინე ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების საკონტროლო ამოცანა, ჩატარებული სამუშაოების მოცულობების და ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დადგენის მიზნით.

ი/მ. „ავთანდილ ბერაია“-ს მიერ წარმოდგენილი აღნიშნული ობიექტის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციი და შესრულებული სამუშაოების ადგილზე დათვალიერების შედეგად დადგენილ იქნა ფაქტობრივად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები. (იხ. საკონტროლო ამომცემის აქტი, დანართი №1, 2 ფურცელზე), ხოლო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრა ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

პროექტი ითვალისწინებდა ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო გზის გასწვრივ არსებული სანიაღვრე არხების აღდგენა-მოწყობას, საერთო სიგრძით 2218 მ. და ამოღებული გრუნტის ვკერდზე მიყრას და ადგილზე გაშლას საერთო მოცულობით - 2984,96 მ<sup>3</sup>.

სამუშაოების საერთო სახელშეკრულებით ღირებულება დ.ღ.გ -ს გარეშე შეადგენს - 8304,28 ლარს.  
ი/მ. „ავთანდილ ბერაია“-ს მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მთლიანმა ღირებულებამ დ.ღ.გ. -ს გარეშე შეადგინა 8301,3 ლარი. (იხ. საკონტროლო ამომცემის აქტი)

საერთო ღირებულება მე-2 ფურცელზე




სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებასა და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოებს  
ღირებულებას შორის შეადგინა (-2,98) ლარი.

**9. ექსპერტიზის დასკვნა:**

ი/მ. „ავთანდილ ბერაია“-ს მიერ, ხობის მუნიციპალიტეტთან 29.06.2015წ. დადებული №117 ხელშეკრულების  
საფუძველზე ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ დასახლებაში  
არსებული სანიაღვრე არხების მოწყობა-ამოწმენდა, საერთო სიგრძით 2218 მ. შესრულებულია  
დამაკმაყოფილებლად.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ, შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივი მოცულობების და  
გაწეული დანახარჯების გათვალისწინებით შეადგინა - 8301,3 ლარი. (რვა ათას სამასრვა ლარი და 30 თეთრი)  
სხვაობამ სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებასა და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოებს  
ღირებულებას შორის შეადგინა (-2,98 ) ლარი.

ექსპერტი:



/ზ. ბერულავა/



ექსპერტიზის დაწყების თარიღი: 20.07. 2015წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი: 23.07. 2015წ.

დასკვნა რეგისტრირებულია: 23. 07. 2015წ.



საკონტროლო ამომეების აქტი

ი/მ. „ავთანდილ ბერაია“-ს 19.07.2015წ. № 1/7 მომართვის საფუძველზე, შ.პ.ს. „მუგდილექსპერტიზა“-ს ექსპერტმა მ. ბერულავამ 20.07.2015წ. მოვახდინე, ი/მ. „ავთანდილ ბერაია“-ს მიერ ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფ. დასახლებაში შესრულებული არსებული ღია სანიაღვრე არხის ამოწმენდა-მოწყობის სამუშაოების საკონტროლო ამომევა წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ხელშეკრულების და გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტების საფუძველზე.

სამუშაოები შესრულებულია „ავთანდილ ბერაია“-ს მიერ, ხობის მუნიციპალიტეტთან 2015 წლის 29 ივნისს დადებული, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №117 ხელშეკრულებების საფუძველზე.

სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება დ.დ.გ.-ს გარეშე შეადგენს - 8304,28 ლარს.  
პირდაპირი ხარჯების (ღარიცხვების გარეშე) - 6990,14 ლარს.

ვიზუალური დათვალიერების და ჩატარებული ამომეების შედეგად დადგინდა იქნა ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები, რომელთა ხარჯთაღრიცხვასთან შედარებით, პომბიციების მიხედვით გამოვლინდა შემდეგი მოცულობისა და ღირებულების სხვაობები.

ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფ. დასახლებაში

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	ზომის ერთეული	ერთ. ღირ-ბა	ხარჯთაღრიცხვით		ფაქტიური მდგომარეობით		სხვაობა ხარჯთაღრიცხვასთან	შენიშვნა
				რაო-ბა	ღირე-ბა	რაო-ბა	ღირე-ბა		
	2	3		4	5	6	7	8	9
	არხის გათხრა ექსკავატორით 1528გ/მ.-ზე ქანობის მოწყობით, გრუნტის გვერდზე მიყრით და ადგილზე გაშლით.	მ3		2322,56					
	შრომითი დანახარჯი 2322,56X0,00653	კაც/სთ	4,6	15,16632	69,8				
	ექსკავატორი ერთ ჩამჩიანი 2322,5X0,12547	მ/სთ	17,5	291,41	5105,53				
	არხის გათხრა 1318გ/მ.-ზე ქანობის მოწყობით, გრუნტის გვერდზე მიყრით და ადგილზე გაშლით. ექსკავატორი ჩამჩით -1მ3.	მ3				2003,36	3600,0		
1	მიწოდებული დიხ. საწვავის ოდენობა ნორმების მიხედვით: წარმადობა 72,5/2=36,25მ3/სთ. (ადგილზე გაშლის გათვალისწინებით) საწვავის ხარჯი 9,2 ლ/სთ.	ლიტ.	1,96			508,44	996,5		მომსახ. შესყ. ხელშ. №2 30.06.2015წ.
	არხის გათხრა 210გ/მ.-ზე ქანობის მოწყობით, გრუნტის გვერდზე მიყრით და ადგილზე გაშლით. ექსკავატორი JVS ჩამჩით 0,65მ3	მ3	1,85			319,20	590,5		
	ექსკავატორი JVS. დამკვეთის მიერ მიწოდებული საწვავი, ექსკავატ. ტექნიკური მონაცემების შესაბ. 8,5ლ/სთ. წარმადობა 56,2/2=28,1მ3/სთ. (ადგილზე გაშლის გათვალისწინებით)	ლიტ.	1,96			95,42	187,0		მომსახ. შესყ. ხელშ. №1 30.06.2015წ.



ენდა ით 690გ/მ.-ზე ს გვერდზე მიერთ და ილზე გაშლით.	მ3		662,40					
როპითი დანახარჯი 2322,56X0,00653	კ/სთ	4,6	4,32547	19,9				
ექსკავატორი ერთ ცამჩიანი 2322,5X0,12547	მ/სთ	17,5	83,11	1456,11				
არხის გათხრა 690გ/მ.-ზე ქანობის მოწყობით, გრუნტის გვერდზე მიერთ და ადგილზე გაშლით. ექსკავატორი JVS ჩამჩით 0,65მ3	მ3	1,85			662,40	1225,4		
ექსკავატორი JVS. დამკვეთის მიერ მიწოდებული საწვავი, ექსკავატ. ტექნიკური მონაცემების შესაბ. 8,5 ლ/სთ. წარმადობა 56,2/2=28,1მ3/სთ. (ადგილზე გაშლის გათვალისწინებით)	ლიტ.	1,96			198,01	388,1		მომსახ. შესყ. ხელშ. №1 30.06.2015წ.
3 ექსკავატორის ტრანსპორტირება	მ/სთ.	7,2	47,06	338,8				
სულ ჯამი				6990,14		6987,6	-2,51	
ზედნადები ხარჯები 10%	10%			699,01		698,76	-0,25	
ჯამი				7689,1		7686,4	-2,76	
გეგმიური დაგროვება 8%	8%			615,13		614,91	-0,22	
ჯამი				8304,28		8301,30	-2,98	

- შენიშვნა: 1. შედარების აქტში ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება აღებულია ფაქტობრივი დანახარჯების შესაბამისად, წარმოდგენილი ხელშეკრულებების და გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის და არსებული სამშენებლო ნორმების მიხედვით.
2. მოწყობილი სანიაღვრე არხების საერთო სიგრძე შეადგენს 2232 გ/მ.-ს საშუალო ზომებით განივ ჭრილში (3,2XX1,4)მ. გამომდინარე აქედან სამუშაოები შექმნილი აუცილებლობიდან გამომდინარე შესრულებულია მცირეოდენი მეტობით, რაც არ არის ასახული წინამდებარე შედარების აქტში.
3. სხვაობნა ხარჯთაღრიცხვასა და ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებს შორის შეადგენს (-2,98) ლარს.



*ბ. ბერულავა* /მ. ბერულავა/

1 სასაქონლო ზედნადები # ელ- 0186016821

2 22/07/2015  
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3 22:39:01  
დრო (საათი, წუთი)

4 ავთანდილი ბერაია 58001004089  
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება/ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5 ხობის მუნიციპალიტეტი 244688600  
მყიდველის (მიმღების) დასახელება/ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6 ოპერაციის შინაარსი ტრანსპორტირების გარეშე

7 ხობი, ნოჯიხევი.  
ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8 X  
ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9 ტრანსპორტირების სახე

10 X  
სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი

მისაბმელი

11 სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი X

12 გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	ნოჯიხევის ადმი. ერთეულის სოფელ დასახლებაში სანიაღვრე არხის ამოწმენდის სამუშაოები.	7	ცალი	1.0000	8301.3000	8301.3000

13 8301.3 - რვა ათას სამას ერთი ლარი და ოცდაათი თეთრი  
მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14 გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

15 მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

16 ხელმოწერა

17 ხელმოწერა

18 მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) 22/07/2015 დრო (საათი, წუთი) 22:39:01

19 უნადლო ანგარიშსწორება

შენიშვნა: \* დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭვდის თარიღი 30/07/2015, 17:46:36