

ქუთანხავი

შეთანხმება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ბინრემშენი“-ს მორის 2015 წლის 26 ივნისს დადგენული №126/15
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანაზე



ქ. ზუგდიდი

17 ივნისი, 2015 წელი დანართი 1233

ერთის მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ბინრემშენი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის ნოდარ გოგილავას სახით, მხარეთა შორის 2015 წლის 26 ივნისს დადგენულ №126 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-9 მუხლის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 ივლისის №84 განკარგულების გათვალისწინებით ვთანხმდებით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2015 წლის 26 ივნისს დადგენულ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №126 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „ბინრემშენი“ ახორციელებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის გამრიცხველიანების (მეორე ეტაპი) სამუშაოებს, სამუშაოების სახელშეკრულებო დირექტორის შეადგენს 13051 (ცამეტი ათას ორმოცდათერთმეტი) ლარს, სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2015 წლის 31 ივლისის ჩათვლით.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 ივლისის №84 განკარგულების საფუძველზე და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პროგრამების მართვის სამსახურის 2015 წლის 16 ივლისის №1250-02 წერილის თანახმად სოფლის მხარაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული განსახორციელებელი პროექტის დასახელება - „შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურღილის გამრიცხველიანება“ ჩამოყალიბდა შემდეგი ფორმულირებით - „შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.“ პროექტის დაზუსტებამ გამოიწვია სამუშაოს შეჩერება, რის გამოც საჭირო გახდა შპს „ბინრემშენი“-სთვის ვადის გარძელება.

შემოადნიშნულიდან გამომდინარე:

1. ხელშეკრულების საგნის დაზუსტებასთან და სამუშაოების დასრულებისათვის დამატებით 20 (ოცი) კალენდარული დღით ვადის განსაზღვრასთან დაკავშირებით 2015 წლის 26 ივნისს დადგენულ №126 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში (შემდგომში „ხელშეკრულება“) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები:

- განხორციელდეს ცვლილება ხელშეკრულების პირველი მუხლის 1.2 პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი ფორმულირებით:

- პუნქტი 1.2 - ხელშეკრულების საგანია „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 თებერვლის №67 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 აპრილის №151 დადგენილების შესაბამისად და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულების თანახმად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისთვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის თანადაფინანსებით „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებელისაგან“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის (მეორე ეტაპი) სარეაბილიტაციო სამუშაოების (CPV კოდი: - 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები) შესყიდვა, თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის წესით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10^o მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

- „მიმწოდებელს“ ნავისრი ვალდებულებების შესასრულებლად 20 (ოცი) კალენდარული დღით ვადის დამატებასთან დაკავშირებით განხორციელდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი ფორმულირებით:

- პუნქტი 3.1 - სამუშაოები უნდა დასრულდეს 35 (ოცდათხუთმეტი) კალენდარულ დღეში (2015 წლის 16 ივლისიდან 2015 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით).

- შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-18 მუხლის 18.6 პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
- პუნქტი 18.6 - ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2015 წლის 10 ოქტომბრამდე, გარდა ხელშეკრულების 12.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 და 13.6 პუნქტებით განსაზღვრული პირობებსა, რომლებიც ძალაშია ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების მომენტამდე.
2. ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები და დებულებები უცვლელია და მხარეები ადასტურებენ მათ მიმართ თავიანთ ვალდებულებებს, ისევე როგორც ხელშეკრულების მიმართ.
 3. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია 4 (ოთხი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად, 3 (სამი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან,“ ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა „მიმწოდებელს.“
 4. შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ქ.
ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №90
საინდენტიფიკაციო კოდი: **220416967**

შპს „ბინრემმშენი“
იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
ქ. ზუგდიდი, ბუქარესტის ქ. №37
საიდენტიფიკაციო კოდი: **220414790**

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი:

შპს „ბინრემმშენი“-ს
დირექტორი:




შეოთანხმებულია: გუბდილის
მუნიციპალიტეტის გამჭვივალი
ყაზალის მუნიციპალიტეტის რეკომენდაცია

გამაღლელას აღმინისტრობულ ერთოველში წასლიმარაგების ქსელის რეაგილობაცა

(II ეტაპის) ხარჯთა დრის ხვა

N	სამუშაოს დასახელება	განჩ.	რაოდენობა.	გასალა	ხელფასი	ტრანსპორტი	სულ	კამი
		ერთ.	სულ	ერთ.ვ	სულ	ერთ.ვ	სულ	ერთ.ვ
1	3	ვ	106	6	8	9	10	11
1	წყლის მრავალფეროვანობის მოწყობა	კავ/სთ	4.1	434.6	0.0	6	2607.6	0.0
1	შრომის დანახარჯა	ვ	1	106.0	35	3710.0	0.0	3710.0
1	წყლის მრავალფეროვანობის დ-20მმ	ვ	1	106.0	6	636.0	0.0	636.0
1	უკუსარქველი დ-20მმ	ვ	2	212	2.56	542.7	0.0	542.7
1	ვინტილი დ-20მმ	ვ	1	106.0	6.8	721	0.0	721
1	ფილტრი წყლის დ-20მმ	ვ	2	212.0	1	212	0.0	212
1	გადამყუანი დ-20მმ	ვ	2	212.0	1.7	360.4	0.0	360.4
1	ქსელი განვი ხრახნით დ-20მმ	ლანი	0.75	79.5	3.2	254.4	0.0	254.4
1	სხვა გასალა					6436.3	0.0	9043.9
						2607.6	128.7	9172.6
								917.3
	სატრანსპ. ხარჯის გასალის დირექტორის 2%	კამი						10089.9
	8ედნალები ხარჯები	10%						807.2
	გეგმიური დაგრძნოვება	კამი						10897.1
	გულგალისწინებული ხარჯები	8%						163.5
	კამი							11060.6
	18%							1990.9
	დ.ლ.გ							13051

შეადგინა: ე.პ.ს. „გინკრებულის“
დირექტორი ლილ უტორი



6. 2021

**საქართველო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელის
მკონების განვითარებისა და კოოპერაციის
მართვის სამსახური**

N 1250-02
16/07/2015

1250-02-3-201507161214



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ ედიშერ თოლორაიას

ბატონო ედიშერ,

მოგახსენებთ, რომ 2015 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული იყო სტრიქონი N256 „შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურღილის გამრიცხველიანება“ აღნიშნულ სტრიქონში არასწორად იყო მითითებული „გამრიცხველიანება“ საჭირო გახდა სტრიქონში ცვლილების შეტანა, რაზედაც მივმართეთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, სტრიქონი შეიცვალა შემდეგი რედაქციით: „შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში წყლამომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია“.

აღნიშნულმა ქმედებებმა შეაჩერა შამუშაოების ჩატარება, ამ ეტაპზე საჭიროა შეს „ბინრემშენი“-მა გააგრძელოს სამუშაოების ჩატარება, რაზედაც საჭიროა დემატოს სახელშეკრულებო ვადა, იმ ვადით რა პერიოდშიც შეჩერდა ზემოთაღნიშნული სამუშაოები (თან ერთვის წერილები).

დანართი 5 გვერდზე.

პატივისცემით,

რუსლან კილასონია

სამსახურის უფროსი

ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახური

შ.კ.ს. „ბინრემმშენი”

№ 45.

19 აგვისტი, 2015 წ.

ზუგდიდი, ბუქარესტის ქ. №37

ტელ: 599-22-01-03

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ვამგებელს
ბატონ გიაშვილ თოლოზას

ბატონი გიაშვილ,


მოგახსენებთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შ.კ.ს. „ბინრემმშენი”-ს შორის 2015 წლის 26 ივნისს გაფორმდა №126 ხელშეკრულება, რომლის საგანია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შამადელას აღმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის გამრიცხველიანების (მეორე ეტაპი) სამუშაოები.

ჩემგან დამოუკიდებული მიზეზების გამო, კერძოდ ხელშეკრულების საგნის დასახელების შეცვლის გამო (რომელიც უნდა მიეღო საკრებულოს სხდომას), სამუშაოების დაწყება ვერ ხერხდება.

გთხოვთ, საკითხის გადაწყვეტამდე გასული დრო დამიმატოთ სახელშეკრულებო ვადაზე.

პატივისცემით:

შ.კ.ს. ბინრემმშენი”-ს დირექტორი



4

საქართველო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მამაკანა
GEORGIA
ZUGDIDI MUNICIPALITY GOVERNMENT

N 02/2106
15/07/2015

2106-02-2-201507151345



საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს

გაცნობებთ, რომ საჭიროებიდან გამომდინარე 2015 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგარმაში
სტრიქონი N256 „შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურღლილის გამრიცხველიანება“ და
სტრიქონი N55 „გრიგოლიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურღლილის გამრიცხველიანება“
შეიცვალოს შემდეგი რედაქციით:

შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარავების სისტემის რეაბილიტაცია.

გრიგოლიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარავების სისტემის რეაბილიტაცია.

პატივისცემით,

ედიშერ თოლორაია

გამგებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგება

5

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამამარბა
GEORGIA
ZUGDIDI MUNICIPALITY GOVERNMENT

N 02/1913
02/07/2015

1913-02-2-201507020857



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარეს
შატონ ლაშა გოგიას

შატონ ლაშა,

მოგახსენებთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N51 განკარგულების შესაბამისად დამტკიცდა სოფლის მხრაჭერის პროგრამა, სტრიქონი N 256, აღნიშნულია შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების ქსელის გამრიცხველიანება და სტრიქონი N 55 გრიგოლიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების ქსელის გამრიცხველიანება, აღნიშნული სტრიქონები უნდა შეიცვალოს შემდეგი რედაქციით:

შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და გრიგოლიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.

პატივისცემით,

ედიშერ თოლორანა

გამშემატებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

26

02 - 07 - 2020

Сборник документов по делу
о преступлении в отношении

гражданина Российской Федерации
Лихонина Станислава Ивановича
и др. о том что он убил
членов семьи и изнасиловал
женщину в селе Красногородка
в 2006 году. Прокурором было
предъявлено обвинение в
убийстве, изнасиловании и
избиении гражданской жертвы
личности в селе Красногородка
в 2006 году. Рассмотрение дела
закончено. Решение суда осталось
без изменений.

02.07.2020 г. подпись



Судебный
приговор

3618102

02 1

6

7

1. 1917 14-231mz Հովհաննեսի, հոդված
աշխարհ ըօգուժու, ինչու թերթի ու զուգ-
հած օգուժ թափթափութեա, պատշաճ,
բուհական ժամանու, զոր լուսաւու
մասն օյնու կատարեաւ եցածու
չիկոյն էւ.

2. 281mz պատվիրացու
ի հայոց ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (Տարի 18.5.1888)



საქართველო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
2100 ზუგდიდი, რუსთაველის ქუჩა N90

MUNICIPAL COUNCIL
OF ZUGDIDI
№ 90 RUSTAVELI ST. ZUGDIDI GEORGIA

N 03/433
14/07/2015

433-03-2-201507141428



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბ-ნ. ე. თოლორაძის

ბატონო ედიშერ,

გეგზავნებათ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 ივნისის N 85 და N 84 განკარგულებების ასლები.

დანართი: 17 ფურცელზე

პატივისცემით,

ლამა გაფია

საკრებულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

14 5927/02
5 07 5

საქართველო

MUNICIPAL COUNCIL

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის

OF ZUGDIDI

საკრებულო

Nº90 RUSTAVELI ST. ZUGDIDI GEORGIA

2100 ზუგდიდი, რუსთაველის ქუჩა N90

10 ივლისი 2015 წ

ქ.ზუგდიდი

**ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
განკარგულება N84**

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2015 წელს გათვალისწინებული პროექტების მოწონების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1 მაისის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 19 თებერვლის N 67 დადგენილების და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის 9 ივლისის N02/2025 მომართვის შესაბამისად:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო განკარგულება:

1. „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2015 წელს გათვალისწინებული პროექტების მოწონების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1 მაისის N51 განკარგულების N1 დანართში შეტანილ იქნეს ცვლილება კერძოდ:

ა) დავითანის ადმინისტრაციული ერთეული

1. შემცირდება:

- 68-ე პუნქტში „კახათწყალზე ხიდის რემონტი“-ს თანხა 2351,3 ლარით და ნაცვლად 2500,0 ლარისა განისაზღვროს 148,7 ლარით;

2. გადიდება:

- 67-ე პუნქტში „სოფლის ცენტრის განათების“ თანხა 2351,3 ლარით და ნაცვლად 4000.0 ლარისა განისაზღვროს 6351,3 ლარით;

ბ) დიდინების ადმინისტრაციული ერთეული

1 შემცირდება:

- 83-ე პუნქტში „სამისამართო აბრები“-ის თანხა 734,3 ლარით და ნაცვლად 900.0 ლარისა განისაზღვროს 165.7 ლარით;

2 გადიდება:

- 87-ე პუნქტში „მინი სტადიონის განათება“ თანხა 734.3 ლარით და ნაცვლად 4000 ლარისა განისაზღვროს 4734.3 ლარით;

გ) ინგირის ადმინისტრაციული ერთეული

1 შემცირდება:

- 95-ე პუნქტში „გარე განათება“ თანხა 10000.7 ლარით და ნაცვლად 30500.0 ლარისა განისაზღვროს 20499.3 ლარით;

2 გადიდება:

- 97-ე პუნქტში „ფეხბურთის მინი მოედნის მოწყობა“ თანხა 9884.3 ლარით და ნაცვლად 10000.0 ლარისა განისაზღვროს 19884.3 ლარით;

3 გადიდება:

- 105-ე პუნქტში „სანიაღვრე არხის მოწყობა“ თანხა 116.4 ლარით და ნაცვლად 2700.0 ლარისა განისაზღვროს 2816.4 ლარით.

დ) კახათის ადმინისტრაციული ერთეული

1 შემცირდება:

- 111-ე პუნქტში „შიდა გზების რეაბილიტაცია“-ის თანხა 6817.1 ლარით და ნაცვლად 2000.0 ლარისა განისაზღვროს 5100.0 ლარით.



112-ე პუნქტში „საკეზუოს უბანში მინი სტადიონის მოწყობა“ -ის თანხა 6817.1 ლარით და ნაცვლად 12000.0 ლარისა განისაზღვროს 18817.1 ლარით;

ე) კორცხელის ადმინისტრაციული ერთეული

1. შემცირდეს:

- 131-ე პუნქტში „შიდა გზების რეაბილიტაცია საქობალიოს უბანში“ -ის თანხა 2894.4 ლარით და ნაცვლად 9600.0 ლარისა განისაზღვროს 6705.6 ლარით;

2. გადიდდეს:

- 129-ე პუნქტში „ბიბლიოთეკის რემონტი“ -ის თანხა 2894.4 ლარით და ნაცვლად 2000.0 ლარისა განისაზღვროს 4894.4 ლარით;

ვ) ნარაზენის ადმინისტრაციული ერთეული

1 შემცირდეს:

- 135-ე პუნქტში „გარე განათების მოწყობა“ -ის თანხა 5411.7 ლარით და ნაცვლად 8000.0 ლარისა განისაზღვროს 2588.3 ლარით;

2 გადიდდეს:

- 133-ე პუნქტში „N1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია და შემოღობა“ -ის თანხა 2882.3 ლარით და ნაცვლად 6421.6 ლარისა განისაზღვროს 9303,9 ლარით;

3 გადიდდეს:

- 141-ე პუნქტში „N2 საბავშვო ბაღის ჭის გათხრა“ თანხა 914.2 ლარით და ნაცვლად 1000.5 ლარისა განისაზღვროს 1914.7 ლარით;

5 გადიდდეს:

- 142-ე პუნქტში „N1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია“ -ის თანხა 1615,2 ლარით და ნაცვლად 1000.0 ლარისა განისაზღვროს 2615,2 ლარით;

ზ) ოდიშის ადმინისტრაციული ერთეული

1 შემცირდეს:

- 172-ე პუნქტში „ჭაბურღლილის მოწყობა“ -ის თანხა 1000.0 ლარით და ნაცვლად 4000.0 ლარისა განისაზღვროს 3000.0 ლარით;

2 შემცირდეს:

- 175-ე პუნქტში „საჭურღლულიოსთან დამაკავშირებელი გზის აღდგენის“ თანხა 3000.0 ლარით და ნაცვლად 6000.0 ლარისა განისაზღვროს 3000.0 ლარით;

3 გადიდდეს:

- 171-ე პუნქტში „ცენტრალური გზის განათება“ -ის თანხა 4000.0 ლარით და ნაცვლად 6001.6 ლარისა განისაზღვროს 10001,6 ლარით;

თ) დიდინების ადმინისტრაციული ერთეული

1 შემცირდეს:

- 75-ე პუნქტში „სამისამართო აბრები“ -ის თანხა 245.2 ლარით და ნაცვლად 1922.4 ლარისა განისაზღვროს 1677,2 ლარით;

2. შემცირდეს

- 73-ე პუნქტში „სოფლის ცენტრში შინმოუსვლელთა მემორიალის განათება“ -ის თანხა 665.8 ლარით და ნაცვლად 3000.0 ლარისა განისაზღვროს 2334,2 ლარით;

3. გადიდდეს:

- 74-ე პუნქტში „გარე განათების მოწყობა ჭვედირის უბანში“ თანხა 911.0 ლარით და ნაცვლად 5500.0 ლარისა განისაზღვროს 6411.0 ლარით;

ი) ოფაჩხაფუს ადმინისტრაციული ერთეული

1 შემცირდეს:

- 201-ე პუნქტში „გზის რეაბილიტაცია“ -ის თანხა 533.5 ლარით და ნაცვლად 10000.0 ლარისა განისაზღვროს 9466.5 ლარით;

2 გადიდდეს:

- 200-ე პუნქტში „ყაზბეგის ქუჩის ხიდწოვირის რემონტი“ -ის თანხა 226.0 ლარით და ნაცვლად 1867.0 ლარისა განისაზღვროს 2093.0 ლარით;

3. შემცირდეს:

- 203-ე პუნქტში „სამისამართო აბრები“ -ის თანხა 1000.1 ლარით და ნაცვლად 1000.1 ლარით; განისაზოვროს 0.0 ლარით;



202-ე პუნქტში „ოფაჩხაფუს ცენტრის განათება“ -ის თანხა 1307.6 ლარით და ნაცვლად 6000.0 ლარისა განისაზღვროს 7307,6 ლარით;

კ) ყულიშვარის ადმინისტრაციული ერთეული

1 შემცირდეს:

- 209-ე პუნქტში „საბავშვო ბაღის გასართობი ინვენტარის შემცენ“ -ის თანხა 4972.0 ლარით და ნაცვლად 4972.0 ლარისა განისაზღვროს 0.0 ლარით;

2 შემცირდეს:

- 210-ე პუნქტში „ხიდის აშენება თირქიების უბანში“ -ის თანხა 2330.2 ლარით და ნაცვლად 2900.4 ლარისა განისაზღვროს 570,2 ლარით;

3 გადიდდეს:

- 205-ე პუნქტში „მილხიდების მოწყობა“ -ის თანხა 4145.2 ლარით და ნაცვლად 10000.0 ლარისა განისაზღვროს 14145.2 ლარით;

4 გადიდდეს:

- 208-ე პუნქტში „მდინარე ყულიშვარზე არსებული ორ ხიდზე ბეტონის საფარის დაგებისთვის“ გამოყოფილ თანხას 3100.0 ლარს დაემატოს თანადაფინანსების ფონდის თანხა 6110.2 ლარი და განისაზღვროს 9210,2 ლარით;

ლ) შამადელას ადმინისტრაციული ერთეული

1 შემცირდეს:

- 257-ე პუნქტში „გზის მოხრეშვა, თეთრი, წვრილი, კირქვის ფრაქცი“ -ის თანხა 1000.0 ლარით და ნაცვლად 29000 ლარისა განისაზღვროს 1900,0 ლარით;

2 შემცირდეს:

- 258-ე პუნქტში „წყალსაწრეტი არხის ამოლება 3000 გრძ. მეტრი“ -ის თანხა 4523.0 ლარით და ნაცვლად 5998.6 ლარისა განისაზღვროს 1475.6 ლარით;

3 გადიდდეს:

- 256-ე პუნქტში „წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია“ -ის გამოყოფილ თანხას 6000,0 ლარს დაემატოს 10500 ლარი თანადაფინანსების ფონდის და შიდა ცვლილების 5523.0 ლარი და განისაზღვროს 22023 ლარით.

მ) ჭყალუაშის ადმინისტრაციული ერთეული

1 ჭყალუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში (301-ე პუნქტში) „სამისამართო აბრეგი“ შეიცვალოს „წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციით“;

2 შემცირდეს:

- 298-ე პუნქტში „წყალსაწრეტი არხების ამოწმენდა“ -ის თანხა 7000.0 ლარით და ნაცვლად 8000.0 ლარისა განისაზღვროს 1000.0 ლარით;

3 შემცირდეს:

- 300-ე პუნქტში „შიდა გზების მოხრეშვ“ -ის თანხა 5000.0 ლარით და ნაცვლად 8000.0 ლარისა განისაზღვროს 3000.0 ლარით;

4 გადიდდეს:

- 301-ე პუნქტში „წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია“ და თანხა 12000.0 ლარით და ნაცვლად 3530.0 ლარისა განისაზღვროს 15530 ლარით;

ნ) ხურჩას ადმინისტრაციული ერთეული

1 შემცირდეს:

- 310-ე პუნქტში „სამისამართო აბრეგი“ -ის თანხა 792.5 ლარით და ნაცვლად 1000.0 ლარისა განისაზღვროს 207.5 ლარით;

2 გადიდდეს:

- 309-ე პუნქტში „სტადიონის განათება“ -ის თანხა 792 ლარით და ნაცვლად 3194.8 ლარისა განისაზღვროს 23987,3 ლარით;

ო) შამადელას ადმინისტრაციული ერთეულში წყალმომარაგების ქსელის გამრიცხველიანება შეიცვალოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციით;

პ) გრიგოლიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების ქსელის გამრიცხველიანება შეიცვალოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციით;

ჟ) ტყაიას ადმინისტრაციული ერთეული



-235-პუნქტი „გარე განათების მოწყობა ტყაის ცენტრის გაგრძელებაზე“ გამოყოფილ თანხას 7753.0 ლარს დაემატოს თანადაფინანსების ფონდის თანხა 4217.0 ლარი განისაზღვროს 11970.0 ლარით;

1/რ) რიყის ადმინისტრაციული ერთეული

1. შემცირდეს:

- 215-პუნქტი „სამისამართო აბრები“-ს თანხა 174.1 ლარით და ნაცვლად 4000.0 ლარისა განისაზღვროს 3825.9 ლარით;

2. გადიდდეს:

-219- პუნქტი „მილხიდების მოწყობა“-ს თანხა 174.1 ლარით და ნაცვლად 722.0 ლარისა განისაზღვროს 896.1 ლარით.

3. განკარგულების დანართი N1-ის დანარჩენი ნაწილი დარჩეს უცვლელი;
4. მიღებული განკარგულება გადაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას;
5. განკარგულება ამოქმედდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის I ნაწილის შესაბამისად, გაცნობისთანავე;
6. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 180-ე მუხლის I ნაწილის და „ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის“ 22-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, გაცნობის დღიდან ერთი თვეზე ვადაში, ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში, (მის. ქ. შესაბამისად, გაცნობის დღიდან ერთი თვეზე ვადაში, ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში, (მის. ქ. ზუგდიდი გრ. ქობალიას ქ. N12).

