

ქ. თბილისი,

27 აგვისტო, 2015 წელი

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის დავით ლომიტაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, ააიპ „არქეოლოგიური ასოციაცია“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის ვახტანგ ლიჩელის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შეთანხმების საგანი

1.1 ააიპ „არქეოლოგიური ასოციაცია“ -სთან 2015 წლის 5 აგვისტოს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების N 3/314 (აწყურის ღმრთისმშობლის ტაძრის რეაბილიტაციისათვის საჭირო არქეოლოგიური მომსახურება) მონაწილე მხარეები – შემსყიდველი და მიმწოდებელი – შეთანხმდნენ ხელშეკრულებაში შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილებები:

მომსახურების ჩაბარების ვადა განისაზღვროს 2 ეტაპად: პირველი ეტაპი - არაუგვიანეს 2015 წლის 2 სექტემბერი; მეორე ეტაპი - არაუგვიანეს 2015 წლის 20 ოქტომბერი წარმოდგენილი კორექტირებული ეტაპობრივი ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ნაცვლად 59990,98 ლარისა განისაზღვროს 59986.97 ლარი.

საფუძველი: სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს არქეოლოგიური სამსახურის უფროსის მოხსენებითი ბარათი ფ-2598 27.08.2015 წ.

2. შეთანხმების მოქმედების ვადა

2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელის მოწერის დღიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2015 წლის 5 აგვისტოს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 3/314 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

2.3 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

3. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“
მის: ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის #5
სახელმწიფო ხაზინა; კოდი: TRESGE22
ა/ა # GE24NB0330100200165022
ს/კოდი: 204562311

მიმწოდებელი

ააიპ „არქეოლოგიური ასოციაცია“
მის: ქ. თბილისი, მთაწმინდის რაიონი,
ქონიძის 14ა ბინა 4;
სს „საქართველოს ბანკი“
კოდი: BAGAGE22
ა/ა GE27BG0000000275073700
ს/კოდი # 204466844

გენერალური დირექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი

დავით ლომიტაშვილი


თავმჯდომარე



აწყურის საკათედრო ტაძრის არქეოლოგიური კვლევა, I ეტაპის ხარჯთაღრიცხვა
I. ფიზიკური სამუშაოები

#	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ. ერთ რაოდენ.	რაოდენ.	ერთ. ლარი ფასი	სულ ღირებულება ლარი
1	2	3	4	5	6
I არქეოლოგიური სამუშაოები					
1	350 მ2 ფართობზე მცენარეული საფარის აღება H=20 სმ	მ²	70	18	1260
2	80 მ2 2 მეტრ სიღმეზე ფენის მოხსნა	მ²	160	15	2400
3	65 მ2 4 მეტრ სიღმეზე ფენის მოხსნა	მ²	260	30	7800
4	200 მ2 1 მეტრ სიღმეზე მიწის მოხსნა ტაძრის სამხრეთ, აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ პერიმეტრზე.	მ²	200	20	4000
5	ტაძრის პერიმეტრის გარშემო გამოვლენილი სამარხების პრეპარაცია	მ²	235	40	9400
I ჯამი					24860

II კვლევითი სამუშაოები

	დასახელება	ღირებულება
1	შესწავლილი ტერიტორიის (ობიექტის) ისტორიულ-ბიბლიოგრაფიული და საარქივო კვლევის მასალები, შესაბამისი წყაროების მითითებით, კერძოდ: სამუზეუმო და საარქივო მასალების (არსებობის შემთხვევაში- ისტორიული რუკები და გენერალური გეგმები, ისტორიული საკადასტრო და ნაგებობების გეგმები, არქივებში დაცული ტერიტორიის ფოტომასალა კოსმოსური და აეროფოტომასალები) მოძიება.	600
2	საკვლევ ტერიტორიის კვადრატებად დაყოფის სქემა.	300
3	შესწავლილი ტერიტორიის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა (მასშტაბი 1:2000 და 1:500) GPS კოორდინატებით	200
		1100

სულ პირდაპირი ხარჯები (ჯამი I + ჯამი II)		25960
ზედნადები ხარჯები	4%	1038,4
ჯამი		26998,4
მოგება	8,00%	2159,872
ჯამი		29158,272
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	2%	583,16544
ჯამი		29741,44

სამუშაოები ჩაბარების ვადა - 2015 წლის 2 სექტემბერი



ანყურის საკათედრო ტაძრის არქეოლოგიური კვლევა, II ეტაპის ხარჯთაღრიცხვა
I. ფიზიკური სამუშაოები

#	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ. ერთ რაოდენ.	რაოდენ.	ერთ. ლარი ფასი	სულ ღირებულება ლარი
		2	3	4	5
1	I არქეოლოგიური სამუშაოები				
1	65 მ2 ფართობზე 4მ სიღმრეზე ბიჯით ტაძრის დასავლეთი კედლის გასწვრივ.	მ²	65	40	2600
2	საკვლევი ინერტული მასალის გატანა 2 კმ მანძილზე	მ³	670	21	14070
3	გამოვლენილი არქეოლოგიური ობიექტის დროებითი კონსერვაცია	მ³	65	12	780
	I ჯამი				17450

II კვლევითი სამუშაოები

	დასახელება	ღირებულება
1	შესწავლილი ტერიტორიის და მასზე არსებული ობიექტების ფოტო ფიქსაცია	300
2	გამოვლენილი ობიექტების ტექსტუალური ფიქსაცია კვლევის პროცესში	750
3	გამოხაზული ნახაზები (მასშტაბი 1:25, 1:20) ძირითადი პარამეტრების ზომების დატანით.	4000
4	არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი ძეგლების განლაგების სქემა და ანაზომი.	2500
5	ტექსტური აღწერილობა	1400
	II ჯამი	8950

სულ პირდაპირი ხარჯები (ჯამი I + ჯამი II)		26400
ზედნადები ხარჯები	4%	1056
ჯამი		27456
მოგება	8,00%	2196,48
ჯამი		29652,48
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	2%	593,0496
ჯამი		30245,53



სამუშაოების ჩაბარების ვადა - 2015 წლის 20 ოქტომბერი