

“ვამტკიცებ”

“ვამტკიცებ”

ააიპ „არქეოლოგიური ასოციაცია“ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო”

ხელმძღვანელი

გენერალური დირექტორის მ/შ

 ვახტანგ ლიჩელი

 დავით ლომიტაშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

11 09 2015

ერთის მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს არქეოლოგიური სამსახურის უფროსი კონსტანტინე ფიცხელაური და მეორეს მხრივ ა.(ა.)ი.პ. „არქეოლოგიური ასოციაცია“-ს ხელმძღვანელი ვახტანგ ლიჩელი ვადასტურებთ, რომ თანახმად სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს („შემსყიდველი“) და ა.(ა.)ი.პ. „არქეოლოგიური ასოციაცია“-ს („მიმწოდებელი“) შორის დადებული ხელშეკრულებისა (№3/314), „მიმწოდებელმა“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით (სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-სთვის) შეასრულა აწყურის ღვთისმშობლის ტაძრის არქეოლოგიური მომსახურების პირველი ეტაპი თანხით 27922,75 (ოცდ შვიდი ათას ცხრაასოცდაორი ლარი და სამოცდათხუთმეტი თეთრი) ლარი.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

ააიპ „არქეოლოგიური ასოციაცია“

ვახტანგ ლიჩელი

კ. ფიცხელაური






ინსპექტირების დასკვნა

2015 2 სექტემბერს ააიპ “არქეოლოგიური ასოციაციის” მიერ წარმოდგენილი იქნა შესრულებული სამუშაოების პირველი ეტაპის ანგარიში: აწყურის ღვთისმშობლის ტაძრის არქეოლოგიური მომსახურება თანხით 27922,75 (ოცდშვიდიათას ცხრაასოცდაორი ლარი და სამოცდათხუთმეტი თეთრი) ლარი.

ამით დასრულდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და ააიპ “არქეოლოგიური ასოციაცია“-ს შორის 2015 წლის 5 აგვისტოს №3/314 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების პირველი ეტაპი.

ანგარიშით წარმოდგენილი სამუშაოები შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, ხოლო სამუშაოთა ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

კ. ფიცხელაური



11.09.2015 წ.

აწყურის საკათედრო ტაძრის არქეოლოგიური კვლევა, I ეტაპის
ხარჯთაღრიცხვა
I. ფიზიკური სამუშაოები

#	სამუშაოების ჩამონათვალი	ერთ რაოდენ.	I ეტაპი			
			რაოდენ.	ერთ. ლარი ფასი	სულ ღირებულება ლარი	
1		2	3	4	5	6
	I არქეოლოგიური სამუშაოები		I არქეოლოგიური სამუშაოები			
1	350 მ2 ფართობზე მცენარეული საფარის აღება H=20 სმ	მ²	70	18	1260	
2	80 მ2 2 მეტრ სიღმეზე ფენის მოხსნა	მ²	160	15	2400	
3	65 მ2 4 მეტრ სიღმეზე ფენის მოხსნა	მ²	260	30	7800	
4	200 მ2 1მეტრ სიღმეზე მიწის მოხსნა ტაძრის სამხრეთ, აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ პერიმეტრზე.	მ²	200	20	4000	
5	ტაძრის პერიმეტრის გარშემო გამოვლენილი სამარხების პრეპარაცია	მ²	235	40	9400	
	I ჯამი				24860	
	ზედნადები ხარჯები	4%			994.4	
	ჯამი				25854.4	
	მოგება	8.00%			2068.35	
	ჯამი				27922.75	

