

ურთიერთ შეთანხმების აქტი №1

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2015 წლის 21 ივლისის გაფორმებულ #156 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ხელვაჩაური

25 სექტემბერი 2015 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი გამგებლის ნადიმ ვარშანიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ნიკა“ წარმოდგენილი დირექტორის მამუკა ჯიმშერაძის სახით ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით, 2015 წლის 21 ივლისის გაფორმებულ №156 ხელშეკრულების მე-10 მუხლით და ასევე ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მთ. სპეციალისტის ზურაბ შარაბიძის მოხსენებითი ბარათით (#1168-05 10.09.2015 წ) გვაცნობებს, რომ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა მოხდა ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის საპროექტო განყოფილების მიერ. დოკუმენტაციის შედგენის დროს ხარჯთაღრიცხვაში დაშვებული იქნა ტექნიკური შეცდომა. კერძოდ: სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვის მოცულობების სამშენებლო სამუშაოებთან შედარების შედეგად დადგინდა შემდეგი: ხარჯთაღრიცხვის მე-7 პუნქტი - ბეტონის იატაკის მოწყობა სისიქით 10 სმ, მოცულობით 6,1მ3 მზა სასაქონლო ბეტონით არ შეესაბამება რეალობას. აღნიშნული პუნქტი უნდა იქნეს ამოღებული ექვსივე მოსაცდელში და გადატანილი სხვა საჭირო სამუშაოთა დაფინანსებაში. ასევე აუცილებელია ხარჯთაღრიცხვის მე-2 და მე-3 პარაგრაფებში ცვლილებების განხორციელება. გარდა ამისა, 24.09.2015 წელს დაგვეწერა ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის საპროექტო განყოფილების მთ. სპეციალისტის ბიძინა დუმბაძის, მოხსენებითი ბარათი N1293-05, რომლითაც გვამცნობს, რომ სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში სოფ. ჭარნალში ახალი ავტომოსაცდელის აშენების ნაცვლად მოსახლეობა მოითხოვს არსებული ავტომოსაცდელის კაპიტალურ შეკეთებას. აქედან გამომდინარე ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება 2015 წლის 21 ივლისის გაფორმებულ №156 ხელშეკრულების სამუშაოების წარმოების ხარჯთაღრიცხვაში და ჩამოყალიბდეს თანდართული დანართის თანახმად (დანართი 12 ფურცელი);
2. შევიდეს ცვლილება 21 ივლისის გაფორმებულ №156 ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 23 590,19 (ოცდასამი ათას ხუთასოთხმოცდაათი ლარი და ცხრამეტი თეთრი) ლარი“.
3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა დანარჩენი მუხლები რჩება უცვლელი.
4. წინამდებარე ურთიერთშეთანხმების აქტი წარმოადგენს 2015 წლის 21 ივლისის გაფორმებულ №156 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ორი ინახება შემსყიდველთან, ხოლო მესამე მიმწოდებელთან.
5. შეთანხმება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის

შპს „ნიკა“



ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სოფელ ზედა ახალშენის მოსაცდელის მოწყობაზე

პრეტენდენტის დასახელება შპს" ნიკა:

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო	
				განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განზომილების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ იძ-2-84 1 78-3	მიწის დამუშავება ხელით საძირკველში	100 კბ/მ		0,01	1600	16
2	სნ და წ იძ-2-84 6-1-2	ბეტონის ლენტური საძირკვლისა და ზეძირკველის მოწყობა	100 კბ/მ		0,01996	13000	259,48
3	სნ და წ იძ-2-84 8-15-1	კედლების მოწობა წვრილი საკედლე მასალით (წითელი აგური)	კბ/მ		2,88	450	1296
4	სნ და წ იძ-2-84 10-11	ხისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	კბ/მ		0,8	550	440
5	სნ და წ იძ-2-84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები დარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრძ.მ		0,04	950	38
6	სნ და წ იძ-2-84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოწობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100 კვ/მ		0,154	2300	354,2
7	სნ და წ იძ-2-84 6-1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქიტი10	100კბ,მ		0,00610	13000	79,3
8	სნ და წ იძ-2-84 11-30-4	დეკორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100კბ,მ		0,0610	2200	134,2

9	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა- შეღებვა ხის ლარტყით (6ც 4სმ) აგურის ბოძებზე	გრძ.მ		4,8	29,06	139,49
10	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25ც 0,4)	100კვ.მ		0,5	96	48
		ლოკალური რესურსის ჯამი					2804,67
		შრომითი დანახარჯები					356
		სამშენებლო მანქანები და მატერიალური რესურსები					2448,67
		ჯამი					2804,67
		ზედნადები ხარჯები 10%					280,47
		ჯამი					3085,13
		გეგმიური დაგროვება 8%					246,81
		ჯამი					3331,95
		დღგ 18%					599,75
		ჯამი					3931,70

შპს "ნიკა"-ს დირექტორი;

მ. ჯიმშერაძე



მ. ჯიმშერაძე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სოფელ თხილნარის ცენტრთან მისვლამდე სვეერიან ბერიძის ასახვევთან მოსაცდელის მოწყობაზე

პრეტენდენტის დასახელება შპს" ნიკა:

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო	
				განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განზომილების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ იძ-2-84 1 78-3	მიწის დამუშავება ხელით საძირკველში	100 კბ/მ		0,01	1600	16
2	სნ და წ იძ-2-84 6-1-2	ბეტონის ლენტური საძირკვლისა და ზემირკველის მოწყობა	100 კბ/მ		0,01996	13000	259,48
3	სნ და წ იძ-2-84 8-15-1	კედლების მოწობა წვრილი საკედლე მასალით (წითელი აგური)	კბ/მ		2,88	450	1296
4	სნ და წ იძ-2-84 10-11	ხისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	კბ/მ		0,8	550	440
5	სნ და წ იძ-2-84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები ღარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრმ.მ		0,04	950	38
6	სნ და წ იძ-2-84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოწობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100 კვ/მ		0,154	2300	354,2
7	სნ და წ იძ-2-84 6-1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქიტ10	100კბ,მ		0,00610	13000	79,3
8	სნ და წ იძ-2-84 11-30-4	დეკორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100კბ,მ		0,0610	2200	134,2

9	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა- შეღებვა ხის ლარტყით (6ც 4სმ) აგურის ბოძებზე	გრძ.მ		4,8	29,06	139,49
10	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25ც 0,4)	100კვ.მ		0,5	96	48
		ლოკალური რესურსის ჯამი					2804,67
		შრომითი დანახარჯები					356
		სამშენებლო მანქანები და მატერიალური რესურსები					2448,67
		ჯამი					2804,67
		ზედნადები ხარჯები 10%					280,47
		ჯამი					3085,13
		ბეგმიური დაგროვება 8%					246,81
		ჯამი					3331,95
		დღგ 18%					599,75
		ჯამი					3931,70

შპს "ნიკა"-ს დირექტორი;

Handwritten signature



მ.ჯიმშერაძე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სოფელ თხილნარში შარაპეების ასახვევთან მოსაცდელის მოწყობაზე

პრეტენდენტის დასახელება შპს" ნიკა:

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო	
				განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განზომილების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ იდ-2-84 1 78-3	მიწის დამუშავება ხელით საძირკველში	100 კბ/მ		0,01	1600	16
2	სნ და წ იდ-2-84 6-1-2	ბეტონის ლენტური საძირკვლისა და ზემოირკველის მოწყობა	100 კბ/მ		0,01996	13000	259,48
3	სნ და წ იდ-2-84 8-15-1	კედლების მოწობა წვრილი საკედლე მასალით (წითელი აგური)	კბ/მ		2,88	450	1296
4	სნ და წ იდ-2-84 10-11	ხისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	კბ/მ		0,8	550	440
5	სნ და წ იდ-2-84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები დარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრმ.მ		0,04	950	38
6	სნ და წ იდ-2-84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურუნის მოწობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100 კვ/მ		0,154	2300	354,2
7	სნ და წ იდ-2-84 6-1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქიტ10	100კბ,მ		0,00610	13000	79,3
8	სნ და წ იდ-2-84 11-30-4	დეკორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100კბ,მ		0,0610	2200	134,2

9	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა- შეღებვა ხის ლარტყით (6ც 4სმ) აგურის ზომებზე	გრძ.მ		4,8	29,06	139,49
10	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25ც 0,4)	100კვ.მ		0,5	96	48
		ლოკალური რესურსის ჯამი					2804,67
		შრომითი დანახარჯები					356
		სამშენებლო მანქანები და მატერიალური რესურსები					2448,67
		ჯამი					2804,67
		ზედნადები ხარჯები 10%					280,47
		ჯამი					3085,13
		გეგმიური დაგროვება 8%					246,81
		ჯამი					3331,95
		დღგ 18%					599,75
		ჯამი					3931,70

შპს "ნიკა"-ს დირექტორი;

მ. ჯიმშერაძე



მ. ჯიმშერაძე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სოფელ განახლებაში მოსაცდელის მოწყობაზე

პრეტენდენტის დასახელება შპს" ნიკა:

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო	
				განზომილებების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განზომილებების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ იძ-2-84 1 78-3	მიწის დამუშავება ხელით საძირკველში	100 კბ/მ		0,01	1600	16
2	სნ და წ იძ-2-84 6-1-2	ბეტონის ლენტური საძირკველისა და ზემოძირკველის მოწყობა	100 კბ/მ		0,01996	13000	259,48
3	სნ და წ იძ-2-84 8-15-1	კედლების მოწობა წვრილი საკედლე მასალით (წითელი აგური)	კბ/მ		2,88	450	1296
4	სნ და წ იძ-2-84 10-11	ხისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	კბ/მ		0,8	550	440
5	სნ და წ იძ-2-84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები ღარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრძ.მ		0,04	950	38
6	სნ და წ იძ-2-84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურჯის მოწობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100 კვ/მ		0,154	2300	354,2
7	სნ და წ იძ-2-84 6-1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქიტ10	100კბ,მ		0,00610	13000	79,3
8	სნ და წ იძ-2-84 11-30-4	დეკორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100კბ,მ		0,0610	2200	134,2

9	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა- შეღებვა ხის ლარტყით (6ც 4სმ) აგურის ბოძებზე	გრძ.მ		4,8	29,06	139,49
10	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25ც 0,4)	100კვ.მ		0,5	96	48
		ლოკალური რესურსის ჯამი					2804,67
		შრომითი დანახარჯები					356
		სამშენებლო მანქანები და მატერიალური რესურსები					2448,67
		ჯამი					2804,67
		ზედნადები ხარჯები 10%					280,47
		ჯამი					3085,13
		გეგმიური დაგროვება 8%					246,81
		ჯამი					3331,95
		დღგ 18%					599,75
		ჯამი					3931,70

შპს "ნიკა"-ს დირექტორი;

მ. ჯიმშერაძე



მ.ჯიმშერაძე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N20 საჯარო სკოლასთან მოსაცდელის მოწყობაზე

პრეტენდენტის დასახელება შპს" ნიკა:

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო	
				განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განზომილების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ იდ-2-84 1 78-3	მიწის დამუშავება ხელით სამირკველში	100 კბ/მ		0,01	1600	16
2	სნ და წ იდ-2-84 6-1-2	ბეტონის ლენტური სამირკველისა და ზემირკველის მოწყობა	100 კბ/მ		0,01996	13000	259,48
3	სნ და წ იდ-2-84 8-15-1	კედლების მოწობა წვრილი საკედლე მასალით (წითელი აგური)	კბ/მ		2,88	450	1296
4	სნ და წ იდ-2-84 10-11	ხისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	კბ/მ		0,8	550	440
5	სნ და წ იდ-2-84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები ღარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრძ.მ		0,04	950	38
6	სნ და წ იდ-2-84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოწობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100 კვ/მ		0,154	2300	354,2
7	სნ და წ იდ-2-84 6-1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქიტ10	100კბ,მ		0,00610	13000	79,3
8	სნ და წ იდ-2-84 11-30-4	დეკორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100კბ,მ		0,0610	2200	134,2

9	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა- შეღებვა ხის ლარტყით (6ც 4სმ) აგურის ბოძებზე	გრძ.მ		4,8	29,06	139,49
10	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25ც 0,4)	100კვ.მ		0,5	96	48
		ლოკალური რესურსის ჯამი					2804,67
		შრომითი დანახარჯები					356
		სამშენებლო მანქანები და მატერიალური რესურსები					2448,67
		ჯამი					2804,67
		ზედნადები ხარჯები 10%					280,47
		ჯამი					3085,13
		გეგმიური დაგროვება 8%					246,81
		ჯამი					3331,95
		დღგ 18%					599,75
		ჯამი					3931,70

შპს "ნიკა"-ს დირექტორი;

Handwritten signature



მ.ჯიმშერაძე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სოფელ ჭარნალის მოსაცდელის მოწყობა

პრეტენდენტის დასახელება შპს "ნიკა"

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილები ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო	
				განზომილებ ის ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განზომილებ ის ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ იძ-2- 84 1 78-3	გადახურვის ფილის დემონტაჟი	100 კბ/მ		0,025	300	7,5
2	სნ და წ იძ-2- 84 12-6-2	სახურავის ბურულის მოწყობა პროფნასტილის ფურცლებით	100კვ/მ		0,192	2300	441,6
3	სნ და წ იძ-2- 84 8-15-1	პლასტიკატის ფილების აკვრა ხის კარკასზე	კვ/მ		14,4	22	316,8
4		შიგა და გარე კედლების დეკორატიული ბათქაში (ნაშხეფი)	კბ/მ		60,5	20	1210
5		მეტლახის ფილების დაგება მოსაცდელში	კვ/მ		13	28	364
5		საჯდომის მოწყობა- შეღებვა ხის ლარტყით (6ც 4სმ) ბეტონის ბლოკით	გრძ.მ		6,4	29,06	185,98
6		ლითონის მოაჯირის მოწყობა შეღებვა	გრძ/მ		2,65	105,2	278,78
		ლოკალური რესურსის ჯამი					2804,66
		შრომითი დანახარჯები					356
		სამშენებლო მანქანები და მატერიალური რესურსები					2448,66
		ჯამი					2804,66
		ზედნადები ხარჯები 10%					280,47

		ჯამი					3085,13
		ბუღალტერი დაგროვება 8%					246,81
		ჯამი					3331,94
		დღგ 18%					599,75
		ჯამი					3931,69

შპს "ნიკა"-ს დირექტორი;

ე.

[Handwritten signature]



მ.ჯიმშერაძე

N 1293-05
24/09/2015

1293-05-3-201509241555



*ხელგაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ნადიმ ვარშანიძეს
ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და
ზედამხედველობის სამსახურის საპროექტო
განყოფილების მთავარი სპეციალისტის მ/შ
ბიძინა დუმბაძის*

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის საპროექტო განყოფილებას დაეწერა სოფელ ჭარნალში გამგებლის წარმომადგენლის ვაჟა ქოქოლაძის N3817/05 05.05.2015წ მოხსენებითი ბარათი, რომლითაც მოითხოვს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში ახალი ავტომოსაცდელის აშენების ნაცვლად არსებული ავტომოსაცდელის კაპიტალურ შეკეთებას. აღნიშნულთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ საპროექტო განყოფილების მიერ სოფელ ჭარნალში მოსაცდელის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში შეტანილი იქნა ცვლილებები.

გთხოვთ დაავალოთ ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურს სახელშეკრულებო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში შეიტანოს ცვლილებები.

ბიძინა დუმბაძე

მთავარი სპეციალისტის მ/შ

საპროექტო განყოფილება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ნადიმ ვარშანიძეს
სოფელ ჭარნალში გამგებლის წარმომადგენლის
ვაჟა ქოქოლაძის


მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ბატონო ნადიმ,

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში სოფელ ჭარნალის მოსახლეობის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო ჭარნალის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტომოსაცდელის მოწყობა.

მოგახსენებთ, რომ არსებული ავტომოსაცდელი ტერიტორიულად განთავსებულია ეხლახან აშენებული სკოლის და რეაბილიტირებული სპორტული დარბაზის მომიჯნავედ, რაც ამახინჯებს მთლიანობაში სკოლის იერსახეს. გაცნობებთ, რომ არსებული ავტომოსაცდელის კაპიტალურად შეკეთებას მოითხოვს მოსახლეობა, რადგანაც მისი პარამეტრები უფრო მოხერხებულია ვიდრე ტიპური ავტომოსაცდელი. ამასთან ერთად დარწმუნებული ვარ ფინანსურად იქნება ეკონომიური.

პატივისცემით,
გამგებლის წარმომადგენელი:


/ვ. ქოქოლაძე/
05-08-2015წ.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
№ 3817/05
05 08 15
1 1

N 1168-05
10/09/2015

1168-05-3-201509101731



*ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ნადიმ ვარშანიძეს*

*ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და
ზედამხედველობის სამსახურის,
მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების განყოფილების
მთავარი სპეციალისტის ზურაბ შარაბიძის*

მოხსენებითი ბარათი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შ.პ.ს „ნიკა“-ს შორის (დირექტორი მ.ჯიმშერაძე) გაფორმებული N156 (21.06.15წ) ხელშეკრულების შესაბამისად მიმდინარეობს 6 ერთეული მოსაცდელის მშენებლობის სამუშაოები სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებაა 23 592 ლარი. სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვის მოცულობების სამშენებლო სამუშაოებთან შედარების შედეგად დადგინდა შემდეგი: ხარჯთაღრიცხვის მე-7 პუნქტი - ბეტონის იატაკის მოწყობა სისიქით 10 სმ, მოცულობით 6,1მ³ მზა სასაქონლო ბეტონით არ შეესაბამება რეალობას. აღნიშნული პუნქტი უნდა იქნეს ამოღებული ექვსივე მოსაცდელში და გადატანილი სხვა საჭირო სამუშაოთა სამუშაოთა დაფინანსებაში.

ასევე აუცილებელია ხარჯთაღრიცხვის მე-2 და 3 პარაგრაფებში ცვლილებების განხორციელება

გთხოვთ თქვენს შემდგომ რეაგირებას.

ზურაბ შარაბიძე