

ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00596

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	02 09 12	დასახელება	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		
ვალდებულების #	0291	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 1; 28/09/2015		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.8.2.1.18	თანხა ლარებში	36,160.02	თანხა სიტყვით	ოცდათექვსმეტი ათას ასსამოცი ლარი და ორი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი					
დასახელება	ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა		202171167		
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი					
დასახელება	შპს ნდს მშენებლობა		206046795		
მიმღების ბანკის კოდი					
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)		BAGAGE22		
ანგარიშის #	GE47BG0000000890597801		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	2.8.2.1.18.1-სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი; სხვა - დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე (ვ. ბაგრატიონის ქუჩა) სანიაღვრე ქსელის შეკეთების მიმდინარე სამუშაო				

მოთხოვნის დამატება:

მოთხოვნის დამოწმება:

მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:

მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში
middle-ოფისიდან:

მოთხოვნის მიღება:

ბანკში გაიგზავნა:

მაია აბრამია

ლერი ტყეშელაშვილი

ირმა ზავრადაშვილი

ომარი ბარდაველიძე

თამარ კაპეტიაძე

29/09/2015 11:39


29/09/2015 11:53

29/09/2015 11:56

29/09/2015 12:30

29/09/2015 15:21

29/09/2015 15:35



მიღება – ჩაბარების

აქტი № 1

(პირველი ეტაპი)

ქ. თბილისი

28 სექტემბერი 2015 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთის მხრივ „შემსყიდველად“ წოდებული, ქ.თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა და მეორეს მხრივ „მიმწოდებელიად“ წოდებული შპს „ნდს მშენებლობა“-ს წარმომადგენელი მისი დირექტორის ზურაბ გუგუშაშვილის სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოების აქტით, ფორმა №2-ით ქ. თბილისში დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები, შესრულებულია 2015 წლის 21 სექტემბრის №2.9.12/10/081 ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით.

შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური ღირებულება შეადგენს 36160,02 (ოცდათექვსმეტი ათას ასსამოცი ლარი და 02 თეთრი) ლარს.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

„შემსყიდველი“

ქ.თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა


დ.ოქრომელიძე
ზ.უგულაძე

„მიმწოდებელი“

შპს „ნდს მშენებლობა“


ზ.გუგუშაშვილი

ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა

ფორმა №2

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე, ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები

ხელშეკრულება: 2015 წლის 21 სექტემბერი № 2.9.12/10/081

შემსრულებელი: შპს "ნდს მშენებლობა" (ს/კ 206046795)

28.09.2015 წ.

შესრულებული სამუშაო აქტი №1 (1 ეტაპი)

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	არსებული ასფალტის საფარის ნაჭრა ხერხით	გრძ.მ.	65.00	2.00	130.00
2	ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმატური ნაჭუნის გამოყენებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ³	12.00	15.00	180.00
3	არსებული ბორდიურების დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე	გრძ.მ.	10.00	5.00	50.00
4	არსებული ბეტონის ფილების მოხსნა პნევმატური ნაჭუნის გამოყენებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ³	0.51	20.00	10.20
სათვალთვალო და სანიაღვრე ჯგუფის მოწყობა					
5	არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება (18 ქვაბულის გათხრა) მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	22.02	9.00	198.18
6	ქვაბულის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	4.01	20.00	80.20
8	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სათვალთვალო და სანიაღვრე ჯგუფის ძირის ქვეშ (ნაყრა ხელით და შემკვრივება ვიბრო სატკეპნით) k=1.22	მ³	2.80	22.00	61.60
9	ჭის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით	მ³	2.20	170.00	374.00
10	ჭის კედლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით	მ³	7.58	170.00	1288.60
12	ლითონის ორტყეხები კოჭი №14	გრძ.მ.	1.24	0.00	0.00
		კმ	18.10	20.00	362.00
13	ორტყეხები კოჭის შედგება ანტიკოროზიული საღებავით.	მ²	0.84	10.00	8.43
17	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის (2X1.7X0.2მ.) მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ხუფით (K-2 სათვალთვალო ჯგუფი)	კომპლ	1.00	750.00	750.00
19	თუჯის ცხურები ჩარჩოთი	კომპლ	3.00	350.00	1050.00
20	ქვაბულის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, მოსწორება ხელით და ფენებად დატკეპნა k=1.22	მ³	9.10	22.00	200.20
სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა რკინა-ბეტონის მილებით					
21	არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება (თხრილის გაჭრა) მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ³	186.76	9.00	1680.84
22	თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ³	20.80	20.00	416.00
24	ბაღის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით მილების ქვეშ (ნაყრა ხელით და შემკვრივება ვიბრო სატკეპნით) k=1.22	მ³	4.09	22.00	89.98
25	d _{შლ} =1000მმ. რკინა-ბეტონის მილების მოწყობა თხრიდში	გრძ.მ.	21.00	320.00	6720.00
27	მილების გამოღობვა კაბაშის საფარით				

28	თხრილის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევიტ და ფენებად დატკეპნა, $k=1.22$	მ ³	195.45	22.00	4299.90
სანიტარული კოლექტორის მოწყობა PE გოფირებული მილებით					
29	არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება (თხრილის გაჭრა) მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე	მ ³	31.70	9.00	285.30
30	თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე	მ ³	3.70	20.00	74.00
35	ბაღის მოწყობა ქვიშით სისქით 10 სმ, დატკეპნა $k=1.12$	მ ³	2.40	30.00	72.00
37	$d_{\text{მილა}}=500\text{მმ}$, გოფირებული PE მილების ნაწილობრივ თხრილში (ქვედა საჭირო ფასონური ნაწილების გამოყენებით)	გრძ.მ	12.60	89.00	1121.40
39	მილების დაფარვა ქვიშის ფენით სისქით (მილის ზევით) 20სმ, $k=1.12$	მ ³	8.60	30.00	258.00
40	თხრილის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევიტ და ფენებად დატკეპნა, $k=1.22$	მ ³	8.90	22.00	195.80
41	გრუნტისა და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაყარში 15 კმ-მდე	ტონა	529.65	11.00	5826.15
	ჯამი				25794.68
	ზედნადები ხარჯები 10%	10%			2579.47
	ჯამი				28374.15
	ბეგმიური დაგროვება - 8%	8%			2269.93
	ჯამი				30644.08
	დღგ - 18 %	18%			5515.93
	ჯამი				36160.02

ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია-ს დირექტორის მოადგილე:



ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია-ს განყოფილების უფროსი:

[Handwritten signature]

აკოროკაშვილი

ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია-ს ტექ. ზედამხედველი:

[Handwritten signature]

ა.ოთიაშვილი

კამერალური შემოწმება ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია-ს ტექნიკურ-გეოლოგიური განყოფილების უფროსი:



შპს "ნდს მშენებლობა" -ს დირექტორი

ზ.გუგუშაშვილი

საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა

დანართი №III-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-03 9833997

3 სექტემბერი 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 28 სექტემბერი 2015

გამოწერის თარიღი
(როცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 0 6 0 4 6 7 9 5

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ნდს მშენებლობა

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 2 1 7 1 1 6 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ქ.თბილისში დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები (აქტი #1 პირველი ეტაპი)	მომსახურება		36160,0200	5515,9400	0,0000
სულ			36160,02	5515,94	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.