



№ 06-356

"28"

09

2015 წ./წ.

თქვენი № \_\_\_\_\_  
RE.

შპს „მერკური პლიუსი“-ს

დირექტორს

ზ-ნ. ნ. სოსელიას

ბატონო ნუგზარ,

გაცნობებთ, რომ 2015 წლის 15 აგვისტოს ჩვენს შორის გაფორმებული № 203/15-1 ხელშეკრულების თანახმად შპს „ენგურჰესი“-ს PO/DC-60000/500 ტიპის რექტორის შეკეთებაზე მომსახურების გაწევის ვადა განისაზღვრებოდა 2015 წლის 9 სექტემბრის ჩათვლით, ფაქტიურად მომსახურების დასრულების თარიღად დაფიქსირდა 14 სექტემბერი, შესაბამისად ვადაგადაცილებამ შეადგინა 5 კალენდარული დღე. ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.3 პუნქტის თანახმად თქვენ დაგერიცხებათ საურავი, თანხით 661,25 (ექვსასსამოცდაერთი ლარი და 25თ.) ლარი.

აღნიშნული თანხა დაქვითული იქნება გაწეულ მომსახურებაზე ასანაზღაურებელი თანხიდან.

პატივისცემით,

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე:

ლ. მებონია

www.engurhesi.ge