

საბოლოო მიღება - ჩაბარების №238/2

ა ქ ტ ი

ქ. ზუგდიდი

„16 თებერვალი“, 2015 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „კითი XXI“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორი ვახტანგ შონიას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2015 წლის 07 სექტემბერს გაფორმებული №238 ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საგუგუნიოს უბანში მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 7346,40 (შვიდათას სამასორმოცდაექვსი ლარი და 40 თეთრი) ლარი.

წინა ეტაპზე შუალედურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის ღირებულება შეადგენდა 1754.80 (ერთიათას შვიდასორმოცდათოთხმეტი ლარი და 80 თეთრი) ლარს, რაც ანაზღაურებულია.

საქართველოს სს პალატის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სს პალატის 2015 წლის 12 ოქტომბერს №54 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ვგუფის საბოლოო დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საგუგუნიოს უბანში მოსაცდელის მოწყობის 7132,40 (შვიდათას ასოცდათორმეტი ლარი და 40 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 8 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ე. თოლორაია

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „კითი XXI“-ს დირექტორი

ვ. შონია

## ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

„16 თებერვალი“, 2015 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი; ლეონტი ფაჟავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია, შ.პ.ს. „ვითი XXI“-ს დირექტორი ვახტანგ შონიას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2015 წლის 07 სექტემბერს გაფორმებული №238 ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საგუგუჩიოს უბანში მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 7346,40 (შვიდიათას სამასორმოცდაექვსი ლარი და 40 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საგუგუჩიოს უბანში მოსაცდელის მოწყობის 7132,40 (შვიდიათას ასოცდათორმეტი ლარი და 40 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

1.  ვ. გვილია

2.  ლ. ფაჟავა

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ვითი XXI“-ს დირექტორი

 ვ. შონია



საბოლოო შესრულებული სამუშაოთა აქტი

ობიექტი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში საგუმწიფის უბანში მოსაცდელის მოწყობა

შემსყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მიმწოდებელი: შპს "ეითი XXI"

სელშეკრულება №238 07.09.2015

----- 2015 წ.

№	№	ფინანსური დანახარები	სამუშაოებისა და დანახარების დასახელება	საბოლოო შესრულებული სამუშაოთა აქტი	რაოდენობა		სეფლფასი		მასალები		ტრანსპორტი		მოლიანი
					საბოლოო	საბოლოო	საბოლოო	საბოლოო	საბოლოო	საბოლოო	საბოლოო		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ცხრ 1-32-1		ტერიტორიის მოწოდება-მოშენდება	მ <sup>2</sup>		25							
			შრომითი დანახარჯი	მანქ/სთ	0,2373	5,9325	4,6	27,29					27,29
2	ცხრ 1-80-3		ლენტური თხრილის მოწყობა საბირკელისათვის	მ <sup>3</sup>		1,7							
	პ-3,72	პ-3,65	შრომითი დანახარჯი 2,99X1,15	კაც/სთ	3,44	5,848	4,6	26,90					26,90
3	ცხრ 6-11-1		საბირკელისა და ზეპირკვლის მოწყობა ბეტონისაგან	მ <sup>3</sup>		2,5							
	სრგ 13-9	4.4	შრომითი დანახარჯი 6,81X1,15	კაც/სთ	7,83	19,58	4,6	90,05					90,05
			მექანიზმები 0,31X1,05	მ <sup>3</sup>	0,33	0,83					3,20	2,64	2,64
			ბეტონი B-15	მ <sup>3</sup>	1,1	2,8			127,4	350,35			350,35
			დახარჯილი მასალა 0,04X2,83	მ <sup>3</sup>	0,113	0,28			400	113,00			113,00
			სხვა მასალები	ლარი									
4	.8-30		დემონტაჟური სკამის დგარების მოწყობა	მ <sup>3</sup>		0,3							
	სრგ -4-20		აგურისაგან	კაც/სთ	25,13	7,539	4,6	34,68					34,68
			შრომითი დანახარჯი 21,3X1,15	ც	97	97			0,45	43,65			43,7
			აგურის ლირებულება	ლარი	10	3			3,2	9,60			9,6
			სხვა მასალები	მ <sup>3</sup>		4,65							
5	.8-30		კვლევის მოწყობა დემონტაჟური აგური	კაც/სთ	25,13	116,9	4,6	537,53					537,53
	სრგ -4-2		გამწვობებულებული წიბოთ	მანქ/სთ	3,26	15,159					3,20	48,51	48,51
			შრომითი დანახარჯი 23,3X1,15	ც	395,6	1840			0,45	827,79			827,8
			მექანიზმები 3,1X1,05	ლარი	0,35	1,6275			95	154,61			154,6
			აგურის ლირებულება	ც									
			შეშა-ცემენტის ხსნარი	ლარი									
	სრგ 13-280		აგურის ტრანსპორტირება 280 კმ-ზე	ტ	0,0028	5,15					98,55	507,60	507,60



1	2	3	4	5	6	7	9	6	11
		კარის ჩასაკმეტი სხვა მასალები	ც	-	1		6,0	6	
		დეკორატიული სკამებზე ხის კოჭების მოწყობა ზომით 0,05X0,06X27,2	ლარი	-	3		3,2	9,6	
11	საბაზრო ფასები 5-2	შრომითი დანახარჯი 1,53X1,15	გრძ/მ		7				
		მექანიზმები 0,346X1,05	კაც/სთ	1,26	8,82	4,6	40,57		
		დახეობილი მასალა 0,05X0,06X27,2	მანქ/სთ	0,363	2,541				8,13
	სრფ-5-27	მეტალის კონსტრუქციის, მოაჯირის და სკამის ხის შრომითი დანახარჯი 0,128X1,15	მ³	0,1	0,1		458	45,80	
	სრფ-4-23	საღებავის ღირებულება	მ²		42				
		საღებავის ღირებულება	კაც/სთ	0,147	6,174	4,6	28,40		
		მოსაცდელის ირგვლივ ღორღის საფენის მოწყობა	კმ	0,3	12,6		6	75,6	
13	.11-50	შრომითი დანახარჯი 3,58X1,15	მ³		1,9				
	27-44	მექანიზმები 0,41X1,05	კაც/სთ	4,12	7,828	4,6	36,01		
	27-44-1	ღორღის ღირებულება	მანქ/სთ	0,43	0,817				3,20
	სრფ-12-192	ტრანსპორტირება	მ³	1,2	2,28		13,6	31,01	
	13-22		ტ	2,2	5,02				9,94
		ჯამი					1145,5	2792,9	1009,9
		სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე-5 %							
		ჯამი							139,6
		ზეინადები ხარჯები 10%							5087,9
		ჯამი							508,8
		ემპიური დატოვება 8%							5596,7
		ჯამი							447,7
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3 %							6044,4
		ჯამი							0,0
		დღგ - 18%							6044,4
		მთლიანად							1088,0
									7132,4

ჩაიბარა: შპს "კითი-XXI"-ის დირექტორი *გ. მუსხიანი*



ჩაიბარა: შუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მმართველობის სამსახურის უფროსი: *გ. მუსხიანი*



ჩაიბარა: კახათის ადმინისტრაციის მმართველობის სამსახურის უფროსი: *კ. ჩახათია*







საქართველოს სს პალატის  
სამეგრელო - ზემო სვანეთის  
რეგიონული სს პალატა

ქ. ზუბაიდი რუსთაველის ქ №87. ს/კ. 204852775. ტელ: (995 415) 25-19-50.  
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, საბანკო კოდი TRESGE22, მომსახურების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 707817133

ექსპერტიზის აქტი №54

1. შედგენის თარიღი: 12 თებერვალი 2015 წ.
2. შედგენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი.
3. დასკვნა შეადგინა ექსპერტმა: ფ. ვართაგავა, თ. მაქაცარია
4. განრიგი №: 54 თარიღი: 09 თებერვალი 2015 წ.
5. ექსპერტიზის დამკვეთი და წერილის ნომერი: შპს „ვითი XXI“ ს/კ 419985341  
მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ლეონიძის ქ. №22, საბანკო რეკვიზიტები - ს/ს „თიბისი ბანკი“-  
ზუგდიდის განყოფილება, ბანკის კოდი TBCGE22, ა/ნ GE36TB73 8663 6080 1000 01  
საფუძველი: შპს „ვითი XXI“-ის დირექტორის ბ-ნ ვ. შონიას მომართვა №64, 09.10.2015 წ.
6. ობიექტის დასახელება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში  
საგუგუნიოს უბანში მოსაცდელის მოწყობა.
7. ექსპერტიზის ამოცანა: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 2015 წლის 07  
სექტემბერს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, გამარტივებული შესყიდვის წესით დადებული,  
№238 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულების ღირებულება 7346.40 (შვიდი ათას  
სამასორმოდამდეცხი ლარი 40 თეთრი) ლარი. შპს „ვითი XXI“-ის მიერ, ზუგდიდის  
მუნიციპალიტეტის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში საგუგუნიოს უბანში მოსაცდელის  
მოწყობაზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების საკონტროლო შედარება  
ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულთან.
8. ობიექტის, წარმოდგენილი მასალების გამოკვლევის შედეგები, (საკონსტატაციო ნაწილი):  
წარმოდგენილი დოკუმენტაცია:  
I. ხელშეკრულება №238, 07.09.2015 წ. (7 - ფრ.)  
ერთის მხრივ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, შემდგომში „შემსყიდველი“ მისი  
უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ  
თოლორაიას სახით.  
მეორეს მხრივ - შპს „ვითი XXI“ - შემდგომში „მიმწოდებელი“, მისი უფლებამოსილი  
წარმომადგენლის, დირექტორის ვახტანგ შონიას სახით.  
II. ჩასატარებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (3-ფურცელზე).  
კვლევა წარიმართა წარმოდგენილი დოკუმენტების და ადგილზე ამომკვლევის შედეგად  
მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით.  
შპს „ვითი XXI“-ის დირექტორის ვ. შონიას თანდასწრებით, ხელშეკრულების ფარგლებში,  
ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების დადგენის მიზნით,  
ობიექტი დათვალიერებულ იქნა ვიზუალურად და ჩატარდა საკონტროლო ამომკვლევი  
ხილული სამუშაოები ამომილ იქნა ფაქტიური მდგომარეობით.  
ფარული სამუშაოების დაზუსტება და ჩათვლა დამკვეთის პრეროგატივაა.  
ჩატარებული ვიზუალური დათვალიერების, საკონტროლო ამომკვლევის და წარმოდგენილი  
დოკუმენტაციის შესწავლით დაეადგინეთ:  
შპს „ვითი XXI“-ის მიერ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში  
საგუგუნიოს უბანში მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები შესრულებულია სრულად.

აღნიშნულ ობიექტზე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის  
დირეგულება მოცემულია წინამდებარე ექსპერტიზის აქტის №1 დანართში, 3 გვერდზე.  
იხილეთ საკონტროლო აზომვების შედეგები წინამდებარე ექსპერტიზის აქტის დანართ  
№1-3 გვ.  
დანართი ითვლება აქტის განუყოფელ ნაწილად, განიხილება ერთად.

ექსპერტი:  ფ. ვართაგავა  თ. მაქაცვარია

აქტის 1-8 პუნქტებში ჩამოყალიბებულს ვეთანხმები:

შპს „ ვითი XXI „ ის დირექტორი:  გ. შონია





9. ექსპერტის დასკვნა:

აქტის მე-8 პუნქტის საფუძველზე ვასკვნით:  
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 2015 წლის 07 სექტემბერს სახელმწიფო  
შესყიდვების შესახებ გამარტივებული შესყიდვის წესით დადებული, №238 ხელშეკრულების  
თანახმად, შპს „ვითი XXI“-ს მიერ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ კახათის ადმინისტრაციულ  
ერთეულში საგუგუნიოს უბანში განხორციელებულია მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები.  
ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და დირეგულება მოცემულია  
დანართში №1-3 ფურცელზე და შეადგენა 7132.40 (შვილიათას ასოცლათორმეტი ლარი 40 თ.)  
ლარი.  
შესრულებული სამუშაოების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ამბი №54, 12.10.2015 წ.

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი: 09 ოქტომბერი 2015 წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი: 12 ოქტომბერი 2015 წ.

ექსპერტი:  ფ. ვართაგავა  თ. მაქაცვარია

დასკვნა რეგისტრირებულია: 12 ოქტომბერი 2015 წ.





**საქართველოს საგარეო საზღვრების დაცვის სამსახურის საინჟინერო-კონსტრუქციული სამსახური**  
**დასართი №1 მასაერთივის აქტის №54 12.10. 2015 წ. უწყველი-1**

გუგლიძის მუნიციპალიტეტის კახათის აღმოსავლეთით მდებარე საზღვრის უბანში მოსახლეობის მიხედვით

სელექტორები №238, 07 სექტემბერი 2015 წ.

შემსწავლელი: ხუბუღაძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მიმწოდებელი: შპს "გითი XXI" ს/კ 419985341 დირექტორი: ვახტანგ შონია

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების შედარება, ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულთან

№/წ	სამუშაოების დასახელება	განმ. ერთ.	როდენობა			სეფფასი			მასალა			გრანსპორტი		ზამთრის დაზიანება	ზამთრის დაზიანება	საბაზისი	
			ნორმირებული	საბაზისი	საბაზისი	საბაზისი	საბაზისი	საბაზისი	საბაზისი	საბაზისი	საბაზისი	საბაზისი	საბაზისი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	ტერიტორიის მოწოდება-მოშენდება	მ <sup>2</sup>		25	25												
	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	0,2373	5,9325	5,9325	4,6	27,29					27,29	27,29	0,00			
2	ლეგური თხრილის მოწყობა საბორკლისათვის	მ <sup>3</sup>		1,70	1,7												
	შრომითი დანახარჯი 2,99X1,15	კაც/სთ	3,44	5,848	5,848	4,6	26,90					26,90	26,90	0,00			
3	სამრეკლისა და გემბრეკლის მოწყობა ბეტონისაგან -15	მ <sup>3</sup>		2,50	2,5												
	შრომითი დანახარჯი 6,81X1,15	კაც/სთ	7,83	19,575	19,575	4,6	90,05					90,05	90,05	0,00			
	მექანიზმები 0,31X1,05	მ <sup>3</sup>	0,33	0,825	0,825					3,20	2,64	2,64	2,64	0,00			
	ბეტონი -15	მ <sup>3</sup>	1,1	2,75	2,75				127,4			350,35	350,35	0,00			
	დახურხილი მასალა 0,04X2,83	მ <sup>3</sup>	0,113	0,2825	0,2825				400			113,00	113,00	0,00			
	სხვა მასალები	ლარი												0,00			
4	დეკორატიული სკამის ღვარების მოწყობა აგურისაგან	მ <sup>3</sup>		0,3	0,3												
	შრომითი დანახარჯი 21,3X1,15	კაც/სთ	25,13	7,539	7,539	4,6	34,68					34,68	34,68	0,00			
	აგურის ღირებულება	ს	97	97,0	97				0,45			43,65	43,65	0,00			
	სხვა მასალები	ლარი	10	3,0	3				3,2			9,60	9,60	0,00			
5	კედლების მოწყობა დეკორატიული აგურით გაუმჯობესებული წყობით	მ <sup>3</sup>		4,65	4,65												
	შრომითი დანახარჯი 23,3X1,15	კაც/სთ	25,13	116,855	116,855	4,6	537,53					537,53	537,53	0,00			







მექანიზმები 3,1X1,05	მანქ/სთ	3,26	15,159	15,159						3,20	48,51	48,51	48,51
აგურის ღირებულება	ს	395,6	1839,54	1839,54					0,45		827,79	827,79	827,79
ქეშ-ცემენტის ხსნარი	ლარი	0,35	1,6275	1,6275					95		154,61	154,61	154,61
აგურის გრანსპორტირება 280 კმ-ზე	ტ	0,0028	5,1507	5,1507						98,55	507,60	507,60	507,60
იატაკისა და გარე წინა მოწეობა ბეტონით 8-15 სისქით 10 სმ-ზე, ღორღის 10 სმ-იან საფუძველზე	მ <sup>3</sup>		1,7	1,7									
შრომითი დანახარჯი 4,972X1,15	კაც/სთ	5,7	9,69	9,69	4,6	44,57					44,57	44,57	44,57
ღორღის ღირებულება გრანსპორტირებით	მ <sup>3</sup>	1,01	1,717	1,717				22,64	38,87		38,87	38,87	38,87
ბეტონის ღირებულება	მ <sup>3</sup>	1,01	1,717	1,717				127,4	218,75		218,75	218,75	218,75
სხვა მასალები	ლარი	3,2	5,44	5,44				3,2	17,41		17,41	17,41	17,41
სახურავის ქვეშ მშენებლის კონსტრუქციების მოწყობა მილკვადრატისაგან	ტ		0,27	0,27									
შრომითი დანახარჯი 134,9X1,15	კაც/სთ	55,14	14,888	14,888	6	89,33					89,33	89,33	89,33
შესაღებელი აგურები მოძრავ მექანიზმზე	მანქ/სთ	7,54	2,0358	2,0358						20,8	42,34	42,34	42,34
მილკვადრეტი 100X40 მმ	გრძ/მ	1,01	15,00	15				5,8	87,00		87,00	87,00	87,00
მილკვადრეტი 50X30 მმ	გრძ/მ	1,01	55,50	55,5				3,3	183,15		183,15	183,15	183,15
მილკვადრეტი 20X40 მმ	გრძ/მ	1,01	55,00	55				2,4	132,00		132,00	132,00	132,00
კონსტრუქციის გრანსპორტირება და მონტაჟი	კომპ	1	1,00	1						124	124,00	124,00	124,00
სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტისაგან	მ <sup>2</sup>		16,43	16,43									
შრომითი დანახარჯი 0,62X1,15	კაც/სთ	0,62	10,187	10,187	6	61,12					61,12	61,12	61,12
მექანიზმები 0,066X1,05	მანქ/სთ	0,07	1,15	1,15						5,6	6,44	6,44	6,44
მეტალოკრამიტის ღირებულება კ-1,2	მ <sup>2</sup>	1,3	21,359	21,359				13	277,67		277,67	277,67	277,67
სხვა მასალები	ლარი	0,3	4,929	4,929				3,2	15,77		15,77	15,77	15,77
სახურავის კონსტრუქციისათვის მილკვადრატისაგან ფერმის მოსაწყობად რკლის ფორმის მიცემა	გრძ/მ		55,5	55,5									
შრომითი დანახარჯი 0,2X1,15	კაც/სთ	0,23	12,765	12,765	6	76,59					76,59	76,59	76,59
მექანიზმები 0,3X1,05	მანქ/სთ	0,32	17,76	17,76						10,55	187,37	187,37	187,37
მეტალის სარტყელზე ღებლების მოწყობა	ტ		0,1	0,1									
შრომითი დანახარჯი 34,9X1,15	კაც/სთ	40,14	4,014	4,014	6	24,08					24,08	24,08	24,08
მექანიზმები 15,22X1,05	მანქ/სთ	15,98	1,598	1,598						10,55	16,86	16,86	16,86
ლითონის ფორფიტების ღირებულება 0,15X0,15	მ <sup>2</sup>	-	0,16	0,16				107	17,12		17,12	17,12	17,12

არმატურა დ-14 A-III	გრძ/მ	-	17	17	1,6	27,20	27,20	27,20	27,20
სხვა მასალები	ლარი	32	3,2	3,2	3,2	10,24	10,24	10,24	10,24
მეტალის მოჯირის მოწყობა 1 ფრთიანი კარის მოწყობით მოლკვალრაგისაგან 20X30 მმ	ტ		0,08	0,08					
შრომითი დანახარჯი 34,9X1,15	კაც/სთ	10,14	0,8112	0,8112	28,39		28,39	28,39	28,39
მექანიზმები 15,22X1,05	მანქ/სთ	15,98	1,278	1,278		10,55	13,48	13,48	13,48
მოლკვალრაგი 30X20	გრძ/მ	1,01	36,50	36,5			92,71	92,71	92,71
კარის საკიდი	მ	-	2	2	2,54		8,00	8,00	8,00
კარის ჩასაკეტი	მ	-	1	1	6,0		6,00	6,00	6,00
სხვა მასალები	ლარი	-	3	3	3,2		9,60	9,60	9,60
11	გრძ/მ		7	7					
დეკორატიული სკამებზე ხის კოჭების მოწყობა გომით 0,05X0,06X27,2	კაც/სთ	1,26	8,82	8,82	4,6	40,57		40,57	40,57
შრომითი დანახარჯი 1,53X1,15	მანქ/სთ	0,363	2,541	2,541			8,13	8,13	8,13
მექანიზმები 0,346X1,05	მ <sup>3</sup>	0,1	0,10	0,1	458		45,80	45,80	45,80
დახურვითი მასალა 0,05X0,06X27,2	მ <sup>2</sup>		42	42					
მეტალის კონსტრუქციის, მოჯირის და სკამის შრომითი დანახარჯი 0,128X1,15	კაც/სთ	0,147	6,174	6,174	4,6	28,40		28,40	28,40
საღებების ღირებულება	კმ	0,3	12,60	12,6	6	75,60		75,60	75,60
13	მოსაცდელის ირგვლივ ღორღის საფენის	მ <sup>3</sup>	1,90	1,90					
შრომითი დანახარჯი 3,58X1,15	კაც/სთ	4,12	7,828	7,828	4,6	36,01		36,01	36,01
მექანიზმები 0,41X1,05	მანქ/სთ	0,43	0,817	0,817			2,61	2,61	2,61
ღორღის ღირებულება	მ <sup>3</sup>	1,2	2,28	2,28	13,6	31,01		31,01	31,01
გრანსპორტირება	ტ	2,2	5,016	5,016			49,86	49,86	49,86
	ჯამი				1145,5	2792,9	4948,3	4948,3	4948,3
საგრანსპორტო ხარჯები შიდა გადამღებებზე-5 %							139,6	139,645	139,645
ჯამი							5087,9	5087,9	5087,9
მუდნაღები ხარჯები 10%							508,8	508,79132	508,79132
ჯამი							5596,7	5596,7	5596,7
გვმბიური დაგროვება 8%							447,7	447,73637	447,73637
ჯამი							6044,4	6044,4	6044,4
გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3 %							181,3	181,3	181,33
							6223,8	6044,4	-181,33
							1120,6	1087,9994	-32,64
							7346,4	7132,4	-213,97

ფ. ვართაგვა

თ. მაქცარია

