

სახაზინო კოდი	02 09 12	დასახელება	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		
ვალდებულების #	0297	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 2; 23/10/2015	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.8.2.1.18	თანხა ლარებში	47,131.56	თანხა სიტყვით	ორმოცდაშვიდი ათას ასოცდათერთმეტი ლარი და ორმოცდათექვსმეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				202171167	
დასახელება	ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				206046795	
დასახელება	შპს ნდს მშენებლობა				
მიმღების ბანკის კოდი				BAGAGE22	
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE47BG000000890597801		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	2.8.2.1.18.1-სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი; სხვა - დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე (ვ. ბაგრატიონის ქუჩა) სანიაღვრე ქსელის შეკეთების მიმდინარე სამუშაო 2 ეტაპი				

მოთხოვნის დამატება:

მოთხოვნის განახლება:

მოთხოვნის დამოწმება:

მოთხოვნის გაგ ზავნა middle-ოფისში:

მოთხოვნის გაგ ზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:

მოთხოვნის მიღება:

ბანკში გაიგ ზავნა:

მაია აბრამია

მაია აბრამია

ლერი ტყეშელაშვილი

ირმა ზავრდადაშვილი

ომარი ბარდაველიძე

მედეა მორჩილაძე

23/10/2015 17:42

23/10/2015 17:45


26/10/2015 11:58

26/10/2015 12:11

26/10/2015 13:16

26/10/2015 15:02

26/10/2015 15:11



მიღება – ჩაბარების

აქტი № 2

(მეორე ეტაპი)

ქ. თბილისი

23 ოქტომბერი 2015 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ „შემსყიდველად“ წოდებული, ქ.თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა და მეორეს მხრივ „მიმწოდებელიად“ წოდებული შპს „ნდს მშენებლობა“-ს წარმომადგენელი მისი დირექტორის ზურაბ გუგუშაშვილის სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოების აქტით, ფორმა №2-ით ქ. თბილისში დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები, შესრულებულია 2015 წლის 21 სექტემბრის №2.9.12/10/081 ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით.

შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური ღირებულება შეადგენს 47131,59 (ორმოცდაშვიდი ათას ას ოცდათერთმეტი ლარი და 59 თეთრი) ლარს.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

„შემსყიდველი“

ქ.თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა


თ.ოქრომელიძე
202171167
ზ.უგუშაშვილი

„მიმწოდებელი“

შპს „ნდს მშენებლობა“


ზ.გუგუშაშვილი
NDC CONSTRUCTION
206046795
"NDC CONSTRUCTION" LTD

ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა

ფორმა №2

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში ვ. ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები

ხელშეკრულება: 2015 წლის 21 სექტემბერი №2.9.12/10/081, შეთანხმება №1 06 ოქტომბერი 2015 წ.

შემსრულებელი: შპს "ნდს მშენებლობა"

აქტი N 2 (II ეტაპი)

20.10.2015

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
მოხსამზადებელი სამუშაოები					
1	არსებული ასფალტის საფარის ჩატრა ხერხით	გრძ.მ.	60,00	2,00	120,00
2	ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმატური ჩაქუჩის გამოყენებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	18,00	15,00	270,00
სათვალთვალო და სანიაღვრე ჯგუფის მოწყობა					
5	არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება (18 ქვაბულის გათხრა) მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ ³	9,98	9,00	89,82
6	ქვაბულის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ ³	2,39	20,00	47,80
8	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სათვალთვალო და სანიაღვრე ჯგუფის ძირის ქვეშ (ჩაყრა ხელით და შემკვრივება ვიბრო სატკეპნით) k=1,22	მ ³	3,20	22,00	70,40
9	ჭის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით	მ ³	1,80	170,00	306,00
10	ჭის კედლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით	მ ³	5,22	170,00	887,40
11	ლითონის გამირების მოწყობა d=16მმ-იანი არმატურით	ცალი	44,00	0,00	0,00
		კბ	69,52	20,00	1390,40
14	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის (2X2X0,2მ.) მოწყობა ჩარჩო-ხუფის გარეშე (K-1 სათვალთვალო ჭის კამერაზე)	ცალი	1,00	850,00	850,00
15	DN=1000 მმ რკინა-ბეტონის რგოლებით h=0.9 მ (KII 10-9) K-1 სათვალთვალო ჭის ყელის მოწყობა	ცალი	2,00	100,00	200,00
18	ქვაბულის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, მოსწორება ხელით და ფენებად დატკეპნა k=1,22	მ ³	7,90	22,00	173,80
სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა რკინა-ბეტონის მილებით					
19	არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება (თხრილის გაჭრა) მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	295,24	9,00	2657,16
20	თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	27,40	20,00	548,00
21	ბაღის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით მილების ქვეშ (ჩაყრა ხელით და შემკვრივება ვიბრო სატკეპნით) k=1,22	მ ³	7,64	22,00	168,08
22	d _{მოსტ.} =1000მმ. რკინა-ბეტონის მილების ჩაწყობა თხრილში	გრძ.მ	29,70	320,00	9504,00
23	მილების გამოლესვა გადაბმის ადგილებში ქვიშა-ცემენტის (25%) ხსნარით	მ ³	0,33	170,00	56,10
24	თხრილის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ფენებად დატკეპნა, k=1,22	მ ³	344,55	22,00	7580,10
სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა PE ბოჭორბეზული მილებით					
25	არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება (თხრილის გაჭრა) მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	0,30	9,00	2,70

26	თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	3,10	20,00	62,00
27	არსებული სანიაღვრე ჭეხვის ბეტონის კედლის გამონგრევა პნევმატური ჩაქუჩით, კედლის წინასწარი გაბურღვით (მილის დაერთების ადგილზე) და დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	მ ³	2,10	20,00	42,00
28	ჭის შებათქაშება გამონგრეულ ადგილზე მილის დაერთების შემდეგ ქვიშა-ცემენტის (25%) ხსნარით.	მ ³	1,20	170,00	204,00
29	არსებულ სანიაღვრე ჭებში ძველი ხვრელების დაბეტონება (ამოქოლვა) მონოლითური ბეტონით	მ ³	0,30	170,00	51,00
30	ბალიშის მოწყობა ქვიშით სისქით 10 სმ, დატკეპნა k=1,12	მ ³	1,70	30,00	51,00
31	ქვიშა=500მმ. გოფირებული PE მილების ჩაწყობა თხრილში (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილების გამოყენებით)	გრძ.მ	9,40	89,00	836,60
32	მილების დაფარვა ქვიშის ფენით სისქით (მილის ზევით) 20სმ, k=1,12	მ ³	6,00	30,00	180,00
33	თხრილის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ფენებად დატკეპნა, k=1,22	მ ³	3,40	22,00	74,80
34	გრუნტისა და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაყარში 15 კმ-მდე	ტონა	654,37	11,00	7198,07
	ჯამი				33621,23
	ზედნადები ხარჯები 10%	10%			3362,12
	ჯამი				36983,35
	ბეგმიური დაგროვება - 8%	8%			2958,67
	ჯამი				39942,02
	დღგ - 18 %	18%			7189,56
	ჯამი				47131,59

ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია-ს დირექტორის მოადგილე:



ვ.მაკალათია

ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია-ს ვანყოფინების უფროსი:

ი.გაგნიძე

ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია-ს ტექ. ზედამხედველი:



ა.კვირიკაშვილი

კამერალური შემოწმება ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია-ს ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილების უფროსი:



ა.ოთიაშვილი

შპს "ნდს მშენებლობა"-ს დირექტორი:



ზ.გუგუშაშვილი

სავადასახადო ანგარიშგაქვრე

დანართი NoIII-05
დამტკიცებულა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადგზავნილი

1 ეა-07 0559102

3 ოქტომბერი 2015

ობერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 26 ოქტომბერი 2015

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 0 6 0 4 6 7 9 5

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 2 1 7 1 1 6 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ნდს მშენებლობა

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2 ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ქ.თბილისში დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები (აქტი # 2) მეორე ეტაპი	მომსახურება		47131,5900	7189,5600	0,0000
		სულ	47131,59	7189,56	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

შეთანხმების ოქმი №1
2015 წლის 21 სექტემბრის ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ №2.9.12/10/081-ის
დანართი

ქ. თბილისი

06 ოქტომბერი 2015 წელი

ჩვენ ქვემო ხელისმომწერნი ერთის მხრივ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა (შემდგომში "შემსყიდველი"), რაიონის გამგებლის ირმა ზაურადაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "ნდს მშენებლობა" (შემდგომში "მიმწოდებელი"), მისი ხელმძღვანელის ზურაბ გუბეშაშვილის სახით ვაფორმებთ 2015 წლის 21 სექტემბრის №2.9.12/10/081 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დანართს:

ხელშეკრულების თანახმად, როგორც გადაუდებელი აუცილებლობა, უნდა განხორციელებულიყო ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე, ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებით 268820.72 ლარი.

იმის გამო, რომ ვ. ბაგრატიონის ქუჩაზე იცვლებოდა გზის საფარი და პარალელურ რეჟიმში, შეზღუდულ დროში, უნდა მომხდარიყო სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა, საჭირო გახდა მხოლოდ აუცილებელი, პრობლემების აღმომხვერელი, სამუშაოების შესრულება. კერძოდ ისეთი სამუშაოების განხორციელება, რომლებიც უხვი ნალექის შემთხვევაში, მოხსნიდა ვ. ბაგრატიონის ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლების დატბორვისა და დაზიანების საკითხს.

აღნიშნულიდან გამომდინარე საჭირო გახდა სამუშაოების მხოლოდ ნაწილის შესრულება და შესაბამისად სახარჯთაღრიცხვო თანხაც შემცირდა 182660.70 ლარით და გახდა 86160.02 ლარი.

ამასთან დაკავშირებით წარმოდგენილია გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსის მ.შ 2015 წლის 06 ოქტომბრის მოხსენებითი ბარათი №10-42/7593.

ხელშეკრულების მე-15 მუხლის 15.5 პუნქტის საფუძველზე, მხარეები შეთანხმდნენ შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება 2015 წლის 21 სექტემბრის №2.9.12/10/081 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დანართში. ცვლილებებშეტანილი, დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა შეთანხმების ოქმს თან ერთვის.
2. ზ/აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შემცირდეს 182660.70 ლარით და გახდეს 86160.02 ლარი;
3. შევიდეს ცვლილება 2015 წლის 21 სექტემბრის №2.9.12/10/081 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.2.-პუნქტში- ხელშეკრულების საერთო ღირებულება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით: ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს **86160.02** (ოთხმოცდაექვსი

ათას ასსამოცი ლარი და 02 თეთრი) ლარს ყველა გადასახადების ჩათვლით.

4. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

ქ. თბილისის დიდუბის
რაიონის გამგეობა
გამგებელი

ირმა ზაგრადაშვილი



შ.პ.ს. "ნდს მშენებლობა"-ს
დირექტორი

ზურაბ გუგუშაშვილი



**ქ. თბილისში ვ. ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის
სამუშაოების დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა**

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	არსებული ასფალტის საფარის ჩატრა ხერხით	გრძ.მ.	125.00	2.00	250.00
2	ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმატური ჩაქუნის გამოყენებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	30.00	15.00	450.00
3	არსებული ბორდიურების დემონტაჟი და დასაწყოება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე	გრძ.მ.	10.00	5.00	50.00
4	არსებული ბეტონის ფილების მოხსნა პნევმატური ჩაქუნის გამოყენებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	0.51	20.00	10.20
სათვალთვალო და სანიაღვრე ჰაზის მოწყობა					
5	არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება (18 ქვაბულის გათხრა) მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ ³	32.00	9.00	288.00
6	ქვაბულის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ ³	6.40	20.00	128.00
7	ქვაბულის კედლების დროებით გამაგრება ხის მასალით	მ ²	40.00	4.00	160.00
8	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სათვალთვალო და სანიაღვრე ჭების ძირის ქვეშ (ჩაურა ხელით და შემკვრივება ვიბრო სატკეპნით) k=1,22	მ ³	6.00	22.00	132.00
9	ჭის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით	მ ³	4.00	170.00	680.00
10	ჭის კედლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით	მ ³	12.80	170.00	2176.00
11	ლითონის გამირების მოწყობა d=16მმ-იანი არმატურით	ცალი	44.00	0.00	0.00
		კბ	69.52	20.00	1390.40
12	ლითონის ორტესებრი კოჭი №14	გრძ.მ.	1.24	0.00	0.00
		კბ	18.10	20.00	362.00
13	ორტესებრი კოჭის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით.	მ ²	0.84	10.00	8.43
14	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის (2X2X0,2მ.) მოწყობა ჩარჩო-ხუფის გარეშე (K-1 სათვალთვალო ჭის კამერაზე)	ცალი	1.00	850.00	850.00
15	DN=1000 მმ რკინა-ბეტონის რგოლებით h=0,9 მ (K11 10-9) K-1 სათვალთვალო ჭის უელის მოწყობა	ცალი	2.00	100.00	200.00
16	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის (2X1,7X0,2მ.) მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ხუფით (K-2 სათვალთვალო ჭაზე)	კომპლ	1.00	750.00	750.00
17	თუჯის ცხაურები ჩარჩოთი	კომპლ	3.00	350.00	1050.00
18	ქვაბულის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, მოსწორება ხელით და ფენებად დატკეპნა k=1,22	მ ³	17.00	22.00	374.00
სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა რკინა-ბეტონის მილებით					
19	არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება (თხრილის გაჭრა) მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	482.00	9.00	4338.00

20	თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცვლელზე	მ ³	48.20	20.00	964.00
21	ბაღის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი მიწების ქვეშ (ჩაყრა ხელით და შემკვრივება ვიბრო სატკეპნით) k=1,22	მ ³	11.73	22.00	258.10
22	d _{თლი} =1000მმ. რკინა-ბეტონის მიწების ჩაწყობა თხრილში	გრძ.მ	51.00	320.00	16320.00
23	მიწების გამოღვევა გადაბმის ადგილებში ქვიშა-ცემენტის (25%) ხსნარით	მ ³	0.40	170.00	68.00
24	თხრილის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი და ფენებად დატკეპნა, k=1,22	მ ³	540.00	22.00	11880.00
სანიღვრე კომპლექტორის მოწყობა PE ბოჭორიანი მიწებით					
25	არაკლდოვანი გრუნტის დამუშავება (თხრილის გაჭრა) მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცვლელზე	მ ³	32.00	9.00	288.00
26	თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცვლელზე	მ ³	6.80	20.00	136.00
27	არსებული სანიღვრე ტუბის ბეტონის კედლის გამონგრევა პნემატური ჩაქვით, კედლის წინასწარი გაბურღვით (მიწის დაერთების ადგილზე) და დატვირთვა ხელით ა/თვითმცვლელზე	მ ³	2.10	20.00	42.00
28	ტის შებათქაშება გამონგრეულ ადგილზე მიწის დაერთების შემდეგ ქვიშა-ცემენტის (25%) ხსნარით.	მ ³	1.20	170.00	204.00
29	არსებულ სანიღვრე ტუბში ძველი ხერხების დაბეტონება (ამოქოლვა) მონოლითური ბეტონით	მ ³	0.30	170.00	51.00
30	ბაღის მოწყობა ქვიშით სისქით 10 სმ, დატკეპნა k=1,12	მ ³	4.10	30.00	123.00
31	d _{თლი} =500მმ. გოფირებული PE მიწების ჩაწყობა თხრილში (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილების გამოყენებით)	გრძ.მ	22.00	89.00	1958.00
32	მიწების დაფარვა ქვიშის ფენით სისქით (მიწის ზევით) 20სმ, k=1,12	მ ³	14.60	30.00	438.00
33	თხრილის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი და ფენებად დატკეპნა, k=1,22	მ ³	12.30	22.00	270.60
34	გრუნტისა და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაყარში 15 კმ-მდე	ტონა	1184.02	11.00	13024.20
	ჯამი				59671.94
	ზედნადები ხარჯები 10%	10%			5967.19
	ჯამი				65639.13
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	3%			1969.17
	ჯამი				67608.31
	გეგმიური დაგროვება - 8%	8%			5408.66
	ჯამი				73016.97
	დღგ - 18 %	18%			13143.05
	ჯამი				86160.03

შპს "ნდს მშენებლობა"-ს დირექტორი:



/ბ.გუგუშაშვილი/

დიდუბის რაიონის გამგეობა

