

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ი ს ო კ მ ი №1

24 11 2015წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ ა(ა)იპ „ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“ შემდგომში „შემსყიდველი“ დირექტორის მაკა წერეთლის სახით და მეორეს მხრივ შ შემდგომში შპს „საპროექტო 2015“ შემდგომში „მიმწოდებელი“ წარმოდგენილი დირექტორის გიორგი გოგატიშვილის სახით ჩვენს შორის 2015 წლის 03 ნოემბერს გაფორმებული №45 ხელშეკრულების მე-6 მუხლის საფუძველზე შევთანხმდით შემდეგზე:

შეიცვალოს ჩვენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების I მუხლი – ხელშეკრულების საგანი და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:


1. „ხელშეკრულების საგანია ა(ა)იპ „ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღის“ №3, №4 და №7 განყოფილებებში კედელზე მისამაგრებელი გათბობის ქვაბის ლითონის ყუთში განთავსებისათვის და №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 განყოფილებებში ნამწვავე აირების გამწოვი „ქოლგის“ მონტაჟისათვის და სხვა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა“.
2. შეიცვალოს ხელშეკრულების II მუხლის I პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „11.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან, სამუშაოს შესრულების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით.“
3. ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები დარჩეს უცვლელი.

„შემსყიდველი“

ააიპ „ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“-ს
დირექტორი:  მ. წერეთელი



„მიმწოდებელი“

შპს „საპროექტო 2015“-ის
დირექტორი:  /ბ. გოგატიშვილი/

