

დანართი – შეთანხმება №1
დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გეო მონტაჟი“-ს შორის
2015 წლის 30 დეკემბერს დადებული № 794 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

14 იანვარი 2016 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიწოდების“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გეო მონტაჟი“-ს შორის 2015 წლის 30 დეკემბერს დაიდო N794 ხელშეკრულება რომლითაც განსაზღვრულია: ქ. დუშეთში აღმაშენებლის ქუჩის გასწვრივ სავადმყოფოს მიმდებარედ არსებული არხის რეკონსტრუქციის, დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა სანიაღვრე არხის გვერდზე სამუშაოების განხორციელება.

შპს „გეო მონტაჟი“-ს 2016 წლის 12 იანვრის №127/წ განცხადების, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და შშენებლობის სამსახურის უფროსის თემურ ელიკაშვილის 2016 წლის 14 იანვრის N28 მოხსენებითი ბარათის და გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2016 წლის 12 იანვრის N12/1-23 წერილის საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული, ქ. დუშეთში აღმაშენებლის ქუჩის გასწვრივ სავადმყოფოს მიმდებარედ არსებული არხის რეკონსტრუქციის, დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა სანიაღვრე არხის გვერდზე სამუშაოების განხორციელებაზე 2015 წლის 30 დეკემბრის №794 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოების მიწოდების ვადად განისაზღვროს 2016 წლის 21 იანვარი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 –

(შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ შპს „გეო მონტაჟი“-ს დირექტორის დავით წიკლაურის სახით რომლის რეკვიზიტებია: დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბულაჩაური ს/კ 229322934, მომსახურე ბანკი – სს „ლიბერთი ბანკი“ ბ/კოდი - LBRTGE22, ა/ა GE06 LB0113114425523000

(შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, ქ. დუშეთში აღმაშენებლის ქუჩის გასწვრივ სავადმყოფოს მიმდებარედ არსებული არხის რეკონსტრუქციის, დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა სანიაღვრე არხის გვერდზე სამუშაოების განხორციელებაზე 2015 წლის 30 დეკემბრის №794 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოების მიწოდების ვადად განისაზღვროს 2016 წლის 21 იანვარი.

2. დანართ-შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და განხორციელდება 2015 წლის 30 დეკემბერს დადებულ №794 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
მიმწოდებელი:

შპს „გეო მონტაჟი“ დირექტორი

იურისტი:



/დ. წიკლაური/

~~Handwritten signature and date: 14.01.2016~~

1.6. ხეშეჯღ
29
14.01.2016

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
თემური ელიკაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ვაჟა,

მოგახსენებთ, რომ 2015 წლის 30 დეკემბრის №794 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „გეო-მონტაჟი“ (დირექტორი დავით წიკლაური) ახორციელებს დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩის გასწვრივ საავადმყოფოს მიმდებარედ არსებული არხის რეკონსტრუქცია, დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა სანიაღვრე არხის გვერდზე სამუშაოებს. (დასრულების ვადა 2016 წლის 14 იანვრის ჩათვლით).

შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექცია განცხადებით (№127/წ 12.01.2016 წ.) წარმოადგინა სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ ცნობა (№12/1-23 12.01.2016 წ.) სადაც აღნიშნულია ძლიერი ყინვები, თოვლის საფარის სიმაღლე და ითხოვს სამშენებლო სამუშაოების დასრულების ვადის გადაწვევას.

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შპს „გეო-მონტაჟს“ გაუგრძელდეს სამშენებლო სამუშაოების დასრულების ვადა 2016 წლის 21 იანვრამდე.

- დანართი: 1. შპს „გეო-მონტაჟის“ განცხადება (№127/წ 12.01.2016 წ.) – 1 ფურცელი.
2. სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ ცნობა (№12/1-23 12.01.2016 წ.) – 1 ფურცელი.

Handwritten signature /თ. ელიკაშვილი/
13.01.2016 წ.

საქართველო, ლაგოთის მუნიციპალიტეტის
გარემოს სტრუქტურული ეკონომიკის
მუნიციპალური მსახურების სამსახური
2 2 9 3 2 4 4 5 1
"14" 01 20 16 წ
№ 28

~~გ. ა. ხაჩიძე~~
12.01.2016

გ. ი. ტახიძე
ა.გ. 13.01.2016

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს
შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექტორის
დავით წიკლაურის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების (№794 30.12.2015 წ.) საფუძველზე ვახორციელებთ დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩის გასწვრივ საავადმყოფოს მიმდებარედ არსებული არხის რეკონსტრუქცია, დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა სანიაღვრე არხის გვერდზე სამუშაოებს.
წარმოგიდგენთ სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ ცნობას, სადაც დაფიქსირებულია თოვლის საფარის სიმაღლე.
ძლიერი ყინვების და თოვლის გამო გთხოვთ გადაგვიწიოთ სამშენებლო სამუშაოების მიწოდების ვადა 10 სამუშაო დღით 2016 წლის 29 იანვრამდე.

დანართი: 1 ფურცელი

შპს „გეო-მონტაჟის“
დირექტორი:



/დ. წიკლაური/

საქართველო
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შემოსულია № 12715
"12" 01 2016
ფარული _____



№ 12/1-23

12 01 2016წ.

შპს "გეომონტაჟი"-ს დირექტორს

ბ-ნ დავით წიკლაურს

ბატონო დავით,

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტო“-სა და შპს „გეომონტაჟი“-ს შორის 2016 წლის 11 იანვარს გაფორმებული ფასიანი მომსახურების შესახებ №ფმ-1/22 ხელშეკრულების შესაბამისად, დუშეთის ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემებზე დაყრდნობით გაწვდით ინფორმაციას, 2016 წლის 01 იანვრიდან 10 იანვრის ჩათვლით მინიმალური ტემპერატურის შესახებ:

თვე და რიცხვი	ჰაერის მინ. ტ-რა (°C)
2016 წ. 01.01	-6.0
02.01	-6.0
03.01	-15.0
04.01	-10.0
05.01	-6.0
06.01	0
07.01	-3.0
08.01	+3
09.01	+5
10.01	-1

აქვე, გაცნობებთ, რომ დუშეთის ტერიტორიაზე თოვლის საფარის სიმაღლეზე დაკვირვებები არ წარმოებს, ამიტომ გაწვდით ინფორმაციას, მისგან უახლოესი თიანეთის მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემებით, 2016 წლის 02 იანვრიდან 09 იანვრის ჩათვლით დაფიქსირებული თოვლის საფარის სიმაღლის შესახებ.

თვე და რიცხვი	თოვლის საფარის სიმაღლე (სმ-ში)
2016 წ. 02.01	13
03.01	15
04.01	14
05.01	14
06.01	13
07.01	10
08.01	9
09.01	5

პატივისცემით
სააგენტოს უფროსი



თამარ ზაგრატია

