

# ქართველი

შეთანხმება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტსა და ინდივიდუალური საწარმო „ელდარ ფიფა“-ს შორის 2015 წლის 3 დეკემბერს დადგენტული № 473 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში  
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანაზე

ქ. ზუგდიდი

13 იანვარი, 2016 წელი

ერთი მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში – შემსყიდველი), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაის სახით და მეორე მხრივ, ინდივიდუალური საწარმო „ელდარ ფიფა“ (შემდგომში – მიმწოდებელი), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ინდ. მეწარმის ელდარ ფიფის სახით, ორივე ერთად წოდებული როგორც – მხარეები, 2015 წლის 3 დეკემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 473 ხელშეკრულების (შემდგომში – ხელშეკრულება) მე-9 მუხლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგების შექმნებლობის სამსახურის 2016 წლის 8 იანვრის № 63-02 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2015 წლის 3 დეკემბერს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტსა და ინდივიდუალური საწარმო „ელდარ ფიფა“-ს შორის დაიდო № 473 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯიხაშვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სომოვას უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზე, ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 15662 (თხუთმეტი ათას ექვსას სამოცდაორი) ლარს, სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2016 წლის 8 იანვრის ჩათვლით.

2016 წლის 5 იანვრის № 2 წერილით, მიმწოდებელი აცყობინებს შემსყიდველს ძლიერი თოვლის გამო სამუშაოების შეფერხებისა და ხელშეკრულების ვადის 7 დღით გაგრძელების მოთხოვნის შესახებ.

საკითხი განიხილა შექმნებლობის სამსახურმა. ამავე სამსახურის ინსპექტორების განყოფილებას მიზანშეწონილად მიაჩნია სამუშაოების შესრულების ვადის გაგრძელება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

სამუშაოების დასრულებისათვის ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები:

1. მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად დამატებით ვადის განსაზღვრასთან დაკავშირებით განხორციელდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.2. პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქტით:

**პუნქტი 3.2.** – მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები სრული მოცულობით დაასრულოს არაუგვიანეს 2016 წლის 16 იანვრამდე.

2. აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-18 მუხლის 18.8. პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი ფორმულირებით:

**პუნქტი 18.8.** – ხელშეკრულება ძალაშია 2016 წლის 31 მარტამდე, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ ხელშეკრულება ავტომატურად გაგრძელდება იმავე ვადითა და პირობებით, სანამ რომელიმე მხარე წერილობით არ აცნობებს მეორე მხარეს ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. ამასთან, ხელშეკრულების მე-12 და მე-13 მუხლებით განსაზღვრული პირობები მოქმედდეს ამ მუხლებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების მომენტამდე.

3. ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები და დებულებები უცვლელია და მხარეები ადასტურებენ მათ მიმართ თავიანთ ვალდებულებებს. ისევე როგორც ხელშეკრულების მიმართ.

4. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია 4 (ოთხი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად, 3 (სამი) ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს.

შემსყიდვალი

მიმწოდებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი  
იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. № 90  
საინდენტიფიკაციო კოდი: 220416967

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი:

ინდივიდუალური საწარმო „ელდარ ფიფა“  
იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:  
ქ. ზუგდიდი, თბელაშვილის მე-2 ჩიხი № 2  
საიდენტიფიკაციო კოდი: 19001027517

ინდ. მეწარმე:

 / ქ. ფიფა

საქართველო  
ფინანსთა მინისტრის მინისტრის ბაზების  
მშენებლობის სამსახური

N 63-02  
08/01/2016

63-02-3-201601081254



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელ  
ბატონ ედიშერ თოლორაიას

მოხსენებითი შარათი

ბატონო ედიშერ,

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 2016 წლის 5 იანვარს შემოსული N38/02 წერილის პასუხად მოგახსენებთ, რომ ჯიხამკარის ტერიტორიულ ერთეულში 2015 წლის 3 დეკემბერს გაფორმებული N473 ხელშეკრულების მიხედვით მიმდინარეობს ხიდბოვირის მოწყობის სამუშაოები. დიდი თოულობის გამო მწარმოებელი ითხოვს სამუშაოების ჩაბარების ვადის გაგმელებას. (თან ერთგვის მწარმოებლის წერილი N38/02).

შენებლობის სამსახურის ინსპექტორების განყოფილებას მიზანშეწონილად მიაჩნია სამუშაოების ვადის გაგმელება 7 დღით.

ჯაჭა არდია

სამსახურის უფროსი

მშენებლობის სამსახური

## 0.3. „ელდარ ფიფია"

საქართველო 2100, ქ. თბილისი, თამაშევის გამზღვის სახლი 62 ს/კ 19001027517 ტელ: 568 510271

№ 2

5 იანვარი 2016 წ

ზეგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  
ბატონ ედიშერ თოლორაძის

ბატონი ედიშერ,

მოგახსენებთ, რომ ზეგდიდის მუნიციპალიტეტისა და ა/მ "ელდარ ფიფია"-ს შორის 2015 წლის 3 დეკემბერს გაფორმებული № 473 ხელშეკრულების შესაბამისად მიმდინარეობს ზეგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯიხაშეკარის აღმინისტრაციულ ერთეულში სობორის უბანში ხილბოგირის მოწყობის სამუშაოები. 3-4 იანვარს მოსული ძლიერი თოვლის შედეგად დაიფარა თბილისი და ჩაიერთ შისახელები გზები, მუშაონის გაგრძელება დროებით შეუძლებელია. გთხოვთ გაითვალისწინოთ და გამიგრძელოთ მშენებლობის ვადა 7 დღით.

პატივისუმისთვის,

ა/მ "ელდარ ფიფია"

ე. ფიფია

