



საქართველო
შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება
„შარა-გზამშენი პირველი“

ГРУЗИЯ
ХОБИ
O.O.O. "ШАРА-ГЗАМШЕНИ ПИРВЕЛИ"

GEORGIA
KHOBI
"SHARA-GZAMSHENI PIRVELI" LTD

№01/281

„18“ დეკემბერი, 2015 წელი

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გონა ქაჯაიას

ბატონო გონა,

მოგახსენებთ, რომ ხობის მუნიციპალიტეტთან 2015 წლის 09 დეკემბერს დადებული №233 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული „თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ თორსაში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოები“ დასრულებულია.

წარმოგიდგენთ შესრულებული სამუშაოს აქტს (ფორმა №2) და გთხოვთ შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებას.

დანართი – შესრულებული სამუშაოს აქტი №1; 16.12.2015 წ., (ფორმა №2) – 3 ეგზემპლარი

პატივისცემით,
შ.პ.ს. „შარა-გზამშენი პირველი“-ს

დირექტორი:



/გ. ბერაია/





ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
 ადგილობრივი თვითმმართველობა
 ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
 ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი
 თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციულ ერთეულში

323

14-1 დეკემბერი/20---წ

ც ნ ო ბ ა

ეძლევა შპს „შახა-გზაშენი პროექტს“
 დიქტოსის ჰეგონ გულაძე ბეჩიაშვილს მასტერ,
 რომელიც 2015 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
 კონკრეტული მიზნებიდან თხისა-„ოქროს სან-
 ჰობის“ დამაკავშირებელი გზის მოხეშვა შესახებ
 მიმდინარე წლის 13 დეკემბერს, საბუთო შესყიდვა
 ხარისხიანად და შეტყობისა არ გამახნია.
 ცნობა ეძლევა მოთხოვნის საფუძველზე.

გამგებლის ნახომადგენელი: ე. თყეშელაშვილი



საქართველო

ქ.ხობი ც.დადიანის ქ.№ 181 მობ. 574700330

1. შედგენის თარიღი 18.12.2015 2. შედგენის ადგილი ქ.ხობი

3. აქტი შეადგინა ექსპერტმა : კ.ქაღარიამ

4. განრიგი №09 თარიღი 18.12.2015

5. ექსპერტიზის დამკვეთი, მისამართი, წერილის ნომერი: შ.პ.ს შარაგ ზამშენი პირველი”

ს/კ 244559722

თორსა -დღვების ადმინისტრაციული ერთეული მომართვა №01/285 16.12.2015წელი

6. ობიექტის (სამუშაოს) დასახელება: თორსა -დღვების ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ თორსაში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი ორმული შეკეთების სამუშაოები.

7. ექსპერტის ამოცანა: შ.პ.ს “შარაგ ზამშენი პირველი“-ს მიერ ხობის მუნიციპალიტეტის

გამგეობასთან 09.12.2015წ. დადებული №233 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების

საფუძველზე ჩატარებული თორსა-დღვების ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ თორსაში

შიდა სასოფლო ხრეშოვანი ორმული შეკეთების სამუშაოების საკონტროლო აზომვა და

ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების და ღირებულების დადგენა ფაქტობრივი

დანახარჯების მიხედვით საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილებით

შესაბამისად.

8. წარმოდგენილი მასალების გამოკვლევის შედეგები (აქტის საკონსტატაციო ნაწილი):

შ.პ.ს “შარაგ ზამშენი –პირველი მომართვა №01/285 16.12.2015 წ. თანახმად შ.პ.ს საექსპერტო-

აუდიტორული

ფორმა “არალკ“-ის ექსპერტმა კლარა ქაღარიამ მოვახდინე ხობის მუნიციპალიტეტის თორსა-დღვების ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ თორსაში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი ორმული შეკეთების სამუშაოების მოცულობების ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით შესრულებული სამუშაოების დადგენის მიზნით.

შ.პ.ს “შარაგ ზამშენი პირველი“-ს მიერ წარმოდგენილი აღნიშნული ობიექტების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, სამშენებლო მასალების შესყიდვის სასაქონლო ზედნაღების შესწავლის და შესრულებული სამუშაოების ადგილზე აზომვა- დათვალიერების შედეგად დადგენილი იქნა ფაქტობრივად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები და ღირებულება(იხ.საკონტროლო აზომვის აქტი დანართი №1.2 ფურცელზე)

პროექტი ითვალისწინებს სოფელ თორსაში სიდა სასოფლო ხრეშოვანი ორმული შეკეთების სამუშაოებს.

სამუშაოების საერთო სახელშეკრულებო ღირებულება დ.ღ.გ –ს გათვალისწინებით შეადგენდა 1593.31 ლარს.





ღირებულებამ დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით შეადგინა 1593.31 ლარი.
სხვაობამ სამუშაოების აღნიშნული ნაწილის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებას და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოებს შორის შეადგინა 0.00 ლარი.

9. ექსპერტის დასკვნა:

შპს შარა-გ ზამშენი პირველი “-ის მიერ ,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან 09.12.2015წ. დადებული №233 ხელსეკრულების საფუძველზე ხობის მუნიციპალიტეტის თორსა-დღეაბის ადმინისტრაციული ერთეულის. სოფ. თორსაში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი ორმული შეკეთების სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივი მოცულობების და გაწეული დანახარჯების გათვალისწინებით შეადგინა 0.00 ლარი.

შპს საექსპერტო-აუდიტორული ფირმა “არალკ“-ის
ღირეკტორი:  /კ.ქადარია/

ექსპერტი ;  /კ.ქადარია/

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი;17.12.2015წ

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი;18.12.2015წ.

დასკვნა რეგისტრირებულია :18.12.2015წ.



შ.პ.ს “შარა-გზამშენი პირველის №01/285 16.12.2015 წლის მომართვის საფუძველზე შ.პ.ს საექსპერტო აუდიტორული ფირმა ‘არალკ’-ის ექსპერტმა კ.ქადარიამ 17.12.2015 წელს მოვახდინე შ.პ.ს შარა-გზამშენის პირველის მიერ ცატარებული ხობის მუნიციპალიტეტის თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ თორსაში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი ორმული შეკეთების სამუშაოების საბოლოო საკონტროლო აზომვა წარმოდგენილი ხელშეკრულების, ხარჯთაღრიცხვის, საჭირო მასალების შესყიდვის სასაქონლო ზედნა დებების საფუძველზე.

2015 წლის 09 დეკემბრის №233 ხელშეკრულების საფუძველზე.

სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით შეადგენს 1593.31 ლარს

პირდაპირი ხარჯები (დარიცხვის გარეშე)

ვიზუალური დათვალიერებით და ჩატარებული აზომვების შედეგად დადგენილი იქნა ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები, რომელთა ხარჯთაღრიცხვასთან შედარებით, პოზიციების მიხედვით გამოვლინდა შემდეგი მოცულობებისა და ღირებულების სხვაობები.

ხობის მუნიციპალიტეტი თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ.თორსაში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი ორმული შეკეთების სამუშაოების ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

დანართი ხარჯთაღრიცხვისათვის №12



1	სამუშაოს დასახელება	გან ზ. ერთ.	ხარჯთაღრიცხვით			ფაქტიური მდგომარეობით			სხვაობა ხარჯთა ღრიცხვა სთან
			რაოდ.	ერთ. ღირე ბ.	მთლ. ღირებ.	რაოდ.	ერ თ. ღი რებ	მთლ. ღირებ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	არსებულ გზაზე ქვიშა ხრეშოვანი მასალის შემოზიდვა და გაშლა მანქანა მექანიზმებით	100მ3	0.595081		1136.59				
	მანქანა - მექანიზმები 0.595081X8.70	მ/სთ	5.1772	27.02	139.89	5.1772	27.02	139.89	0
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	59.5081	5.00	297.54	59.5081	5.00	297.54	0
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 13 კმ-დან	ტნ	92.2375	7.58	699.16	92.2375	7.58	92.2375	0
	ჯამი							1136.59	
	ზედნადები ხარჯები							113.66	

გეგმიური დაგროვება							100.02	
სულ ხარჯთაღრიცხვით							1350.27	
დ.ღ.გ.							243.04	
							1593.31	

შენიშვნა: 1. შედარების აქტში ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება აღებულია ფაქტობრივი დანახარჯების შესაბამისად, წარმოდგენილი ხელშეკრულებების და შესყიდული მასალების სასაქონლო ზედნაღებების თანახმად.

2. სხვაობამ შესრულებული სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო და ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებს ღირებულებას შეადგინა 0.00 ლარი.

შ.პ.ს საექსპერტო-აუდიტორული ფირმა "არალკ"ის

დირექტორი: *ვ.ქ.* /კ.ქაღარიძე/

ექსპერტი: *ვ.ქ.* /კ.ქაღარიძე/



თორსა-დღევანდის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ თორსაში შიდა სასოფლო ბრუნვის განხორციელების მიზნით შიდა სასოფლო-სამეურნეო სექტორის განვითარების მიზნით

1 593,31

(თბილისის სოფელი სახარჯად დარიცხვის დონორული)

(შესრ. საქმე: დონორ. შემწეობა დაწესებისა და დახმარების მიზნით შესრულებულ საქმის განხორციელება)

დასკვნით: ხობის მუნიციპალიტეტის
შესრულებული საქმისათვის
შ.პ.ს. „შარა-გამშენი პირველი“
ხელშეკრულება: ხელშ. №233; 09 დეკემბერი, 2015 წელი

№	განხორციელების ქრონოლოგია	გათვლილი წინასწარი კონტრაქტით				შესრულებული ნაზარდი ჯამით		მათ შორის სასაქონლო კუთვნილება	
		რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება /ლარი/მმ	მთლიანი ღირებულება /ლარი/მმ	რაოდენობა	მთლიანი ღირებულება /ლარი/მმ	რაოდენობა	მთლიანი ღირებულება /ლარი/მმ	
1	არსებული გზაზე ქვის-ბრუნვის მასალის შემოღება და გაშლა მანქანა-მექანიზმებით	100 მ ³	0,595081	1136,59		1136,59			
	მანქანა-მექანიზმები 0,595081X8,70	მ/სთ	5,1772	27,02	139,89	27,02	139,89	139,89	
	ქვიშა-ბრუნვის ნარევი 0,595081X100	მ ³	59,5081	5,00	297,54	5,00	297,54	297,54	
	ქვიშა-ბრუნვის ნარევის ტრანსპორტირება 13 კმ-იდან 59,5081X1,55	ტმ	92,2375	7,58	699,16	7,58	699,16	699,16	
	ჯამით			1 136,59		1 136,59		1 136,59	
	ზედნაღები ხარჯებით		10%	113,66		113,66		113,66	
	ჯამით			1 250,25		1 250,25		1 250,25	
	გვერდობილი დაბრუნება		8%	100,02		100,02		100,02	
	ჯამით			1 350,27		1 350,27		1 350,27	
	დ.დ.ბ.		18%	243,05		243,05		243,05	
	სულ ჯამით			1 593,31		1 593,31		1 593,31	

მოცული
ხობის მუნიციპალიტეტის

ხაზბარა:
შ.პ.ს. „შარა-გამშენი პირველი“-ს

საქმის განხორციელება



დაამუშაოთ:

ხობის მუნიციპალიტეტში

შესრულებული

შ.პ.ს. „მარაგ-გამშენი პირველი“

ობიექტი:

თორსა-დღვანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ თორსაში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გაზის ორბული შენობების სამუშაოები

ხელშეკრულება:

ხელშ. №233; 09 დეკემბერი, 2015 წელი

(ობიექტის სრული სახარჯთაღმდეგობა დონორულად)

1 593,31

(შესრ. სამუშ. ციფრულ მონიტორინგს დაქვემდებარებულია, სინამდვილეში აქტიურ შესრულებულ სამუშაოს გაგრძელება)

№	განხიბვის დეტალები	გათვალისწინებულია კონტრაქტით				შესრულებულია ნაზარდი ჯამით		მათ შორის სასყიდლოში კეტირდები	
		რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება /ლარიებში/	მოთხოვნი ღირებულება /ლარიებში/	რაოდენობა	მოთხოვნი ღირებულება /ლარიებში/	რაოდენობა	მოთხოვნი ღირებულება /ლარიებში/	
1	არსებულ გზაზე ქვისა-ხრეშოვანი მასალის შემოზიდვა და გაშლა მანქანა-მექანიზმებით	100 მ ³	0,595081	1136,59	7	1136,59	9	1136,59	
	მანქანა-მექანიზმები 0,595081X8,70		5,1772	27,02		139,89		27,02	
	მქვიშა-ხრეშის ნარევი 0,595081X100		59,5081	5,00		297,54		5,00	
	მქვიშა-ხრეშის ნარევის ტრანსპორტირება 13 კმ-იდან 59,5081X1,55		92,2375	7,58		699,16		7,58	
	ჯამით			1 136,59		1 136,59		1 136,59	
	ბიკონსტრუქციის ხარჯები		10%	113,66		113,66		113,66	
	ბიკონსტრუქციის ხარჯები		10%	113,66		113,66		113,66	
	ბიკონსტრუქციის ხარჯები		8%	100,02		100,02		100,02	
	ბიკონსტრუქციის ხარჯები		8%	100,02		100,02		100,02	
	ბიკონსტრუქციის ხარჯები		18%	243,05		243,05		243,05	
	ბიკონსტრუქციის ხარჯები		18%	243,05		243,05		243,05	
	სულ ჯამით			1 593,31		1 593,31		1 593,31	

ბილიტი
ხობის მუნიციპალიტეტი

ხაბაბრა
სამშენი პირველი-ს

სრული ბეჯითა



თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ თორსაში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორმეული შგამკეთების სამუშაოები

1 593,31

(ობიექტის სრული სახარჯთაღმდეგო ღირებულება)

(შეიქმნა, ხაზგ. ღირებ. შემცირებლ. დაწესებულებიდან წინააღმდეგობა აქვით შესრულებულ სამუშაოს განმეზე)

დაამუშავა: თორსის მუნიციპალიტეტი
 შესრულებული: შ.პ.ს. „შარსა-გზამშენი პირველი“
 ხელშეწყობა: ხელ.შ. №233: 09 დამკვეთი, 2015 წელი

№	განხილვის ქრონოლოგია	გათვალისწინებულია კონტრაქტით				შესრულებულია ნაზარდ ვაბით			
		რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება /ლარი/მმ	მოცულობა ღირებულება /ლარი/მმ	რაოდენობა	მოცულობა ღირებულება /ლარი/მმ	რაოდენობა	მოცულობა ღირებულება /ლარი/მმ	
1	არსებულ გზაზე ქვისა-ხრეშოვანი მასალის შემოზიდვა და გამლა მანქანა-მექანიზმებით	100 გ ³	0,595081	1136,59					
	მანქანა-მექანიზმები 0,595081X8,70	მსათ	5,1772	27,02	139,89	27,02	139,89	27,02	139,89
	ქიმიკატების ნარევი 0,595081X100	გ ³	59,5081	5,00	297,54	5,00	297,54	5,00	297,54
	ქიმიკატების ნარევის ტრანსპორტირება 13 კმ-იდან 59,5081X1,55	ტმ	92,2375	7,58	699,16	7,58	699,16	7,58	699,16
	ჯამი			1 136,59		1 136,59		1 136,59	
	ბედნაღებო ხარჯები		10%	113,66		113,66		113,66	
	ჯამი			1 250,25		1 250,25		1 250,25	
	გამკვეთის დამატებითი		8%	100,02		100,02		100,02	
	ჯამი			1 350,27		1 350,27		1 350,27	
	დ.დ.ბ.		18%	243,05		243,05		243,05	
	სულ ჯამი			1 593,31		1 593,31		1 593,31	

მოცული
 ხონის მუნიციპალიტეტი

ხაზბარა:
 შ.პ.ს. „შარსა-გზამშენი პირველი“-ს



სრული ბეგრისა