

ქ. ზუგდიდი

11 სექტემბერი 2015 წ.

ერთი მხრივ, ს.ს.პ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩევის №1 საჯარო სკოლა (შემდგომში შემსყიდველი)

მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის მხრივ ცარციძის სახით და მეორე მხრივ შ.პ.ს. „ინტერედი“ (შემდგომში მიმწოდებელი) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის გ. შანიას სახით;

შეჯავახეთი საბაილიო მდგენა-ჩაბარების აქტი 2015 წლის 31 აგვისტოს

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე, დირექტორის 2724.81 (ორთასი მუდასოცდაათი) ლარი 81 თეთრი.

შემყიდველის და მიმწოდებლის შერეული ინსპექციების აგვისტოს

ვისუბადური დათვადიერებით და საქართველოს საჯარო სამრეწველო პალატის შპს „ზუგდიდექსპერტის“-ს დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შემთავაზებული თბობელები

სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად.

თან ერთად შემრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა N2, საექსპერტო დასკვნა და ფორმა N3

შემსყიდველი:



[Handwritten signature]

მ. ცარციძე

მიმწოდებელი:





ლიბერთი ბანკი

საგადახდო დავალება # 120

თარიღი 2015 წლის 11 სექტემბერი

გადამხდელის დასახელება: სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელის # 1 საჯარო სკოლა

გადამხდელის ანგარიში GE84LB0121114455313000

გადამხდელის ბანკი:

სს "ლიბერთი ბანკი"

ბანკის კოდი LBRTGE22

საბიუჯეტო გადახდა - ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელზე

დასახელება: სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელდარჩელის # 1 საჯარო სკოლა

საიდენტიფიკაციო კოდი: 220373628

მიმღები დასახელება: შპს, ინტერიერი

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: GE14LB0113138696024000

მიმღების ბანკი/ხაზინა: ლიბერთი ბანკი ზუგდიდის ფილიალი

ბანკის კოდი LBRTGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი: 220369107

გადახდის დანიშნულება: სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება

დამატებითი ინფორმაცია:

ხელმოწერა:

Handwritten signatures and lines



GEL 2724.81
თანხა სიტყვიერად
ორიათასშვიდასოცდაოთხი ლარი და 81 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები
შესრულების თარიღი: 11.09.2015

ბანკში შემოსვლის თარიღი: 11.09.2015

ხელმოწერა:
შტამის ადგილი

საგადასახადო ანგარიშგაქვტურა

დანართი NoIII-05
 დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
 31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-27 0772864

3 სექტემბერი 2015

ობერაციის განხორციელების პერიოდი
 (თვე სიტყვიერად, წელი)

4 11 სექტემბერი 2015

გამოწერის თარიღი
 (რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 2 0 3 6 9 1 0 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ინტერიერი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 2 0 3 7 3 6 2 8

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელის #1 საჯარო დასახელება (სახელი, გვარი)

| საქონლის (მომსახურების) დასახელება | ზომის ერთეული | მიწოდებული საქონლის რაოდენობა | საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით | მათ შორის | |
|--|---------------|-------------------------------|---|-------------|---------------|
| | | | | დღგ-ს თანხა | აქციზის თანხა |
| 2015 წლის 31 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით სკოლის ფოიეს რეაბილიტაციის სამუშაოები | მომსახურება | | 2724,8100 | 415,6500 | 0,0000 |
| | | სულ | 2724,81 | 415,65 | 0 |

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.



საქართველო
სავაჭრო - სამრეწველო პალატა
შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“

ქ. ზუგდიდი. რუსთაველის ქ. №93 ტელ: (415) 22-12-30 მობ. 855 14 11 12

ა/ა GE93LB0113140929712000 „ლიბერთი ბანკი“-ს ზუგდიდის ფილიალი.

ექსპერტიზის აქტი № 296

1. აქტის შედგენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი
2. აქტი შეადგინა ექსპერტმა: დ. ფეგელაია
3. ექსპერტიზის დამკვეთი და მისი მისამართი: შპს „ინტერიერი“ დირექტორი ვიორჯი შონია
4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: მომართვა № 12 08.09.2015წ
5. ექსპერტიზის ამოცანა: დადგენილ იქნეს, სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. დარჩელის №1 საჯარო სკოლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის მარინე ცარციძეს და შპს „ინტერიერი“-ს დირექტორი, ვიორჯი შონიას შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 31.08.2015წ ხელშეკრულებით სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. დარჩელის №1 საჯარო სკოლის ფოთეს სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან ფაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოები შესრულებული შპს „ინტერიერის“-ს მიერ.
6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა:
 შპს „ინტერიერი“-ს 08.09.2015წ მომართვის საფუძველზე შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტის დ. ფეგელაიას მიერ დათვალიერებულ და ამომიღ იქნა სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. დარჩელის №1 საჯარო სკოლის ფოთეს სარეაბილიტაციო, შესრულებული სამუშაოების მოცულობები, ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის დადგენის თვალსაზრისით.
 შპს „ინტერიერი“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვითა და № 31.08.2015წ ხელშეკრულებით შესასრულებელია 2724,81 ლარის ლარის ღირებულების სამუშაოები. ვიზუალური დათვალიერებით და ამომხვევით დავადგინეთ, რომ შესრულებულია ბუღია შემდეგი სახისა და მოცულობის სამუშაოები.

| № | შესრულებული სამუშაოს დასახელება | კანმ | ხარჯთაღ-რიცხვით | | ფაქტიური შესრულებით | | სხვაობა | შენიშვნა |
|---|---|-------------------|-----------------|---------|---------------------|---------|---------|----------|
| | | | რაოდ | ღირებ | რაოდ | ღირებ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | კედლებიდან და ჭერიდან ამორტიზებული საღებავის ჩამოფხეკვა | 100მ ² | 2,7 | | 2,7 | | | |
| | შრომის დანახარჯი | მ2 | 270,0 | 243,0 | 270,0 | 243,0 | 0,00 | |
| 2 | კედლის და ჭერის შეფითხვნა და მაღალხარისხიანი შეღებვა წყალემულსიის საღებავით 2-ჯერ | 100მ ² | 2,7 | | 2,7 | | | |
| | შრომის დანახარჯი | მ2 | 270,0 | 945,0 | 270,0 | 945,0 | 0,00 | |
| | წყალემულსიის საღებავი | კგ | 170,1 | 527,31 | 170,1 | 527,31 | 0,00 | |
| | საფითხი მეთოვან წებოვანი | კგ | 243,0 | 97,20 | 243,0 | 97,20 | 0,00 | |
| 3 | სამშენებლო ნავაის გაგანა ავტოთვითმცლელით 10კმ-ზე | ტ | 1,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 0,00 | |
| | ჯამი | | | 1912,51 | | 1912,51 | 0,00 | |
| | საგრანსპორტო ხარჯი მასალიდან | 5% | | 31,23 | | 31,23 | 0,00 | |
| | ჯამი | | | 1943,74 | | 1943,74 | 0,00 | |
| | მუდნადები ხარჯები | 10% | | 194,37 | | 194,37 | 0,00 | |
| | ჯამი | | | 2138,11 | | 2138,11 | 0,00 | |
| | გვემური დაგროვება | 8% | | 171,05 | | 171,05 | 0,00 | |
| | ჯამი | | | 2309,16 | | 2309,16 | 0,00 | |
| | დღგ | 18% | | 415,65 | | 415,65 | 0,00 | |
| | ჯამი | | | 2724,81 | | 2724,81 | 0,00 | |

შპს „ინგერიერი“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული და № 31.08.2015წ ხელშეკრულებით შესასრულებელი 2724,81 ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია მშლიანად. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ამომუშაობის შედეგად სხვაობები ფაქტიურსა და ხარჯთაღრიცხვით აღებულ მოცულობებს შორის ნაჩვენებია შემოთხოვნილ ცხრილში.

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი:
08. 09. 2015 წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი:
10. 09. 2015 წ.

ექსპერტი:



დ. უბეჯიანი

საქართველოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ღარჩელის

საჯარო სკოლის ფონის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

შესრულებული სამუშაოების აქტი

ფორმა 2

| № | სამუშაოების № და შიგრი | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება | ფინანსების წყარო | რაოდენობა | | ღირებ. ლარი | |
|----|---------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| | | | | განმომ. ცენტნაირი | საპროცენტო მანაკლები | განმომ. ცენტნაირი | შეს. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | სს და № 2-82 | კედლებიდან და ჭერიდან ამორტიზებული ხალებების ჩამოფხევა | 10082 | | 2.7 | | |
| | სს 46-15-2 | -შრომის დანახარჯი | ღარი | | 0.0 | 90.0 | 243.00 |
| 6 | სს და № 4-82 | კედლის და ჭერის შეფითხვა და მადღობარისხიანი შეღებვა წყალემულსიის ხალებით 2-ჯერ | 10082 | | 2.70 | | |
| | სს 15-82-1 | -შრომის დანახარჯი | | | | 350.0 | 945.00 |
| | | წყალემულსიის ხალები | სპ | 63.0 | 170.10 | 3.1 | 527.31 |
| | სს 4-142 | საფითხი შეფითხვა-წებვა | სპ | 90.00 | 243.00 | 0.4 | 97.20 |
| 16 | სრუ 13 | სამშენებლო ნაგავის გაგანა ავტომატურად 10 კმ-ზე | 8 | | 1.0 | 100.0 | 100.00 |
| | | ჯამი | | | | | 1912.51 |
| | | საგრანსპორტო ხარჯი მასალიდან | 5% | | | 624.5 | 31.23 |
| | | ჯამი | | | | | 1943.74 |
| | | შენადები ხარჯები | 10% | | | | 194.37 |
| | | ჯამი | | | | | 2138.11 |
| | | ვეგმური დაგროვება | 8% | | | | 171.05 |
| | | ჯამი | | | | | 2309.16 |
| | | დღგ | 18% | | | | 415.65 |
| | | ჯამი | | | | | 2724.81 |

ნათარა მსს „სახელოვნო“ სს
დირექტორი



პ. შიშია

მადგილ სსპ მუნიციპალიტეტის სოფ. ღარჩელის
N 1 საჯარო სკოლის დირექტორი

Handwritten signature in blue ink.

მ. კარციანი



