

ოქმი

დეფექტაჟი პასუხისმგებლობის პერიოდის ვადის გასვლის თაობაზე

სოფ. წიწამური

„22“ დეკემბერი 2015 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა პირებმა (მხარეები) შევადგინეთ აღნიშნული ოქმი მასზედ, რომ კონტრაქტის № GOG/CW/649/020/2014 საფუძველზე შემსრულებელმა შ.პ.ს. „ნოდო“-მ დაასრულა მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიწამურში მდებარე ილია ჭავჭავაძის ძეგლის კვარცლბეის, მისასვლელი კიბეების რეკონსტრუქციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამშენებლო-სარეზიდენციო სამუშაოები, რაზედაც 2014 წლის 22 დეკემბერს გაფორმებული იქნა შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

შემსრულებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, მიღება-ჩაბარების აქტიდან გავიდა 365 დღე, რასთან დაკავშირებითაც შემსრულებელს (შ.პ.ს. „ნოდო“) გაუვიდა დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი.

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით გაფორმდა წინამდებარე ოქმი. ვადასტურებთ, რომ ამ პერიოდისთვის საამშენებლო კომპანიის მიზეზით წარმოშობილი დეფექტები არ ფიქსირდება და საამშენებლო კომპანიის შ.პ.ს. „ნოდო“-ს მიმართ პრეტენზიები არ გაგვაჩნია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

1. მუნიციპალური განვითარების ფონდი (წარმომადგენელი)



/დ. ყარყარაშვილი/

2. სსიპ ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი (წარმომადგენელი)



/ ა. ბელუკაძე /



3. შემსრულებელი (კონტრაქტორი)



/ ი. მარტოლევი /

ბ.ა.