

შეთანხმება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის და შპს „ჯვარი-91“-ს შორის 2015 წლის 29 დეკემბერს დადებული №539 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანაზე



ქ. ზუგდიდი

22 თებერვალი 2016 წელი

ქ. თბილისი 283

ერთი მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში – შემსყიდველი), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორე მხრივ, შპს „ჯვარი-91“ (შემდგომში – მიმწოდებელი), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის ლევან ფიფიას სახით, ორივე ერთად წოდებული როგორც – მხარეები, 2015 წლის 29 დეკემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №539 ხელშეკრულების (შემდგომში – ხელშეკრულება) მე-9 მუხლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის 2016 წლის 03 თებერვლის №290-02 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2015 წლის 29 დეკემბერს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისა და შპს „ჯვარი-91“-ს შორის დაიდო №539 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭითაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ონარიის დასახლებაში N17-ე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 32174,12 (ოცდათორმეტი ათას ასსამოცდაათობმეტი ლარი და 12 თეთრი) ლარს, სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2016 წლის 6 თებერვლამდე.

2016 წლის 27 იანვრის №10 წერილით (რეგისტრაციის №952-02), მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს ძლიერი ყინვების გამო, სამუშაოების შეფერხებისა და ხელშეკრულების შესრულების ვადის გაგრძელების მოთხოვნის შესახებ.

საკითხი განიხილა მშენებლობის სამსახურმა, ამავე სამსახურის ინსპექტირების განყოფილებას მიზანშეწონილად მიაჩნია სამუშაოების შესრულების ვადის გაგრძელება 2016 წლის 22 თებერვლამდე.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

სამუშაოების დასრულებისათვის ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები:

1. მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად დამატებით ვადის განსაზღვრასთან დაკავშირებით განხორციელდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.2. პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

პუნქტი 3.2. – მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები სრული მოცულობით დაასრულოს არაუგვიანეს 2016 წლის 22 თებერვლამდე.

2. აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-18 მუხლის 18.8. პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი ფორმულირებით:

პუნქტი 18.8. – ხელშეკრულება ძალაშია 2016 წლის 6 მაისამდე. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ ხელშეკრულება ავტომატურად გაგრძელდება იმავე ვადითა და პირობებით, სანამ რომელიმე მხარე წერილობით არ აცნობებს მეორე მხარეს ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. ამასთან, ხელშეკრულების მე-12 და მე-13 მუხლებით განსაზღვრული პირობები მოქმედებს ამ მუხლებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების მომენტამდე.

3. ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები და დებულებები უცვლელია და მხარეები ადასტურებენ მათ მიმართ თავიანთ ვალდებულებებს, ისევე როგორც ხელშეკრულების მიმართ.

4. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია 4 (ოთხი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად, 3 (სამი) ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ქ.

ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №90

საინდენტიფიკაციო კოდი: 220416967

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი:


.....
ქ. თოლორაია

შპს „ჯვარი-91“

იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:

წალენჯიხა, საჩინო ქ.

საინდენტიფიკაციო კოდი: 242729641

შპს „ჯვარი-91“-ს

დირექტორი:


.....
ლ. ფიფია

L

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
მშენებლობის სამსახური

N 290-02
03/07/2016

290-02-3-201602031418



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებულს
ბატონ ედიშერ თოლორაიას

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ედიშერ,

2016 წლის 27 იანვარს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოსული N 952/02 წერილთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ 2015 წლის 11 დეკემბერს გაფორმებული N539 ხელშეკრულების შესაბამისად მიმდინარეობს ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ონარიის დასახლების N17 საცხოვრებელი სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოების გაგრძელება შეფერხდა უამინდობის და ყინვების გამო.

მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილებას მიზანშეწონილად მიაჩნია სამუშაოების ჩაბარების ვადის გაგრძელება 2016 წლის 22 თებერვლამდე.

ჯაბა არდია

სამსახურის უფროსი

მშენებლობის სამსახური

შ.პ.ს. „ჯვარი-91“

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი საჩინოს თემი ს/კ 24272941 ტ: 571 16 05 05

27 იანვარი 2016 წ.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ედიშერ თოლორაიას

N10

ბატონო ედიშერ,

მოგახსენებთ, რომ 2015 წლის 29 დეკემბერს გაფორმებული N539 ხელშეკრულების თანახმად, შ.პ.ს. „ჯვარი-91“ აწარმოებს სამუშაოებს ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კერძოდ - ონარიის დასახლების N17 საცხოვრებელი სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

აღნიშნული სამუშაოების გაგრძელება შეუძლებელია, ვინაიდან ძლიერი ყინვების გამო, ვერ ხორციელდება ბეტონის მასის გამოყენებით შესასრულებელი სამუშაოების ჩატარება. გახივით განმისაზღვროთ დამატებითი ვადა 30 კალენდარული დღე ზემოთხსენებული სამუშაოების დასასრულებლად.

შ.პ.ს. „ჯვარი-91“
დირექტორი



[Handwritten signature]

ლ. ფიფია

გადასმულია მისამართი: 24272941
27 952/02
01 2016
01 შპს-ჯვარი-91