

ლ

შეთანხმება

ქ. თბილისი

21 აპრილი, 2016 წელი

ერთი მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის (ვიცე-მერი) ლაშა აბაშიძის სახით და მეორე მხრივ, შპს საპროექტო - საკვლევაძებო ინსტიტუტი „ტრანსპორტი“ (შემდგომში – მიმწოდებელი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ტალიაშვილის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შეთანხმების საგანი

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს საპროექტო - საკვლევაძებო ინსტიტუტი „ტრანსპორტი“ - ს შორის 2016 წლის 12 აპრილს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N2.11.2/10/209 ხელშეკრულების (ქ. თბილისში, წყნეთი - ახალდაბის დამაკავშირებელი გზის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენისა და სავალი ნაწილის გაგანიერების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა) მე-11 მუხლის შესაბამისად, ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები - შემსყიდველი და მიმწოდებელი - შეთანხმდება:

1.1 ამოღებულ იქნას ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.2 პუნქტი.

2. შეიცვალოს ხელშეკრულების მომსახურების ხარჯთაღრიცხვის მე-3 პოზიციით გათვალისწინებული მომსახურების დასახელება და ხელშეკრულების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2.1 შეთანხმებას თან ახლავს ხელშეკრულების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

საფუძველი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის 2016 წლის 19 აპრილის N10-18/19978 და 21 აპრილის N10-18/20526 წერილები.

2. შეთანხმების მოქმედების ვადა

2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელის მოწერის დღიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2016 წლის 12 აპრილს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N2.11.2/10/209 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

2.3 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

3. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რევიზიტები

შემსყიდველი:

ქალაქის თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ს/კოდი: 204521794

მერის პირველი მოადგილე (ვიცე-მერი)



მიმწოდებელი:

შპს საპროექტო - საკვლევაძებო
ინსტიტუტი „ტრანსპორტი“
ს/კოდი: 204986195

დირექტორი



ტ. ტალიაშვილი

დანართი N1

ქ. თბილისში, წერტილი-ახალდაბის დამაკავშირებელი გზის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენისა და
სავალი ნაწილის გაგანიერების მიზნით განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო
მომსახურება

კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

#	სამუშაოების დასახელება	ჯირებულება (ლარი)
1	ტოპოგრაფიული სამუშაოების წარმოება, მთასვლელთა ბრიგადის მონაწილეობით, უსაფრთხოების დონისძიებების დაცვით.	15000
2	გრუნტების საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა	9000
3	მუშა ნახახების შედგენა (გეგმები, პროფილები, ჭრილები, დეტალები, „მთა“-ი, „უწყისები“, განმარტებითი ბარათი) შესასრულებული სამშენებლო სამუშაოების მოცულობების დათვლა ეტაპებად და დასრულების (გრაფიკის) შედგენა.	18000
4	სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	5000
5	სრული საპროექტო დოკუმენტაციის დაკომპლექტება და წარმოდგენა ელექტრო ფერსიის (ნახახები - DWG და PDF, უწყისები, ხარჯთაღრიცხვები Excel-ის ფორმატში) და ნაბეჭდი სახით (ოთხ ეგზემპლარად).	5966
	ჯამი	52966
	დღგ - 18%	9533,88
	სულ	62499,88



მუშაოდენელი:

მუშაოდენელი მოადგილე (ვიცე-მერი)
აგაშე



მიმწოდებელი:

დირექტორი
ტ. ტალიაშვილი