



„გამტკიცე“

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
მოადგილე კომისიის თავმჯდომარე

ნ. ხუხუნაიშვილი

2016

მიღება-ჩაბარების აქტი

„შემსყიდველი“ – მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

„მომწოდებელი“ – ი.პ. ნინო ხუხუნაიშვილი

1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია: თავმჯდომარე – მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ნუგზარ ხუხუნაიშვილი, არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი - მერაბ თუხარელი, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი - რევაზ ელოშვილი, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების უფროსი - ზურაბ მარსაგიშვილი, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი ნუგზარ იმერლიშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე - გოჩა ლაბაური, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი - დავით ჯალაბაძე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი - დავით ვალიშვილი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი (შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულიდან) – საქმის მძღ - გ. ჯალაბაძე

2. ობიექტის (მშენებლობის, სარემონტო სამუშაოების) დასახელება: სოფ. საკეცლოში ი.პ. ხუხუნაიშვილის საკეცლო სხედონიზე მუცტობის აბაზო სევირ მოწყობა.

3. ობიექტის (მშენებლობის, სამონტაჟო სამუშაოების) საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 12,343,56 (თორმეტი ათას სიბრტყეობის ები და 56ლ) ები

4. შესრულებული სამშენებლო-სამონტაჟო (სარემონტო) სამუშაოების ღირებულება: 12,339,58 (თორმეტი ათას სბრტყეობის ები და 58ლ) ები.

5. საფუძველი: ხელშეკრულება N 55/გ 06.08.2016.

(ნახაზების, დოკუმენტური აქტის, ხელშეკრულების დასახელება.)

6. შენიშვნები და წინადადებები: _____

აქტის სინამდვილეს ხელს ვაწერ:

- მ. თუხარელი
- რ. ელოშვილი
- ხ. მარსაგიშვილი
- ნ. იმერლიშვილი

- გ. ლაბაური
- დ. ჯალაბაძე
- დ. ვალიშვილი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი _____

მომწოდებელი: _____



მცხეთის მუნიციპალიტეტი

მიმდინარე შეკეთება; ზამთრის შენახვა; პერიოდული შეკეთება; მშენებლობა; რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია

(საჭირო სამუშაოების სახეობა მიიწინის ხაზით)

კონტრაქტის დასასრულებლობა: მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.საგურამოში, ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის ეზოში სცენის მოწყობა

სკელეტირების ნომერი და სკელეტირების თარიღი: № 55/გ ; 06 მაისი. 2016 წელი

საკონტრაქტო ღირებულება: 12 343,56 ლარი

გენერალური მთავარადის დასახელება: ი/მ "ნინო რევაზიშვილი"

მისამართი: მცხეთა, სოფ. მისაქციელი

შესრულებული სამუშაოს აქტი

19 მაისი. 2016 წელი

| № | სამუშაოს და მასალის დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | თანხა /ლარი/ | | | | მილიანი ღირებულება | | შესრულებული ნაზარდი ჯამი | | მ.შ საანგარიშო თემა | | | |
|---|---|------------|-----------|--------------|--------|---------|-------|--------------------|------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | | | | მუშაოს | | მასალის | | ერთ | სულ | რაოდენობა | მთლიანი ღირებულება | რაოდენობა | მთლიანი ღირებულება | რაოდენობა | მთლიანი ღირებულება |
| | | | | ერთ | სულ | ერთ | სულ | | | | | | | | |
| 1 | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13' | 14' | 15' | 16' | |
| 1 | ორმოცის მოთხრა ხელით II კატ. გრუნტში სცენის კონსტრუქციის წარმართული საძირკვლებისთვის 0.25X0.25X0.35X117 | ცალი | 117.00 | | | | | | | | | | | | |
| | შრომითი რესურსები | ცალი | 117.00 | 1.00 | 117.00 | | | | | 117.00 | 117.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | ღორღის საფუძვლის მოწყობა ჩატკენით 0.25X0.25X0.05X117 | კუბ.მ. | 0.37 | 6.50 | 2.41 | | | | | | 0.37 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | |
| | შრომითი რესურსები | კუბ.მ. | 0.37 | | | | | 3.20 | 0.45 | 0.45 | 0.14 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | |
| | მანქანები | ლარი | 0.14 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | ღორღი | კუბ.მ. | 0.42 | | | | 18.00 | 7.56 | | 7.56 | 0.42 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | |
| | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.01 | | | 3.20 | 0.03 | | | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|--------|--------|---------|------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|
| 3 | წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა ღბარების გამაგრი გაშირების მოწყობით - 117 ტ. | კუბ.მ. | 2.19 | 100.00 | 219.00 | | | | 219.00 | 2.19 | 219.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | შრომითი რესურსები | 2.19 | | | | | | 9.06 | 2.83 | 9.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | ლარი | 2.83 | | | | | | 220.77 | 2.23 | 220.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | კუბ.მ. | 2.23 | | 99.00 | 220.77 | | | 1148.42 | 164.06 | 1148.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | გრძ.მ. | 164.06 | | 7.00 | 1148.42 | | | 406.80 | 90.40 | 406.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | გრძ.მ. | 90.40 | | 4.50 | 406.80 | | | 27.64 | 0.03 | 27.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | ტონა | 0.03 | | 953.00 | 27.64 | | | 2.11 | 0.66 | 2.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | ლარი | 0.66 | | 3.20 | 2.11 | | | | | | | |
| | | ტონა | 0.10 | | 450.00 | 45.90 | | | 45.90 | 0.10 | 45.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | ტონა | 0.10 | | | | | | 5.92 | 1.85 | 5.92 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | კოჭების საბაგრო ლითონის ელემენტების მოწყობა შევსებითი N10 | ლარი | 1.85 | | | | | 3.20 | 5.92 | 11.70 | 139.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | გრძ.მ. | 11.70 | | 11.90 | 139.23 | | | 6.86 | 2.45 | 6.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | კმ | 2.45 | | 2.80 | 6.86 | | | 0.90 | 0.28 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | ლარი | 0.28 | | 3.20 | 0.90 | | | | | | | |
| | | კმ. | 50.00 | | | | | | 150.00 | 50.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | კმ. | 50.00 | | 3.00 | 150.00 | | | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | ლარი | 0.02 | | | | | 3.20 | 0.06 | 0.06 | 69.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | კმ | 13.90 | | 5.00 | 69.50 | | | 0.32 | 0.10 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | ლარი | 0.10 | | 3.20 | 0.32 | | | | | | | |
| | | კმ. | 32.17 | | | | | | | | | | |
| 6 | დასაბაგრებელი კონსტრუქციის მოწყობა შრომითი რესურსები | კმ. | 32.17 | 7.50 | 241.24 | | | | 241.24 | 32.17 | 241.24 | 32.17 | 241.24 |
| | | გრძ.მ. | 78.00 | | | | | | 546.00 | 78.00 | 546.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | მილი, კვადრატული მმ | | | | | 7.00 | 546.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|--------|
| იატაკის მოწყობა ლითონკონსტრუქციასზე დამგრებულ კოჭებზე (9*12*0.08*0.16)+(12*8*0.05) | | | | | | | | | | | 742 | | |
| კუბ.მ. | 6.18 | 154.60 | 955.43 | | | | | | 955.43 | 1.38 | 955.43 | 4.80 | 0.00 |
| შრომითი რეკურსები | | | | | | | | | | | | | |
| მანქანები | კუბ.მ. | 6.18 | 154.60 | 955.43 | | | | | 955.43 | 1.38 | 955.43 | 4.80 | 0.00 |
| ხის კოჭი | ლარი | 12.98 | | | 3.20 | 41.54 | | | 41.54 | 12.98 | 41.54 | 0.00 | 0.00 |
| იატაკის ხე-მასალა (დამუშავებული) | კუბ.მ. | 1.38 | | | | | 520.00 | 717.60 | 717.60 | 1.38 | 717.60 | 0.00 | 0.00 |
| სტვალის 90-100 მმ | კუბ.მ. | 4.80 | | | | | 520.00 | 2496.00 | 2496.00 | 4.80 | 2496.00 | 0.00 | 0.00 |
| ანტიკორუპიონი პასტა | კმ | 44.51 | | | | | 3.60 | 160.24 | 160.24 | 44.51 | 160.24 | 0.00 | 0.00 |
| სხვა ხარჯები | კმ | 9.41 | | | | | 3.00 | 28.23 | 28.23 | 9.41 | 28.23 | 9.41 | 28.23 |
| ლარი | ლარი | 21.27 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ლითონის კიბის მოწყობა კუთხროვანით 40X40 მმ | | | | | | | | | | | | | |
| ცალი | ცალი | 2.00 | | | | | | | | 2.00 | | | |
| შრომითი რეკურსები | | | | | | | | | | | | | |
| მანქანები | ცალი | 2.00 | 50.00 | 100.00 | | | | | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 |
| კუთხოვანა 40X40X4 | ლარი | 36.80 | | | 3.20 | 117.76 | | | 117.76 | 36.80 | 117.76 | 36.80 | 117.76 |
| კლამპტროდი | გრძ.მ. | 48.00 | | | | | 4.00 | 192.00 | 192.00 | 48.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 |
| სხვა ხარჯები | კმ | 16.00 | | | | | 2.80 | 44.80 | 44.80 | 16.00 | 44.80 | 16.00 | 44.80 |
| ლარი | ლარი | 5.56 | | | | | 3.20 | 17.79 | 17.79 | 5.56 | 17.79 | 5.56 | 17.79 |
| ლითონის კონსტრუქციის შედგენა | | | | | | | | | | | | | |
| კუბ.მ. | 10.80 | | | | | | | | | 10.80 | | | |
| შრომითი რეკურსები | | | | | | | | | | | | | |
| მანქანები | კუბ.მ. | 10.80 | 2.00 | 21.60 | | | | | 21.60 | 10.80 | 21.60 | 10.80 | 21.60 |
| სხვა ხარჯები | ლარი | 0.00 | | | 3.20 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ლითონის კონსტრუქციის შედგენა | კუბ.მ. | 3.00 | | | | | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 15.00 | 3.00 | 15.00 |
| სხვა ხარჯები | ლარი | 0.02 | | | | | 3.20 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 |
| ფარის მოწყობა ლამინირებული ფანერით ლითონკონსტრუქციასზე სცენის ფასადის მხრიდან | | | | | | | | | | | | | |
| კუბ.მ. | 9.60 | | | | | | | | | 9.60 | | | |
| შრომითი რეკურსები | | | | | | | | | | | | | |
| მანქანები | კუბ.მ. | 9.60 | 4.50 | 43.20 | | | | | 43.20 | 9.60 | 43.20 | 9.60 | 43.20 |
| ფანერა ლამინირებული 2.44X1.22X0.18 მ | კუბ.მ. | 20.16 | | | 3.20 | 64.51 | | | 64.50 | 20.16 | 64.50 | 20.16 | 64.50 |
| სტვალის d=4 მმ, | კუბ.მ. | 9.98 | | | | | 15.00 | 149.70 | 149.70 | 9.98 | 149.70 | 9.98 | 149.70 |
| სხვა ხარჯები | კმ | 5.00 | | | | | 3.60 | 18.00 | 18.00 | 5.00 | 18.00 | 5.00 | 18.00 |
| ლარი | ლარი | 33.02 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ჯამი | | 1895.77 | 6415.56 | 239.30 | 8550.61 | 8550.61 | 861.88 |
|----------------------|-----|---------|---------|--------|----------|----------|---------|
| ტრანსპორტო ხარჯები | 5% | | | | 320.78 | 320.78 | 10.71 |
| ჯამი | | | | | | | |
| დანადები ხარჯები | 8% | | | | 709.71 | 709.71 | 129.17 |
| ჯამი | | | | | | | |
| ვმეური მოგება | 6% | | | | 574.87 | 574.87 | 104.63 |
| ჯამი | | | | | | | |
| კომუნიკაციების ხარჯი | 3% | | | | 304.68 | 304.68 | 300.50 |
| ჯამი | | | | | | | |
| სხვა | 18% | | | | 1882.92 | 1882.92 | 387.57 |
| სულ | | | | | | | |
| | | | | | 12343.56 | 12343.56 | 2536.74 |

12339,58

ს/მ "ბიზნეს ბიჯეტლი"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

შპს "ექსპერტი"

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. საგურამოში, ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის ეზოში სცენის
მოწყობის

შესრულებული სამუშაოების

ექსპერტიზის დასკვნა №33

01 ივნისი 2016 წ.

შპს "ექსპერტი"-ს

დირექტორი

ნ. ჩხაიძე



ტრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლის
სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.


მშენებლობაში მუშაობის სტაჟი 43 წელი, მათ შორის ექსპერტად მუშაობის 13 წელი

სღც 3763

2016w.

გაფრთხილება:

განმემართა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან ცრუ ჩვენების, უალბი დასკვნის,საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.



შპს „ექსპერტი“-ს დირექტორი : ნელი ჩხაიძე

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი:

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი ორგანიზაცია : ი/მ „ნინო რევაზიშვილი“

თანამდებობა: ინდ.მეწარმე

მისამართი მცხეთა, სოფ.მისაქციელი

სახელი,გვარი: ნინო რევაზიშვილი

საფუძველი: ხელშეკრულება № 30 30 . 05 . 2016 წ.

შემსრულებელი ექსპერტი:

ნელი ჩხაიძე- ინჟინერ-მშენებელი, უმაღლესი განათლებით, საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტის კვალიფიკაცია და ამ სპეციალობაზე მუშაობის 45 წლის სტაჟით, მათ შორის ექსპერტად მუშაობის 15 წლის სტაჟით

ექსპერტის წინაშე დასმული შეკითხვა

ექსპერტის წინაშე დასმული შეკითხვა: “გთხოვთ ჩაატაროთ შპს “ექსპერტი“-სა

და ი/მ „ნინო რევაზიშვილი“-ს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე მცხეთის

მუნიციპალიტეტის სოფ. საგურამოში,ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის ეზოში სცენის მოწყობის

შესრულებულ სამუშაოებზე საინჟინრო ექსპერტიზა”

დასკვნა

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან სახელმწიფო შესყიდვების 2016 წლის 6 მაისის № 55/გ ხელშეკრულების თანახმად ი/მ „ნინო რევაზიშვილი“-ს მიერ შესრულდა სოფ. საგურამოში, ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის ეზოში სცენის მოწყობის სამუშაოები. ექსპერტიზის მიერ გამოვლენილი მოცულობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 12339,58 (თორმეტიათასამასოცდაცხრამეტი ლარი და 58 თეთრი) ლარი, რომელსაც ვეთანხმებით (იხ. დანართი ფორმა#2)

გამოკვლევა

შესრულებული სამუშაოების მოცულობების დასადგენად ი/მ „ნინო რევაზიშვილი“-ს მიერ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია სოფ. საგურამოში, ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის ეზოში სცენის მოწყობის შესრულებული სამუშაოების ფორმა № 2. ჩემს მიერ დათვლილი იქნა ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები.

შესრულებულია ღითონის კარკასზე ხის იატაკის სცენა. მოწყობილია მოაჯირები და კიბეები. ძირითად მასალად გამოყენებულია რკინის პროფილები. სამონტაჟო კავშირები შესრულებულია სამშენებლო ნორმატივების დაცვით, ღითონის კონსტრუქციები შედგებილია ზეთოვანი საღებავით. ხის მასალა დამუშავებულია და შედგებილია ანტისეპტიკური პასტით გათვალისწინებული უსაფრთხოების ღონისძიებები.

ი/მ „ნინო რევაზიშვილი“-ს მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 12339,58 (თორმეტიათასამასოცდაცხრამეტი ლარი და 58 თეთრი) ლარი, რომელსაც ვეთანხმებით (იხ. დანართი ფორმა#2)

კვლევაში გამოყენებული მასალები:

- ი/მ „ნინო რევაზიშვილი“-ს ხელშეკრულება შპს „ექსპერტი“-თან № 30 30. 05. 2016 წ. სოფ. საგურამოში, ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის ეზოში სცენის მოწყობის შესრულებული სამუშაოების ფორმა № 2.
- საკონტრაქტო ხარჯთაღრიცხვა
- მცხეთის მუნიციპალიტეტის ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2016 წლის 6 მაისის № 55/გ

გამოყენებული (ლიტერატურა, სტანდარტები, რეგლამენტები. . .)

- სამშენებლო ნორმები და წესები „სნ დაწ. IV-2-82,, ტომი №1
- სამშენებლო ნორმები და წესები „სნ დაწ. IV-2-82,, ტომი N2
- სამშენებლო ნორმები და წესები „სნ დაწ. IV-2-82,, ტომი N3
- 2014 წლის 14 იანვრის საქართველოს მთავრობის №52 დადგენილება
- 2014 წლის 14 იანვრის საქართველოს მთავრობის №53 დადგენილება

შპს „ექსპერტი“-ს დირექტორი
(სღც 3763)



ნ. ჩხაიძე

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

მიმდინარე შეკეთება; ზამთრის შენახვა; პერიოდული შეკეთება; მშენებლობა; რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია (საჭირო სამუშაოების სახეობა მთინიშნოს ხაზით)

კონტრაქტის დასასაქმება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.საგურამოში, ილია ტაყაგავაძის მუზეუმის ეზოში სცენის მოწყობა
 სელეუბერ ულბის ნომერი და სელეუბერის თარიღი: № 55/გ ; 06 მაისი. 2016 წელი

საკონტრაქტო ღირებულება: 12 343,56 ლარი
 გენერალური მეთვალყურის დასახელება: იმ "ნინო რევაზიშვილი"
 მისამართი: მცხეთა, სოფ. მისაქციელი

უესრულეზული სამუშაოს აქტი

19 მაისი. 2016 წელი

| № | სამუშაოს და მასალის დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | თანხა /ლარი/ | | | | მთლიანი ღირებულება | | უესრულეზული ნაზარდი ჯამი | | მ.შ საანგარიშო თვეში | | |
|----|--|------------|-----------|--------------|--------|---------|------|--------------------|------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------|
| | | | | მშრომის | | მასალის | | მექანიზმი | | რაოდენობა | მთლიანი ღირებულება | რაოდენობა | მთლიანი ღირებულება | |
| | | | | ერთ | სულ | ერთ | სულ | ერთ | სულ | | | | | |
| 1' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13' | 14' | 15' | 16' |
| 1 | ორმოების მოთხრა ხელით II კატ. ტრენკში სცენის კონსტრუქციის წარმოდგენილი ხაზობრივობისთვის 0.25X0.25X0.35X117 | ცალი | 117.00 | | | | | | | | | | | |
| | შრომითი რეკურსები | ცალი | 117.00 | 1.00 | 117.00 | | | | | 117.00 | 117.00 | | | |
| | ღორღის საფოსკლის მოწყობა ჩატკენით 0.25X0.25X0.05X117 | კუბ.მ | 0.37 | | | | | | | | | | | |
| | შრომითი რეკურსები | კუბ.მ. | 0.37 | 6.50 | 2.41 | | | | | 2.41 | 0.37 | 2.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | მანქანები | ლარი | 0.14 | | | | | 3.20 | 0.45 | 0.45 | 0.14 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| | ღორღი | კუბ.მ. | 0.42 | | | 18.00 | 7.56 | | | 7.56 | 0.42 | 7.56 | 0.00 | 0.00 |
| | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.01 | | | 3.20 | 0.03 | | | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--------|---------|------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 3 | წერტილთა საძირკვლების მოწყობა ღვარების გამბჯენი გამოჩენების მოწყობით - 117 ც. 0.25X0.25X0.30X117 | კუბ.მ. | 2.19 | 100.00 | 219.00 | | | | | | 219.00 | 2.19 | 219.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | შრომითი რესურსები | 2.19 | | | | | | | | 9.06 | 9.06 | 2.83 | 9.06 | | 0.00 |
| 3 | მაჩანები ბეტონი ~B15~ მილი კვადრატით 0.06X0.06 მ, L=164.06 მ გამორები, მილი კვადრატით 30X50 მმ, 90.4მ არმატურა სხვა ხარჯები | ლარი | 2.83 | | | | | | | | 3.20 | 2.23 | 220.77 | | 0.00 | 0.00 |
| | | კუბ.მ. | 2.23 | | | | | 99.00 | 220.77 | | | 164.06 | 1148.42 | 1148.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | გრძ.მ. | 164.06 | | | | | 7.00 | 1148.42 | | | 90.40 | 406.80 | 406.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | გრძ.მ. | 90.40 | | | | | 4.50 | 406.80 | | | 27.64 | 0.03 | 27.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | ტონა | 0.03 | | | | | 953.00 | 27.64 | | | 2.11 | 0.66 | 2.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | ლარი | 0.66 | | | | | 3.20 | 2.11 | | | | | | | |
| | | ტონა | 0.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | კოჭების საბაგრი ლითონის კლემენტების მოწყობა შეკვლიერი N10, შრომითი რესურსები მაჩანები შეკვლიერი 10 ელექტროდი სხვა ხარჯები | ტონა | 0.10 | 450.00 | 45.90 | | | | | 4 | | 45.90 | 0.10 | 45.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | ლარი | 1.85 | | | | | | | 3.20 | 5.92 | 1.85 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | |
| | | გრძ.მ. | 11.70 | | | | | | | | | 11.70 | 139.23 | 139.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | მმ | 2.45 | | | | | | | | | 6.86 | 2.45 | 6.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | ლარი | 0.28 | | | | | | | | | 0.90 | 0.28 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | კვ.მ. | 50.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | კვ.მ. | 50.00 | 3.00 | 150.00 | | | | | | | | 50.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ლოთონის კონსტრუქციის შეღებვა შრომითი რესურსები მაჩანები სადეპო ზეთოვანი სხვა ხარჯები | ლარი | 0.02 | | | | | | | 3.20 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| | | კვ | 13.90 | | | | | | | | | 13.90 | 69.50 | 69.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | ლარი | 0.10 | | | | | | | | | 0.32 | 0.10 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | კვ.მ. | 32.17 | | | | | | | | | 241.24 | 32.17 | 241.24 | 32.17 | 241.24 |
| | | გრძ.მ. | 78.00 | | | | | | | | | 546.00 | 78.00 | 546.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | მილი, კვადრატით 6x6 მმ | | | | | | | | | | | | | | | |



| მათკაის მოწყობა ლითონკონსტრუქციასზე დამბარებულ კოჭებზე (9*12*0.08*0.16)+(12*8*0.05) | კუბ.მ | 6.18 | 154.60 | 955.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--------|--------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|
| შრომითი რესურსები | | | | | | | | | | | | | | 3.20 | 41.54 | 955.43 | 1.38 | 955.43 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
| მანქანები | | 12.98 | | | | | | | | | | | | | | | 12.98 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხის კოჭი | | 1.38 | | | 520.00 | 717.60 | | | | | | | | | | 717.60 | 1.38 | 717.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| მათკაის ხე-მასალა (დამუშავებული) | | 4.80 | | | 520.00 | 2496.00 | | | | | | | | | | 2496.00 | 4.80 | 2496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სტვალი 90-100 მმ | | 44.51 | | | 3.60 | 160.24 | | | | | | | | | | 160.24 | 44.51 | 160.24 | 0.00 | 0.00 | 28.23 |
| ანტიკიბიოტიკური პასტა | | 9.41 | | | 3.00 | 28.23 | | | | | | | | | | 28.23 | 9.41 | 28.23 | 9.41 | 0.00 | 0.00 |
| სხვა ხარჯები | | 21.27 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ლითონის კობის მოწყობა კუთხიანი 40X40 მმ | ცალი | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 |
| შრომითი რესურსები | | 2.00 | 50.00 | 100.00 | | | | | | | | | | 3.20 | 117.76 | 117.76 | 36.30 | 117.76 | 36.30 | 117.76 | 117.76 |
| მანქანები | | 36.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| კუთხიანი 40X40X4 | ცალი | 48.00 | | | 4.00 | 192.00 | | | | | | | | | | 192.00 | 48.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 44.80 |
| ელექტროდი | | 16.00 | | | 2.80 | 44.80 | | | | | | | | | | 44.80 | 16.00 | 44.80 | 16.00 | 16.00 | 17.79 |
| სხვა ხარჯები | | 5.56 | | | 3.20 | 17.79 | | | | | | | | | | 17.79 | 5.56 | 17.79 | 5.56 | 5.56 | 0.00 |
| ლითონის კონსტრუქციის შეკრება | კვ.მ | 10.80 | | | | | | | | | | | | | | 21.60 | 10.80 | 21.60 | 10.80 | 10.80 | 21.60 |
| შრომითი რესურსები | | 10.80 | 2.00 | 21.60 | | | | | | | | | | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| მანქანები | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 15.00 | 3.00 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 |
| საღებავი ხედი | | 3.00 | | | 5.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.06 |
| სხვა ხარჯები | | 0.02 | | | 3.20 | 0.06 | | | | | | | | | | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| ფარის მოწყობა დამინორებული ფანერით ლითონკონსტრუქციასზე სცენის ფასადის მხრიდან | კვ.მ | 9.60 | | | | | | | | | | | | | | | 9.60 | | | | |
| შრომითი რესურსები | | 9.60 | 4.50 | 43.20 | | | | | | | | | | | | 43.20 | 9.60 | 43.20 | 9.60 | 9.60 | 43.20 |
| მანქანები | | 20.16 | | | | | | | | | | | | 3.20 | 64.51 | 64.50 | 20.16 | 64.50 | 20.16 | 20.16 | 64.50 |
| ფანერა დამინორებული 2.44X1.22X0.18 მ | კვ.მ | 9.98 | | | 15.00 | 149.70 | | | | | | | | | | 149.70 | 9.98 | 149.70 | 9.98 | 9.98 | 149.70 |
| სტვალი d4 მმ, | კვ | 5.00 | | | 3.60 | 18.00 | | | | | | | | | | 18.00 | 5.00 | 18.00 | 5.00 | 5.00 | 18.00 |
| სხვა ხარჯები | | 33.02 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--------|----------|----------|----------|---------|
| ჯამი | | | | | | | 1895.77 | 6415.56 | 239.30 | 8550.61 | 8550.61 | 861.88 | |
| საქრანსპორტო ხარჯები | | | | | | | 5% | | | 320.78 | 320.78 | 320.78 | 10.71 |
| ჯამი | | | | | | | | | | 8871.39 | 8871.39 | 8871.39 | 1614.97 |
| ზედნაღები ხარჯები | | | | | | | 8% | | | 709.71 | 709.71 | 709.71 | 129.17 |
| ჯამი | | | | | | | | | | 9581.10 | 9581.10 | 9581.10 | 1743.84 |
| ბმებიური მოგება | | | | | | | 6% | | | 574.87 | 574.87 | 574.87 | 104.63 |
| ჯამი | | | | | | | | | | 10155.97 | 10155.97 | 10155.97 | 1848.67 |
| ვაუთერალისწინებული ხარჯი | | | | | | | 3% | | | 304.68 | 304.68 | 304.68 | 300.50 |
| ჯამი | | | | | | | | | | 10460.65 | 10460.65 | 10460.65 | 2149.17 |
| დღგ | | | | | | | 18% | | | 1882.92 | 1882.92 | 1882.92 | 387.57 |
| სულ | | | | | | | | | | 12343.56 | 12343.56 | 12343.56 | 2536.74 |

22399.58

