

დასრულებული სამუშაოების მიღების აქტი

ქ. გორი

10 ოქტომბერი 2016 წ.

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და შ.პ.ს. „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“-ს შორის 12.08.2016 წლის მ.შ.№ 6-16 ხელშეკრულებით გაფორმებული №15 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოების შესყიდვაზე მითითებულ ტექნიკურ პირობებში ცვლილების შესახებ 313,5 კმ გზაზე გათვალისწინებული იყო შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ს/ გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები (CPV45233142) ღირებულებით 254242 ლარი და 61 თეთრი (ორასორმოცდათოთხმეტი ათას ორასორმოცდაორი ლარი და 61 თეთრი).

დასრულებული სამუშაოების ღირებულებამ კონტაქტის დაწყებიდან 2016 წლის 01 სექტემბრიდან მის დამკვერებამდე 2016 წლის 10 ოქტომბრამდე შეადგინა 251654 ლარი და 33 თეთრი (ორასორმოცდათერთმეტი ათას ექვსასორმოცდათოთხმეტი ლარი და 33 თეთრი), რომელთა სამუშაოთა მოცულობები და ღირებულება ცალკეული ობიექტების მიხედვით მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	შესრულებულია ნაზარდი ჯამით		შენიშვნა
			რაოდენ.	ღირებულ.	
1	2	3	5	6	7
	№15-ე ზონაში შემავალი შ/სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ს/გზების მოვლა-შენახვა				
	I. ზაპესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაურის ს/გზა კმ.კმ 22,5-109,5				
	1-6 მიმდინარე შეკეთება				
22	არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება კმ 98 (1,5*0,34*4 ც= 2,04 კვ.მ)	მ <sup>2</sup>	2,04	772,47	
19	გზების ყოველდღიური შემოვლა	კაც/თვე	2	1923,6	
23	ახალი საგზაო დაფების დაყენება კმ 61 (0,9 მ <sup>2</sup> ); კმ63 (0,9 მ <sup>2</sup> )	მ <sup>2</sup>	1,8	542,72	
24	ახალი რკინა-ბეტონის პარაპეტების დაყენება კმ 92 - 2 ც; კმ 98- 8 ც სულ 10 ც	მ <sup>3</sup>	7,7	2260,41	
	ჯამი 1-6	ლარი		5499,20	
	დ.ღ.გ.	18%		989,86	
	სულ: მიმდინარე შეკეთება	ლარი		6489,05	
	II. გორი-ცხინვალი-გუფთა -ჯავა-როკის ს/გზის კმ 4-ვარიანი-საქაშეთი-ბრეთი-თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ 101 (ქარელის გადასახვევი) კმ 0-25,3				
	1-6 მიმდინარე შეკეთება				
19	გზების ყოველდღიური შემოვლა	კაც/თვე	1	961,8	

13	გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ასფალტობეტონის ნარევით კმ 2	ტონა	50	7165,5	
	ჯამი 1-6	ლარი		8127,30	
	დ.ღ.გ.	18%		1462,91	
	სულ: მიმდინარე შეკეთება	ლარი		9590,21	
	<b>II. იგოეთი-ახმაჯის ს/გზა კმ. 0-კმ. 10</b>				
	1-6 მიმდინარე შეკეთება				
24	ახალი რკინა-ბეტონის პარაპეტების დაყენება კმ 8 - 2 ც;	მ <sup>3</sup>	1,54	452,08	
19	გზების ყოველდღიური შემოვლა	კაც/თვე	1	961,8	
	ჯამი 1-6	ლარი		1413,88	
	დ.ღ.გ.	ლარი		254,50	
	სულ: მიმდინარე შეკეთება	ლარი		1668,38	
	<b>IV. იგოეთი - კასპი-ახალქალაქის ს/გზა კმ.კმ. 0-20,5</b>				
	1-6 მიმდინარე შეკეთება				
24	ახალი რკინა-ბეტონის პარაპეტების დაყენება კმ 3 - 6 ც; კმ 13- 4 ც სულ 10 ც	მ <sup>3</sup>	7,7	2260,41	
19	გზების ყოველდღიური შემოვლა	კაც/თვე	1	961,8	
	ჯამი 1-6			3222,21	
	დ.ღ.გ.			580,00	
	სულ: მიმდინარე შეკეთება			3802,21	
	<b>V. კასპი-კავთისხევის ს/გზა კმ. კმ 0-10,8</b>				
	1-6 მიმდინარე შეკეთება				
	საფუძელის მოწყობა ქვეუშა-ხრეშოვანი ნარევით კმ 3 კმ 4; კმ 5 ; კმ 6; კმ 7 ; კმ 9	მ <sup>3</sup>	1741	70110,07	
17	საფუძელის მოწყობა ფრაქციული ღორღით კმ3; კმ4; კმ5; კმ6; კმ7; კმ 9	მ <sup>3</sup>	263	17360,63	
12	ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტობეტონით სისქით 9 სმ კმ3; კმ4; კმ5; კმ6; კმ7; კმ 9	მ <sup>2</sup>	2580	87100,80	
13	გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ასფალტობეტონის ნარევით კმ1	ტონა	132	18916,92	
23	ახალი საგზაო დაფების დაყენება კმ 6	მ <sup>2</sup>	0,816	246,03	
	ჯამი 1-6			193734,45	
	დ.ღ.გ.			34872,20	
	სულ: მიმდინარე შეკეთება			228606,65	
	<b>VI. აგარა-აყორნისი-ცხინვალის ს/გზა კმ.კმ 1-16</b>				
	1-6 მიმდინარე შეკეთება				

19	გზების ყოველდღიური შემოვლა	კაც/თვე	1	961,8	
23	ახალი საგზაო დაფების დაყენება კმ 10	მ <sup>2</sup>	1,02	307,5402	
	ჯამი 1-6	ლარი		1269,34	
	დ.ღ.გ.	18%		228,48	
	სულ: მიმდინარე შეკეთება	ლარი		1497,82	
	ჯამი: მიმდინარე შეკეთება დ.ღ.გ.-ს გარეშე	ლარი		213266,38	
	დ.ღ.გ.	18%		38387,95	
	სულ მიმდინარე შეკეთება დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით	ლარი		251654,33	

საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობის და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი

კ. ლეკვეიშვილი

შ.პ.ს. „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“-ის დირექტორი:

შოთა აბულაძე

