

დასრულებული სამუშაოების მიღების აქტი

ქ. გორი

20 ნოემბერი 2016 წ.

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და შ.პ.ს. „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“-ს შორის 31.10.2016 წლის მ.შ. №15-16 ხელშეკრულებით გაფორმებული № 12 ზონაში (ყოფილი № 15 ზონის) შემავალი საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოების შესყიდვაზე მითითებულ ტექნიკურ პირობებში ცვლილების შესახებ 313,5 კმ გზაზე გათვალისწინებული იყო საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები (CPV 45233142) ღირებულებით 65804 ლარი და 28 თეთრი (სამოცდახუთი ათას რვაასოთხი ლარი და 28 თეთრი).

დასრულებული სამუშაოების ღირებულებამ კონტრაქტის დაწყებიდან 2016 წლის 01 ნოემბრიდან მის დამთავრებამდე 2016 წლის 20 ნოემბრამდე შეადგინა 55820 ლარი და 38 თეთრი (ორმოცდათხუთმეტი ათას რვაასოცი ლარი და 38 თეთრი), რომელთა სამუშაოთა მოცულობები და ღირებულება ცალკეული ობიექტების მიხედვით მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	შესრულებულია ნაზარდი ჯამით		შენიშვნა
			რაოდენ.	ღირებულ.	
1	2	3	5	6	9
	№12-ე (ყოფილი №15 ზონის) ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება (მოვლა-შენახვა)				
	I. ზაპესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაურის ს/გზა კმ.კმ 22,5-109,5				
	1-6 მიმდინარე შეკეთება				
16	მოძრაობის ინტენსივობის გათვლები კმ 30; კმ 60	რაოდენობა	2	524,62	
15	გზების ყოველდღიური ინსპექტირება და მოწესრიგება	კაც/თვე	2	1923,6	
9	გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ასფალტობეტონის ნარევით კმ 87-88	ტონა	70	12343,10	
	ჯამი 1-6	ლარი		14791,32	
	დ.ღ.გ.	18%		2662,44	
	<b>სულ: მიმდინარე შეკეთება</b>	<b>ლარი</b>		<b>17453,76</b>	
	II. გორი-ვარიანი-ცხინვალის ს/გზა კმ1-კმ25				
	1-6 მიმდინარე შეკეთება				
15	გზების ყოველდღიური ინსპექტირება და მოწესრიგება	კაც/თვე	1	961,8	
9	გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ასფალტობეტონის ნარევით კმ15-16	ტონა	70	12343,1	
16	მოძრაობის ინტენსივობის გათვლები კმ 5	რაოდენობა	1	262,31	

	ჯამი 1-6	ლარი		13304,90	
	დ.ღ.გ. 18 %	18%		2394,88	
	სულ: მიმდინარე შეკეთება	ლარი		15699,78	
	III. აგარა-ყორნისი-ცხინვალის ს/გზა კმ1-კმ16				
	1-6 მიმდინარე შეკეთება				
16	მომძრაობის ინტენსივობის გათვლები კმ 5	რაოდენობა	1	262,31	
15	გზების ყოველდღიური ინსპექტირება და მოწესრიგება	კაც/თვე	1	961,8	
	ჯამი 1-6	ლარი		1224,11	
	დ.ღ.გ.	18%		220,34	
	სულ: მიმდინარე შეკეთება	ლარი		1444,45	
	IV. იგოეთი - კასპი-ახალქალაქის ს/გზა კმ.კმ. 0-20,5				
	1-6 მიმდინარე შეკეთება				
16	მომძრაობის ინტენსივობის გათვლები კმ 5	რაოდენობა	1	262,31	
15	გზების ყოველდღიური ინსპექტირება და მოწესრიგება	კაც/თვე	1	961,8	
	ჯამი 1-6	ლარი		1224,11	
	დ.ღ.გ.	18%		220,34	
	სულ: მიმდინარე შეკეთება	ლარი		1444,45	
	V. გორი-მეჯვრისხევის ს/გზა კმ 1-კმ17				
	1-6 მიმდინარე შეკეთება				
15	გზების ყოველდღიური ინსპექტირება და მოწესრიგება	კაც/თვე	1	961,8	
9	გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ასფალტობეტონის ნარევით კმ1-2	ტონა	70	12343,1	
	ჯამი 1-6	ლარი		13304,90	
	დ.ღ.გ.	18%		2394,88	
	სულ: მიმდინარე შეკეთება	ლარი		15699,78	
	VI. გორი-ცხინვალი-გუფთა-ჯავა-როკის ს/ გზის კმ4-ვარიანი-საქაშეთი-ბრეთი -თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ101 (ქარელის გადასახვევი) კმ 0-25,3				
	1-6 მიმდინარე შეკეთება				
9	გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ასფალტობეტონის ნარევით კმ1-2	ტონა	19,6	3456,07	
	ჯამი 1-6	ლარი		3456,07	
	დ.ღ.გ.	18%		622,09	
	სულ: მიმდინარე შეკეთება	ლარი		4078,16	


ჯამი: მიმდინარე შეკეთება დ.ღ.გ.-ს გარეშე	ლარი	47305,41
დ.ღ.გ.	18%	8514,97
სულ მიმდინარე შეკეთება დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით	ლარი	55820,38

საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობის და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი



კ. ლეკვიშვილი

შ.პ.ს. „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“-ის დირექტორი:



შოთა აბულაძე

