

აქტი

საჯარიმო სანქციის დაკისრების შესახებ

ქ. ბათუმი, დასახელება მწვანე კონცხი

07 დეკემბერი 2016 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთის მხრივ ა(ა)იპ-„ბათუმის ბოტანიკური ბაღი“ (შემდგომში-„შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი მატერიალური უზრუნველყოფის კოორდინატორის გიორგი კომახიძის სახით და მეორეს მხრივ, შ.პ.ს. „მეგაპიქსელი“ (შემდგომში-„მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბექა ქობულაძის სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს. „მეგაპიქსელი“-მ არაჯეროვნად შეასრულა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №163 ხელშეკრულებით (25.11.2016 წელი) გათვალისწინებული ვალდებულებები, კერძოდ: 2 (ორი) კალენდარული დღით დააგვიანა ბათუმის ბოტანიკურ ბაღისათვის 1 (ერთი) ცალი 4 არხიანი DVR-ის, 2 (ორი) ცალი 500GB-ანი მეხსიერების Toshiba, 5 (ხუთი) ცალი კვების ბლოკის (ადაპტერი) და 2 (ორი) ცალი დღე-ღამის გარე გამოყენების კამერის მიწოდება თამდევი მომსახურებით (მონტაჟით). ზემოთ ხსენებული ხელშეკრულების მე-8 მუხლის 8.5 პუნქტის შესაბამისად ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულებისათვის შ.პ.ს. „მეგაპიქსელ-ს“ დაეკისრა საჯარიმო სანქცია, ხელშეკრულების ფასის 0,2%-ის ოდენობით, შეუსრულებელი ვალდებულების ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის. საჯარიმო სანქციის ოდენობამ შეადგინა $(935 \cdot 0,2\% \cdot 2) = 3,74$ (სამი ლარი და 74 თეთრი) ლარი.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით.

„შემსყიდველი“

გიორგი კომახიძე



„მიმწოდებელი“

ბექა ქობულაძე

