

შეთანხმების აქტი

N 134 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქ.ცაგერი

22 დეკემბერი 2016 წელი.

ერთის მხრივ, ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რევაზ ბენიძის სახით (მემდგომში შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ შპს „LIVE DESIGN“ -ის დირექტორის მირზა ვაშავიძის სახით (მემდგომში მიმწოდებელი) ვაფორმებთ შეთანხმების აქტს.

შპს „LIVE DESIGN“ -სა “ და ცაგერის მუნიციპალიტეტს შორის 2016 წლის 6 სექტემბერს გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება N 134 ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ცაგერში მწვანე თეატრის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის მომსახურეობის (სააგენტოს თანხმობა SMP160002349) სახელმწიფო შესყიდვაზე;

მკაცრი ზამთრის გამო ვერ სრულდება № 128 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და ხელშეკრულების მიწოდების ვადა გადაიწია 2017 წლის 1 მაისამდე, შესაბამისად შესაცვლელია № 134 ხელშეკრულების მიწოდების და მოქმედების ვადები.

ამდენად ვთანხმდებით შემდეგზე:

ხელშეკრულების 5.1 და 10.1 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა განისაზღვროს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2017 წლის 1 მაისამდე .

10.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2017 წლის 5 ივნისამდე.

შეთანხმების აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.



მიმწოდებელი: LIVE DESIGN“ -ის

