

დანართი №2
2016 წლის 28 დეკემბერს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის
შესახებ ს და ს.№104-16 ხელშეკრულებაზე (CMR160225115)

თანილისი

28.04.2017წ.

ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრე თევდორაძის სახით (შემდგომში - შესყიდველი) და მეორე მხრივ, შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი შენგელიას სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი), მიმწოდებლის 2017 წლის 28 აპრილის №167 წერილისა და 2016 წლის 28 დეკემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ს და ს.№104-16 ხელშეკრულების მე-13 მუხლის 13.5 პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის 2016 წლის 28 დეკემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ს და ს.№104-16 ხელშეკრულებაში (საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე არსებულ ფართზე გადახურვის სამუშაოების განხორციელება, რომელიც მდებარეობს შემდეგ მისამართზე: ქ. ქუთაისი, ფალიაშვილის №33/ზასკეთის ქ.№2/ ლერმონტოვის ქ.№1) (შემდგომში - ხელშეკრულება) და ხელშეკრულების მოქმედების ვადად 2017 წლის 30 აპრილის ნაცვლად განისაზღვროს 2017 წლის 30 მაისი.
2. ამ დანართით განსაზღვრული ცვლილებები იგულისხმება ხელშეკრულების ყველა იმ ნაწილში, სადაც მითითებულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.
3. დანართი ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს ხელშეკრულების მოქმედების ვადით.
4. ეს დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და განიხილება მის სხვა პირობებთან ერთად. ხელშეკრულების ყველა სხვა მუხლი და პირობა რჩება უცვლელი.
5. დანართი შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად, თითოეული მხარისათვის.

შემსყიდველი
დეპარტამენტის
თავმჯდომარის მოადგილის
მოვალეობის შემსრულებელი
ალექსანდრე თევდორაძე



მიმწოდებელი
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“
დირექტორი
გიორგი შენგელია



6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.