

შეთანხმება

2017 წლის 28 აპრილის №65 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ჩოხატაური

3 მაისი 2017 წელი

ერთის მხრივ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გამგებლის - ირაკლი კუჭავას სახით და მეორე მხრივ შპს „ხევი+“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი მამალაძის სახით, 2017 წლის 28 აპრილის №65 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-10 მუხლის 10.1 პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

2017 წლის 28 აპრილის №65 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) ხელშეკრულების მე-2 მუხლს (შესყიდვის ობიექტი) დაემატოს 2 ობიექტი შემდეგი რედაქციით:

- სოფ. გუთურში ბავშვთა სასკოლო მზაობის ცენტრის შენობის სახურავის აღდგენა
- საჭამიასერის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის სახურავის აღდგენა

ბ) ხელშეკრულების მე-6 მუხლის 6.2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

- მომსახურების მიწოდება განხორციელდება 2017 წლის 28 აპრილიდან 2017 წლის 11 მაისის ჩათვლით.

გ) ხელშეკრულების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

- 12.1 ხელშეკრულების შესრულების ვადაა 2017 წლის 28 აპრილიდან 2017 წლის 11 მაისის ჩათვლით.
- 12.2 ხელშეკრულების მოწოდების ვადა განისაზღვრება 2017 წლის 28 აპრილიდან 2017 წლის 11 ივნისის ჩათვლით.

2017 წლის 28 აპრილის №65 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სხვა პუნქტები დარჩეს უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2017 წლის 28 აპრილის №65 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან.

შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 ეგზემპლარად, რომლებიც ინახება მხარეებთან.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

ს/კ 242008705

მიმწოდებელი
შ.პ.ს. „ხევი“

ს/კ 441993933

სს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი № TBCBGE22
ა/ა GE49TB7392336050100001

