



ს ს ი ა ლ ე ბ ა რ ა ნ ი ს ა მ ხ ა რ ა უ ლ ი ს ს ა ხ ე ლ ი ს ს ა ს ა მ ა რ თ ლ ი ვ ე ს ა ე რ ტ ი ზ ი ს ი რ მ ა რ ე ლ ი ბ ი უ რ ი

# ე პ პ ე რ ტ ი ზ ი ს ლ ა ს კ ვ ნ ა





ლევან სამხარაულის სახელმისამართი  
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო  
LEVAN SAMKHARauli NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული კირი

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5002387717

03/05/2017 6.



5002387717

შპს "ოკრიბა"-ს დირექტორს ბატონ თემური ჩხილაძეს

(ქ. თბილისი, მუხრანის 1 მ/რ. კორპ #16)

ბატონო თემურ, ლევან სამხარაულის სახელმისამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი  
მომართვის (ბიუროს 2017 წლის 20 აპრილის რეგისტრაციის N1002864017) საფუძველზე, გიგზავნით ექსპერტიზის  
N002427017 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 10 ფურცლად;

01 ფურცელი

პატივისცემით,

გიორგი თვალი

ბიუროს უფროსი



002427017

ექსპერტის დასკვნა № 002427017

### გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმეორებული ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საკროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

### ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა:

დამნიშნავი:

ორგანიზაცია: შპს ოკრიბა

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: ქ. თბილისი, მუხრანის I მ/რ. კორპ #16

სახელი და გვარი: თემური ჩხილვაძე

საფუძველი: განცხადება

### შემსრულებელი ექსპერტები:

ზაზა მურადაშვილი / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 5 წლის სტაჟით.

### ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

გთხოვთ დამიდგინოთ შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივი ღირებულება (ფაქტობრივი დანახარჯები) წარმოდგენილ ობიექტებზე (უქსი მინიჭებული დირექტულება გთხოვთ დაგვიდგინოთ მოცულობების შემოწმების გარეშე, რომელიც ჩაბარებული აქვს გლდანის რაონის გამგეობას).

წარმოგიდგენთ შესაბამის დოკუმენტაციას.

შემოსვლის თარიღი: 20.04.2017წ.

გახვლის თარიღი: 03.05.2017წ

### დასკვნა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაონის გამგეობის დაკვეთით შ.პ.ს. „ოკრიბა“ -ს მიერ, 2017 წლის 06 აპრილს გაფორმებული N2.9.10/10.033 სელშეკრულების ფარგლებში, ქ. თბილისში, ლიბანის ქ. N24, I სადარბაზოს, გლდანის მე-4 მ/რ, კორპ. N97, VI სადარბაზოს, გლდანის მე-6 მ/რ, კორპ. N10, VII-VIII სადარბაზოს, მუხრანის 4ა მ/რ, კორპ. N1, I სადარბაზოს, მუხრანის 1 მ/რ, კორპ. „ა“ -ს და თავისუფლების ქ. N13ა-ს სახურავების რეაბილიტაციის შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება ფაქტობრივი დანახარჯების გათვალისწინებით, დღგ-ს, სხვა დანარიცხების და ექსპერტიზის დირექტორის გამოცხადებით გათვალისწინებული) ჩათვლით შეადგინს 19356,19 ლარს, ნაცვლად წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოს აქტში (ფორმა N2) დაფიქსირებული 19415,96 ლარისა. სხვაობა საკლებობით შეადგინს 59,77 ლარს.

იხ: გამოკვლევითი ნაწილი.

დანართი N1 – 07 ფურცლად.

ზაზა მურადაშვილი



002427017

ექსპერტის დასკვნა № 002427017

## გამოკვლევა

განცხადების თანახმად დასადაგენია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობის დაკვეთით შ.პ.ხ. „ოკრიბა“ -ს მიერ ქ. თბილისში, ლიბანის ქ. N24, I სადარბაზოს, გლდანის მე-4 მ/რ, კორპ. N97, VI სადარბაზოს, გლდანის მე-6 მ/რ, კორპ. N10, VII-VIII სადარბაზოს, მუხიანის 4ა მ/რ, კორპ. N1, I სადარბაზოს, მუხიანის 1 მ/რ, კორპ. „ა“-ს და თავისუფლების ქ. N13ა-ს სახურავების რეაბილიტაციის შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების დირექტორის მეთაურის მიერ დასადაგენად ექსპერტისაზე წარმოდგენილია შესრულებული სამუშაოს აქტები (ფორმა N2) ჯამური ღირებულებით 19415,96 ლარი დღგ-ხა და სხვა დანარიცხების გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის გამგეობასა და შ.პ.ხ. შ.პ.ხ. „ოკრიბა“ -ს შორის 2017 წლის 06 აპრილს გაფორმებული N2.9.10/10.033 ხელშეკრულება სახელმწიფი შესყიდვის შესახებ, შ.პ.ხ. „ოკრიბა“ -ის მიერ მასალითა შესყიდვის დოკუმენტაცია (სახაქონლო ზედნადებები), 2017 წლის 10 აპრილს შეთანხმების აქტები, 2017 წლის 07 აპრილის N2.9.10/10/0.33-1 შეთანხმება, 2017 წლის 6 აპრილს გაფორმებული N118, N119, N120, N121, N122 და N128 ერთჯერადა შრომითი ხელშეკრულებები, შ.პ.ხ. „ოკრიბა“ -სა და ფ/ჟ ივანე კალანდაძეს შორის 2017 წლის 06 აპრილ გაფორმებული ხელშეკრულება N132, ხოლო სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვები ჯამური ღირებულებით 20689,18 ლარი დღგ-ხა და სხვა დანარიცხების გათვალისწინებით ჩემს მიერ მოძიებული იქნა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვაზგვერდიდან [www.procurement.gov.ge](http://www.procurement.gov.ge).

ექსპერტისამ კვლევა აწარმოა წარმოდგენილი მასალების შესწავლის საფუძველზე. მოთხოვნის შესაბამისად ჩემს მიერ შექმნავლილი იქნა წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს აქტებში (ფორმა N2) ნაჩვენები ერთეული დირექტორის მოცულობები გაზიარებული იქნა ფორმა N2-ში დაფიქსირებული მონაცემების შესაბამისად. წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2) არ არის შედგენილი 2014 წლის 14 იანვრის საქართველოს მთავრობის N52 და N55 დადგენილებების გათვალისწინებით, სამშენებლო ნორმებისა და წესებისა და ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტების მოთხოვნათა დაცვით (რესურსული შემთხვევა), თუმცა შრომითი, მასალათა და მანქანა-მექანიზმების ერთეული დირექტორები მოცემულია ცალ-ცალკე. ჩემს მიერ შედარებული იქნა წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოს აქტებში (ფორმა N2) ნაჩვენები მასალათა, შრომითი და მანქანა-მექანიზმების ერთეული დირექტორები სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვები ნაჩვენებ ერთეულ ღირებულებებთან, რა დროსაც დგინდება, რომ ფორმა N2-ში ნაჩვენები ერთეული ღირებულებები არ აღმატება სახარჯთაღრიცხვთ ერთეულ დირექტორების. მასალათა ერთეული დირექტორები ჩემს მიერ შედარებული იქნა წარმოდგენილ მასალათა შესყიდვის დოკუმენტაციაში ნაჩვენებ დირექტორებთან, რა დროსაც რიგი მასალების ერთეული დირექტორები გაკორექტირებული იქნა მასალათა შესყიდვის დოკუმენტაციაში დაფიქსირებულ დირებულების შესაბამისად სახარჯთაღრიცხვთ ერთეული დირექტორების ფარგლებში. შესრულებულ სამუშაოთა აქტებში (ფორმა N2) მოცემული შრომითი დირექტორები არ აღმატება წარმოდგენილ ერთეულით სახელშეკრულებების დაფიქსირებულ დირექტორების.

აღნიშნულიდან გამომდინარე დადგინდა შემდეგი:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობის დაკვეთით შ.პ.ხ. „ოკრიბა“ -ს მიერ, 2017 წლის 06 აპრილს გაფორმებული N2.9.10/10.033 ხელშეკრულების ფარგლებში, ქ. თბილისში, ლიბანის ქ. N24, I სადარბაზოს, გლდანის მე-4 მ/რ, კორპ. N97, VI სადარბაზოს, გლდანის მე-6 მ/რ, კორპ. N10, VII-VIII სადარბაზოს, მუხიანის 4ა მ/რ, კორპ. N1, I სადარბაზოს, მუხიანის 1 მ/რ, კორპ. „ა“-ს და თავისუფლების ქ. N13ა-ს სახურავების რეაბილიტაციის შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების დირექტორება ფაქტობრივი დანახარჯების გათვალისწინებით, დღგ-ხ, სხვა დანარიცხების და ექსპერტისის დირექტორების (ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული) ჩათვლით შეადგენს 19356,19 ლარს, ნაცვლად წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოს აქტები (ფორმა N2) დაფიქსირებული 19415,96 ლარისა. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 59,77 ლარს. (იხ. დანართი N1 - 07 ფურცლად).

ზარა მურადაშვილი

გამოყენებული მასალები



002427017

ექსპერტის დასკვნა № 002427017

შესტუდებული სამუშაოს აქტები (ფორმა№2) ჯამური ღირებულებით **19415,96** ლარი დღგ-სა და სხვა დანარიცხების გათვალისწინებით;

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობასა და შ.კ. შ.კ. „ოკრიბა“-ს შორის 2017 წლის 06 აპრილს გაფორმებული N2.9.10/10.033 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;

შ.კ. „ოკრიბა“-ის მიერ მასალათა შესყიდვის დოკუმენტაცია (სახაქონლო ზედნადებები);

2017 წლის 10 აპრილის შეთანხმების აქტები;

2017 წლის 07 აპრილის N2.9.10/10/033-1 შეთანხმება;

2017 წლის 6 აპრილს გაფორმებული N118, N119, N120, N121, N122 და N128 ერთჯერადი შრომითი ხელშეკრულებები;

შ.კ. „ოკრიბა“-სა და ფ/ვ ივანე კალანდაძეს შორის 2017 წლის 06 აპრილ გაფორმებული ხელშეკრულება N132;

სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვები ჯამური ღირებულებით **20689,18** ლარი დღგ-სა და სხვა დანარიცხების გათვალისწინებით;

2014 წლის 14 იანვრის საქართველოს მთავრობის N52 დადგენილება;

2014 წლის 14 იანვრის საქართველოს მთავრობის N55 დადგენილება;

სამშენებლო ნორმებისა და წესების (ს.ნ. და წ. IV-2-82).

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

გ. კ. ხულა

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლევაიაძე

დანართი N1  
02.05.2017

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახურავების შეკეთების სამუშაოების  
ჯამური ღირებულება

#	მისამართი	თანხა
1	ლიანის ქ. #24 1-სად	1206.09
2	გლდანის 4 მ/რ კორპ#97 6-სადარბაზო	1112.36
3	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#1 1-სად	2489.90
4	თავისუფლების ქ. #13ა	6969.19
5	გლდანის 6 მ/რ კორპ#10 7-8-სად	4498.92
6	მუხიანის 1 მ/რ კორპ#ა	3079.73
	სულ ჯამი	<b>19356.19</b>

შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №2

12/04/2017წ

შესრულებული პლანის რეალიზაციის გამოცვალა  
მექანიზმებით შპ. „მუნიციპალი“ ს.კ. 419618532  
ხელშეკრულების: №29.10/10.033

ობიექტის მისამართი: ლიბანის ქ. №24 1-სად

Nº	სამუშაოს დასახულება	განზომილ ების კრთული	რაოდენი ბა	მასალა	ხელფასი	ტრანსპორტი	ჯამი
1	არსებული დაზიანებული სახურავის დარღმუნვალი	კვ.მ	31.00	კრთული ა.მი	ერთფასი ა.მი	ერთფასი ა.მი	24.80
2	სახურავის დაზიანებული ხის კონსულუტინგის მოწყობა ხის მასალა	კვ.მ	10.00		2.50	25.00	0.00
	ლეინმენი	კვ.მ	0.21	470.00	98.70	35.00	108.15
3	სახურავის მოწყობა მოიუთიებული თურქეთი მოთვალისწილი თურქეთი სისქით 0.5მმ კ=1.15 სკვლი (1.33-ტალი)	კვ.მ	2.00	2.54	5.08		5.08
4	საწილის დარის მოწყობა საწილის დარი თურქეთი 0.5მმ	კგ.მ	31.00	0.00	6.25	193.75	193.75
	საწილის დარი დამჭერი	კგ.ლი	35.65	8.00	285.20		0.50
5	ლეინმენი დარის მოწყობა საწილის დარი თურქეთი 0.5მმ	კგ.ლი	214.00	0.07	14.84		14.84
	ლეინმენი	კგ.მ	5.00		2.50	12.50	12.50
	საწილის დარი თურქეთი 0.5მმ	კგ.მ	5.00	2.80	14.00		14.00
	საწილის დარი დამჭერი	კგ.ლი	1.00	0.50	0.50		0.50
	ლეინმენი	კგ.	1.00	2.54	2.54		2.54
6	სამშენებლო ნაირჩევის მოგროვება და გატანა ჯამი	კგ.	0.30		35.00	10.50	10.00
	ზოგონლები ხარჯი - ჯამი			420.87	249.10	22.93	717.69
	გეგმითი დაგროვება - ჯამი						789.46
	დღა - ჯამი						63.16
	სამუშაოს შესრულების დოკუმენტური ქსკურსიზა - 200 ლარი						852.62
	სამუშაოს დამუშავების დოკუმენტური ქსკურსიზა - 200 ლარი						153.47
	სამუშაოს შესრულების დოკუმენტური ქსკურსიზა - 200 ლარი						1006.09
	სამუშაოს შესრულების დოკუმენტური ქსკურსიზა - 200 ლარი						200.00
	სამუშაოს შესრულების დოკუმენტური ქსკურსიზა - 200 ლარი						1206.09

ԹԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

შემსრულებელი: ალექსინ ნაიარის გამგებელი  
შემსრულებელი: „კას „ორგანის“ საქ 41961853.  
ხარჯის რაოდ: №2.9./10.0/33

ობიექტის მისამართი: გლდანის 4 გრ/კორპN97 6-სადარბაზო

## შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №2

12/04/2017წ

შემსყიდვებელი: პლატინის რიალის კომპანია  
პლატინის კომპანია: ქ. ს. „ოქრიძე“ ს/კ 419618532  
ხელშეკრულების №29.10/10.033

ობიექტის მისამართი: მუხარის 4ა მ/რ კორპ№1 1-სად

N <sup>o</sup>	სამუშაოს დასახულება	განხორცილებული გრალდენი გას ერთული	მასალა გრალდენი გას	ხელფასი ერთული	ხელფასი აქტი	ტრანზაქტი ერთული	ტრანზაქტი აქტი
1	არჩებული დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	კვერცხი 89.00		0.61	54.29		54.29
3	სახურავის ნაწილურების დამზადება ბიცუმის ეზულსით	გრალდენი 110.00		0.50	55.00		55.00
	ბიცუმის ჩარელისა გ=0.6			66.00	132.00		132.00
	გრალდენებით გ=1.3			33.00	99.00		99.00
4	ნაილო გადასურველის მოწყობა ორი ფენა ლინოკრომით	კვერცხი 89.20		4.00	356.80		356.80
	ლინოკრომი ჭავლა ფენა გ=1.12	კვერცხი 99.90	3.60	359.65	0.10	9.99	369.64
	ლინოკრომი ზედა ფენა გ=1.12	კვერცხი 99.90	4.00	399.62	0.10	9.99	409.61
	პრაემიერი კ=0.3			26.76	85.63		85.63
	გაზი ბალონებით კ=0.2			17.84	3.00	53.52	53.52
5	სამზენის ნატენების მოგრავება და გატენა	ტენი 0.40		35.00	14.00	10.00	4.00
	აქტი				1129.42	480.09	23.98
	ზოგნალები ხარჯი -	10%					1633.49
	გამშენები დაგრავება -	8%					163.35
	აქტი						1796.84
	დღე -	18%					143.75
	ჯამი						1940.59
	სამუშაოს შესრულების დაკუტნებულებით ქმარტია -	200 ლარი		200.00	200.00		200.00
	სულ ჯამი						2489.90

## შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №2

შემსყიდვის პლანის რაოდინის გამოცემა  
შემსრულებელი: ქ. ს. „ორინის“ ქ/კ 419618532  
ხელშეკრულების წლი: 2019/10/10 033

12/04/2017წ

### ობიექტის მისამართი: თავისუფლების ქ. №135

N	სამუშაოს დასახლება	განვითარებული ბაზის კრიული	რაოდენობა ბაზა	მახალა ერთფასი ჯამი	ხელფასი ერთფასი ჯამი	ტრანსპორტი ჯამი	ჯამი
1	ასებისული ღაზიანებული რიცლი სახურავის ღაზიანებული	კვამ	270.00		0.00		0.00
2	სახურავის ღაზიანებული მონაცემთაზე ჰაიძა-ცემენტის სსნარით მიერჩივს მოწყობა სახულელი კიბი	კვამ	20.00	2.70	54.00	3.75	75.00
3	სახურავის ნაწილებების დამუშავება ზიტუმის ქულხით	გრძელ	30.00		0.50	15.00	15.00
	ზიტუმის ქულხია კ=0.6	მშ.	18.00	2.00	36.00		36.00
	გაზი ბალონებით კ=0.3	მშ.	9.00	3.00	27.00		27.00
4	რბილი გადახურვის მოწყობა ღრი ფენა ლიონკორმით	კვამ	277.00		4.00	1108.00	1108.00
	ლინოკორმი კვადა ფენა კ=1.12	კვამ	310.24	3.60	1116.86		1147.89
	ლინოკორმი ზელა ფენა კ=1.12	კვამ	310.24	4.00	1240.96		1271.98
	კრიარენტი კ=0.3	მშ.	83.10	3.20	265.92		265.92
	გაზი ბალონებით კ=0.2	მშ.	55.40	3.00	166.20		166.20
5	კონაპუსის ჭულის მოწყობა თუნექის ჭურცლით	გრძელ	61.00	3.70	225.70	6.00	306.00
6	სამშენებლო ნაწილების მოგროვება და გასანა	ტნ	120		35.00	42.00	10.00
	ჯამი				3132.64	1606.00	90.15
	ზედნალები ხარჯი -			10%			482.88
	ჯამი						5311.67
	გამოტოვით დაგროვება -			8%			424.93
	ჯამი						5736.60
	დღა -			18%			1032.59
	ჯამი						6769.19
	სამუშაოს შესრულების ღოვანებალური შესპერებისა -				200	200	200.00
	200 ლარი						
	სულ ჯამი						6969.19

შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №2  
 გვერდი: გლობალუს რაიონის გამზირი  
 უკავიარებელი: ქ. ქ. „თერიტორია“ ს. კ. 419618532  
 ხელშეკრულების წესი: ს. 229.10/10.033

**ობიექტის მისამართი: გლობალუს 6 მ/რ კორპ.№10 7-8-სალდარგაზო**

N.	სამუშაოს დასახლება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა	ხელფასი	ტრანზაქცია	ტრანზაქციის კამი
1	აინტერი დაზიანებული რიბილი სახურავის დემონტაჟი	კვდ	172.00		0.61	104.92	
2	სახურავის დაზიანებულ მონაკვეთზე ჭიშა-ცუმენტის	კვდ	6.00	2.70	16.20	3.75	22.50
3	სახურავის ნაწილურების დამუშავება გიტულით უტესლით	გრძმ	50.00		0.50	25.00	
	გიტულის გრძლივა კ=0.6	კპ	30.00	2.00	60.00		
	გრძმის გრძლებით კ=0.3	კპ	3.00	3.00	9.00		
4	ენერგიი გადახურვის მოწყობა თრი ფას ლინკონით	კვდ	174.00		4.00	696.00	
	ლინკონის ჰადა ფას კ=1.12	კვდ	194.88	3.60	701.57		
	ლინკონის ზუღა ფას კ=1.12	კვდ	194.88	4.00	779.52		
	პრიორიტეტი კ=0.3	კპ	52.20	3.20	167.04		
	გაზი ბალონებით კ=0.2	კპ	34.80	3.00	104.40		
5	პრაპარის ჩუღის მოწყობა თურქეთის ფურცლით	გრძმ	30.10	3.95	118.90	6.00	180.60
6	სამუშაოს ნაწილური მოწყობება და გატანა	ტრანზაქცია	ტრანზაქცია		35.00	28.00	10.00
	ზუგადი სარეზო -	10%			1956.62		932.10
	გამირნი დაზიანება -	8%					
	დღი -	18%					
	სამუშაოს შესრულების დოკუმენტისალური ექსპრტიზა -	ლარი			200.00	200.00	200.00
	სულ კამი						4498.92

## შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №:

12/04/2017

მდგრადიანი მიმღების ნაირის გამტკიცება  
სერიულებელი ა.შ. მ. „თერიონ“ ს/კ 41961852  
ხურმაულის ნომრი: №29.10/10.033

ლიცენზის მისამართი: მუხიანი 1 მ/რ კორპ.№:

ლიცენზის მისამართი: მუხიანი 1 მ/რ კორპ.№:

N	სამუშაოს დასახულება	განვითარებული რაოდნობა გროვი	მასალა	ზელვასი	ტრანსპორტი	ჯამი
		წის ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	ერთეული
1	არსებული დაზიანებული რჩილი სახურის დამზრდები	33.0	58.00	0.61	35.38	35.38
2	სახურის დაზიანებული მომკვეთობური ჰავის-ცეტნერის სსნირით მოქმედის მოწილის საშუალო პრ	33.0	23.00	2.70	62.10	3.75
3	სახურის ნაწილურების დასუსტვების ზიტუმის ემულსიონ ბიტუმის ქელისა კ=0.6	3.0	30.00	2.00	60.00	2.50
	გაზი გალონებით კ=0.3	3.0	15.00	3.00	45.00	
3	რჩილი გადახურვის მოწყობა თრი ვენა ლინკოლინით ლინკოლინი ჰკლა ვენა კ=1.12	33.0	120.00		4.00	480.00
	ლინკოლინი ჰკლა ვენა კ=1.12	33.0	134.40	3.60	483.84	
	ლინკოლინი ზელა ვენა კ=1.12	33.0	134.40	4.00	537.60	
	კრამპირი კ=0.3	3.0	36.00	3.20	115.20	
	გაზი გალონებით კ=0.2	3.0	24.00	3.00	72.00	
4	სამშენებლო ნაწილურების მოკრივება და გასანა ჯამი	0.5	0.30		35.00	10.50
	ზელვა			1375.74	637.13	41.38
	ზელვალები ხარჯი -		10%			205.43
	ჯამი					2259.68
	შეგძლივი დაგრავება -		8%			180.77
	ჯამი					2440.45
	დღე -		18%			439.28
	ჯამი					2879.73
	სამუშაოს შესრულების დოკუმენტური კსპეცტობა - 200 ლარი			200.00	200.00	200.00
	სულ ჯამი					3079.73

## **სსიპ ლევან სამხარაულის სახელმწიფო სასამათო ცენტრის ექიმების ბიუროს პარტნიორი მიმღების განვითარები:**

### **ამერიკის შეეხთებული შპატების საერჩოს ანტინაჟორიული და სამათადაცვითი პროგრამა (INL Program):**

სსიპ ლევან სამხარაულის სახელმწიფო სასამათო ცენტრის ექიმების ბიუროს მანქირზე აკიტად თანამშემდებარებული ამერიკის შეეხთებული შპატების საერჩოს ანტინაჟორიული და სამათადაცვითი პროგრამასთან (INL Program).

INL-ის დახმახებით ჩეკონსტანტინ ჩაუკახაძე ბიუროს ურკვებული მოქალაქე ალიქარდ ბიუროს ენდიკაციების დაბორის მიზანი არის ანტინაჟორიული შპატების საერჩოს ანტინაჟორიული და სამათადაცვითი პროგრამასთან (INL Program).

INL-ის ასევე ბიუროს აკიტად ენევას კონსელუაციას ხარისხის მათვის პროცედურების შემცვევაში, ხაც ხელს შეეწყობა ექსპერტის მოთხოვების შესავალის მიზნით.



### **სასამათო ცენტრის დანესებულებათა ევროპული კერი (ENFSI):**

სასამათო ცენტრის ექიმების ექიმები ბიუროს დაბორის მიზანი არის სასამათო ცენტრის დანესებულებათა ევროპული კერის (ENFSI) სამეშაო ჯგუფებში:



- ენდ-ის სამეშაო ჯგუფი (DNA Working Group)
- ნახევრული დანესებულების სამეშაო ჯგუფი (Drugs Working Group)
- მინისა და ლაქ-სალებავების სამეშაო ჯგუფი (Paint and Glass Working Group)

სასამათო ცენტრის ექიმების ექიმები ბიუროს განევინანები დაბორის მონანილებები ENFSI-ის სამეშაო ჯგუფების მიერ მიზანი დანესებულების სამეშაო შეხვედრებზე და დაბორის მონანილების საკვალიფიკაციო ცესკის მიზანი.

### **თორმელი საერთაშორისო ახასამთავრობო ორგანიზაცია - ფონდი „კლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიზმი“:**

„კლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიზმი“ ფონდის დახმახებით დაპროექტდა და ალიქარდ სასამათო ცენტრის ექიმები ბიუროს ფსიქიატრიზმის ექსპერტის ერვანდ გარებოს მენობა.

ასევე ფონდის დახმახებით ბიუროს ცენტრის თვეულის პრეზენტაციის დასახვა სასემინარო სწავლებები სასამათო ფსიქიატრიზმის აქცენტების სფეროში.



### **თურქეთის სასამათო მედიცინის საბჭო (Adli Tip Kurumu):**

ეთიომითანამდებობის მემორანუმის ფარგლებში, მიმღების მიზანი თანამშემდებარებული სასამათო ცენტრის ექიმების ბიუროს და თურქეთის სასამათო მედიცინის საბჭოს შორის, მიმღების მიზანია განვითარების კულტურული სასამათო ცენტრის სამათადაცვითი მიზანი. განახოვდებოდა ინფორმაციები, ინფექციების და ცოდნის გაცვალა სასამათო ცენტრის ექიმების ბიუროს ბიუროს და თურქეთის სასამათო მედიცინის საბჭოს დაბორის მონიტორინგის შორის.



### **სახელმწიფო ცენტრის ბიურო - ლაცია (State Forensic Science Bureau):**

სასამათო ცენტრის ექიმები ბიურო ბიურო თანამშემდებარებული სახელმწიფო ცენტრის ბიუროსთან მინის, ლაცია სალებავებისა და ბიუროების ცენტრის მიმართულებით. თანამშემდებარებული ითვალისწინებს კვლევის თანამედროვებას და იურიდიული განვითარების მიზანის სახელმწიფო ცენტრის ბიუროსთან მინის მიზანი.



### **აკომედი ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო (IAEA):**

სასამათო ცენტრის ექიმები ბიურო თანამშემდებარებული სახელმწიფო ცენტრის ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსთან, მიმღების ენერგეტიკული ბიუროს ცენტრის ექიმების გადამზღვებას განვითარების მონიტორინგის საკუთხევების მიზანის თანამშემდებარებული შესაბამის თანამშემდებარებული სერიონგიერი გამოყენებით.

