

## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. სამტრედია

22 მაისი 2017 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთის მხრივ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 19 მაისის #37 686 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი, კერძოდ ჯგუფის ხელმძღვანელი როსტომ თავაძე - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე, ჯგუფის წევრები: მერაბ უღრელიძე - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე, დავით ამაღლობელი - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს თავმჯდომარე, ილო მჟავია - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ზურაბ გოგია - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი, ირაკლი სულავა - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების უფროსი, რუსუდან თევზაძე - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში, ოლეგ კვანტალიანი - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი ფინანსური ანგარიშგების საკითხებში, თენგიზ მეიშვილი - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში, ნოდარ ჩაჩუა - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის სპეციალისტი ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის საკითხებში, გიორგი ხაყალია - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის სპეციალისტი სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის საკითხებში, ავთანდილ ნაცვლიშვილი - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და სამშენებლო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი, ოთარ თევზაძე - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

ტერიტორიის კეთილმოწყობის საკითხებში, ალექსანდრე ნაცვლიშვილი - გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკური სტატისტიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ეკონომიკის საკითხებში, თენგიზ ცაგურია - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ქალაქ სამტრედიაში, და მეორეს მხრივ შპს „ლატექსი“-ს დირექტორის მანანა ტაბიძე, ვადგენთ ქვემდებარე აქტს მასზე, რომ შპს „ლატექსი“-სა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის (ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის ფარგლებში) 2017 წლის 6 აპრილს გაფორმებული #50 ხელშეკრულების საფუძველზე დასრულდა:

1. სსიპ სამტრედიის #3 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე (რესპუბლიკის ქუჩაზე) სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერების (მწოლარას) და საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები ღირებულებით - 6121,77 ლარი დ.დ.გ-ს გათვლისწინებით.

შესრულებული სამუშაოების მოცულობები შესაბამისობაშია შპს „ლატექსი“-ს მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტთან (ფორმა #2) რასაც ადასტურებს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 19 მაისის #37 686 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შედგენილი „ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობათა უწყისი“

სამუშაოები შესრულებული იქნა ხარისხიანად და სახელშეკრულებო ვადებში 8 მაისს, რაზეც ინსპექტირების ჯგუფს რაიმე სახის პრეტენზია არ გააჩნია.











სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 19 მაისის #37 686 ბრძანების საფუძველზე შესყიდვებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების მიერ განხორციელდა შპს „ლატექსი“-ს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შედარება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ მონაცემებთან, სახელშეკრულებო პირობებთან და ხარჯთაღრიცხვასთან, რომლის საფუძველზეც დასტურდება, რომ შპს „ლატექსი“-ს მიერ შესრულებულმა სამუშაოს ღირებულებამ, რომელიც ეხება სსიპ სამტრედიის #3 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე (რესპუბლიკის ქუჩაზე) სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერების (მწოლარას) და საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოებს, მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა 6121,77 ლარი.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 19 მაისის #37 686 ბრძანების საფუძველზე განხორციელდა ი.მ. „ლატექსი“-ს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შედარება შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების ფაქტობრივად გაწეულ ხარჯებთან,

გამომდინარე შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივად გაწეული ხარჯებსა და ი.მ. „ლატექსი“-ს მიერ წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტთან (ფორმა #2) სხვაობა არ გამოვლენილა და ანაზღაურებას ექვემდებარება 6121,77 ლარი.



აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით:


1. შესრულებული სამუშაოების ვიზუალურ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებთან მიმართებაში:

 რ. თავაძე  
 მ. უღრელიძე  
 დ. ამაღლობელი  
 ი. ზევიანი  
 ზ. გოგია  
 ნ. ჩაჩუა  
 გ. ხაუალია  
 ა. ნაცვლიშვილი  
 ო. თევზაძე  
 თ. ცაგურია




 მ. ტაბიძე


2. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სახელშეკრულებო და სახარჯთაღრიცხვო მონაცემებთან შესაბამისობის ნაწილში

 ი. სულავა  
 თ. მეიშვილი

 მ. ტაბიძე

3. შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების დადგენის ნაწილში

 რ. თევზაძე  
 ო. კვანტალიანი  
 ა. ნაცვლიშვილი

 მ. ტაბიძე

მიმწოდებელი:

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

შ.პ.ს „ლატეხი“

სსიპ ქალაქ სამტრედიის №3 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე (რესპუბლიკის ქუჩა)

სიჩქარის შემაფერებელი ბარიერის (შწოლარას) და საგზაო ნიშნების მოწყობა.

შესრულებული სამუშაოების მიღების

აქტი №1

მაისი 2017 წ.

რიგ. №	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ-ბა	ნორმ. ერთ	რაი-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		საერთო ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	სიჩქარის შემაფერებელი ბარიერების/შწოლარას მოწყობა	გრძ/მ		28,5	94	2679	3	85,5	0,55	15,68	2780,18
2	გაიქრას მიწა ხელით წერტილო-ვანი საპირკველის მოსაწყობად (0,3*0,3*0,5*14)	10083		0,0063							
2-1	შრომითი რესურსი							0			
3	საგზაო ნიშნების მონტაჟი	კ/სთ	206	1,29							12,9
3-1	შრომითი რესურსი	0		14							
3-2	ზეტონი მ-200	კ/სთ	3,09	43,26			10	12,9			
3-3	მანქანები	83		0,63				0			12,9
3-4	საგზაო ნიშნები სამკუთხა	ლარი	108	15,12	92,85	58,50	2	86,52			1388,89
3-5	საგზაო ნიშნები მრგვალი	0		4		0		0			86,52
3-6	საგზაო ნიშნები ოთხკუთხა	0		4		66	264	1,05	15,876		58,50
3-7	მილი დ-50მმ (F 60 X 3)	0		6		88	352				15,876
4	მოწყობის მოსიარულეთა ე.წ. „ზეზრა“ გადასასვლელი	გრძ/მ		24		78	468				264
4-1	შრომითი რესურსი	0		25		6	144				352
4-2	საღებავი გზების მარკირების	კ/სთ		6		0					468
	ჯამი	კპ		6		10,83	64,98	20	120		144
	ზედნაღები ხარჯები 10%										184,98
	ჯამი										120
	გზებრივი დაგროვება 8%										64,98
	ჯამი										436,95
	საბოლოო										436,70
	სულ			18							4803,65
	პროცენტი	%									384,29
											5187,94
											933,83
											6121,77



შ.პ.ს „ლატეხი“-ს  
დირექტორი: *ქაჭიძე* /მ.ტაბიძე/



სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი: *გ.ფიცხვერია*

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობითი უწყისები

შესრულებული სამუშაოს დასახელება						
ქ. სამტრედიაში, სსიპ სამტრედიის N3 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე (რესპუბლიკის ქუჩა) სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერის (მწოლანა) და საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები						
სამუშაოთა შემსრულებელი						
შ.პ.ს. „ლატექსი“ დირექტორი მანანა ტაბიძე						
#	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	სახარჯთაღრიცხვი მოცულობა	ფორმა #2-ით წარმოდგენილი	ინსპექტირების ჯგუფის შეფასება	მეტ-ნაკლებობა
1.	სიჩქარის შემანელებელი ბარიერების (მწოლანას) მოწყობა	გრძ/მ	28,5	28,5	28,5	0
2.	საგზაო ნიშნების მონტაჟი	ც	14	14	14	0
3.	ბეტონი მ-200	მ <sup>3</sup>	0,63	0,63	0,63	0
4.	საგზაო ნიშნები სამკუთხა	ც	4	4	4	0
5.	საგზაო ნიშნები მრგვალი	ც	4	4	4	0
6.	საგზაო ნიშნები ოთკუთხა	ც	6	6	6	0
7.	მოეწეოს ფეხით მოსიარულებთა ე.წ. „ზებრა“ გადასასვლელი	კვ/მ	25	25	25	0

ინსპექტირების ჯგუფის წევრები:

მ. უდრელიძე  
 დ. ამალღობელი  
 ი. მუავია  
 ა. ნაცვლიშვილი  
 გ. ხაჯალია  
 ნ. ჩაჩუა  
 დ. კვერხელიძე

11.05.2017 წელი