

შუალედური მიღება – ჩაბარების №283/1

ა ქ ტ ი

ზუგდიდი

„*მე*“ „*ევროშენი*“ 2018 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში „შემსყიდველი“) - მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე, მერის მოვალეობის შემსრულებლის მაიზერ ნანავას სახით და მეორეს მხრივ შპს „ევროშენი 999“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის დიმა ჯღამაიას სახით, შევადგინეთ შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი 2018 წლის 19 ნოემბერს გაფორმებული №283 ხელშეკრულების თანახმად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის სარეაბილიტაციო (0-40 ქვიშაზრეშოვანი ღორღით მოხრეშვა) სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 29773,29 (ოცდაცხრაათას შვიდასსამოცდაცამეტი ლარი და 29 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფის შუალედური დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის სარეაბილიტაციო (0-40 ქვიშაზრეშოვანი ღორღით მოხრეშვა) სამუშაოები ღირებულებით 24228,79 (ოცდაოთხიათას ორასოცდარვა ლარი და 79 თეთრი) პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის
მოადგილე, მერის მოვალეობის
შემსრულებელი

შპს „ევროშენი 999“-ს დირექტორი



მ. ნანავა



დ. ჯღამაია

ინსპექტირების ჯგუფის შუალედური დასკვნა

გაფორმებული





„03 დეკემბერი“, 2018 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: რამაზ შენგელია, ლეონტი ფაფავა და თამაზ ხარგელია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტები, კუკური ქარდავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი და მეორე მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შპს „ევროშენი 999“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის დიმა ჯღამაიას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2018 წლის 19 ნოემბერს გაფორმებული №283 ხელშეკრულების თანახმად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის სარეაბილიტაციო (0-40 ქვიშახრეშოვანი ღორღით მოხრეშვა) სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 29773,29 (ოცდაცხრაათას შვიდასსამოცდაცამეტი ლარი და 29 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის სარეაბილიტაციო (0-40 ქვიშახრეშოვანი ღორღით მოხრეშვა) 24228,79(ოცდაოთხიათას ორასოცდარვა ლარი და 79 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების შუალედური აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

1.  რ. შენგელია
2.  ლ. ფაფავა
3.  თ. ხარგელია
4.  კ. ქარდავა

შპს „ევროშენი 999“-ს დირექტორი




დ. ჯღამაია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის რეაბილიტაციის

ფორმა N2

#	იანვრიდან იანვრამდე	სამუშაოების დასახელება	იანვრის იანვრის	რაოდენობა		ხელფასი			ლირებულზე (ლარი)			ჯამი
				იანვრის იანვრის	იანვრის იანვრის	იანვრის იანვრის		იანვრის იანვრის				
						იანვრის იანვრის	იანვრის იანვრის	იანვრის იანვრის	იანვრის იანვრის			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		არსებული გზის საფარის რეაბილიტაცია ქვიშანარევი ღორღის დამატებით	1000მ ²	1,2								
1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	32,2	38,6	3,0	115,9					115,92
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108 ცხ.ძ	მ/სთ	2,69	3,23					125,00	403,5	403,50
		ქვიშანარევი ღორღი 0-40მმ	მ ³	50	60,00			15,0	900,0		0,0	900,00
		ქვიშანარევი ღორღი ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე და განაწილება გზის დაზიანებულ ადგილებზე	ტ	1,6	96,00					6,00	576,0	576,00
		ჯამი										1995,42
		ზედნადები ხარჯები	5%									99,77
		ჯამი										2095,19
		გეგმიური დაგროვება	5%									104,76
		ჯამი										2199,95
		დ.დ.გ 18%	18%									395,99
		ჯამი										2595,94



შპს ევროშენი 999-ს დირექტორი

დ. ჯღამაია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

ლ. ჯღამაია



შ. ქვეთარაძე

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

ფუგდიდის მუნიციპალიტეტის კოკის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის რეაბილიტაციის

ფორმა N2

#	სამუშაოების დასახელება	იპსონი	რაოდენობა		დირექტული (ლარი)						ჯამი	
			იპსონი	მ/სთ	ხელოვანი		მასალები		ტრანსპორტი			
					იპსონი	მ/სთ	იპსონი	მ/სთ	იპსონი	მ/სთ		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	არსებული გზის საფარის რეაბილიტაცია ქვიშანარევი ღორღის დამატებით	1000მ ²	1,2									
1	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	32,2	38,6	3,0	115,9						115,92
	ავტორიზირებული სამუშაო ტიპის 108 ცხ.მ	მ/სთ	2,69	3,23					125,00	403,5		403,50
	ქვიშანარევი ღორღი 0-40მმ	მ ³	50	60,00			15,0	900,0		0,0		900,00
	ქვიშანარევი ღორღი ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე და განაწილება გზის დაზიანებულ ადგილებზე	ტ	1,6	96,00					6,00	576,0		576,00
	ჯამი										1995,42	
	ზედნაღები ხარჯები	5%									99,77	
	ჯამი	5%									2095,19	
	გეგმიური დაგროვება	5%									104,76	
	ჯამი										2199,95	
	დ.ღ.გ 18%	18%									395,99	
	ჯამი										2595,94	



შპს ევრომშენი 999-ს დირექტორი

დ. ჯღამაია

ფუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

ლ. ჯაიანი



ფუგდიდის მუნიციპალიტეტის კოკის ადმინისტრაციულ
ერთეულში მერის წარმომადგენელი

რ. ხუბუა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორულუს ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის რეაბილიტაციის

ფორმა N2

#	დასახელება	სამუშაოების დასახელება	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)						ჯამი		
			საშენი	საშენი	ხელოვანი		მასალები		ტრანსპორტი				
					მ/სთ	მ ³	მ/სთ	მ ³	მ/სთ	მ ³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		არსებული გზის საფარის რეაბილიტაცია ქვიშანარევი ღორღის დამატებით	1000მ ²	1,2									
1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	32,2	38,6	3,0	115,9					115,92	
		ავტორიზირებული საშუალო ტიპის 108 ც.ბ	მ/სთ	2,69	3,23					125,00	403,5	403,50	
		ქვიშანარევი ღორღი 0-40მმ	მ ³	50	60,00			15,0	900,0			0,0	900,00
		ქვიშანარევი ღორღი ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე და განაწილება გზის დაზიანებულ ადგილებზე	ტ	1,6	96,00					6,00	576,0	576,0	576,00
		ჯამი										1995,42	
		ზედნადები ხარჯები	5%									99,77	
		ჯამი										2095,19	
		გემიური დაგროვება	5%									104,76	
		ჯამი										2199,95	
		დ.ა.გ 18%	18%									395,99	
		ჯამი										2595,94	



შპს ევროშენი 999-ს დირექტორი

დ. ჯღამაია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

ლ. ჯაიანი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორულუს ადმინისტრაციულ
ერთეულში მერის წარმომადგენელი

3. პეტრია




ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდიწყლის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის რეაბილიტაციის

ფორმა N2

#	საშუალოების დასახელება	იკონი ფიციონი	რაოდენობა	ლირებულა (ლარი)						ჯამი	
				იკონი	ხელფასი	მასალა	მასალა	ტრანსპორტი	ჯამი		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	არსებული გზის საფარის რეაბილიტაცია ქვიშანარევი ღორღის დამატებით	1000მ ²	1,6								
1	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	32,2	51,5	3,0	154,6					154,56
	ავტორეიდერი საშუალო ტიპის 108 ცხ.ძ	მ/სთ	2,69	4,30					125,00	538,0	538,00
	ქვიშანარევი ღორღი 0-40მმ	მ ³	50	80,00			15,0	1200,0		0,0	1200,00
	ქვიშანარევი ღორღი ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე და განაწილება გზის დაზიანებულ ადგილებზე	ტ	1,6	128,00					6,00	768,0	768,00
	ჯამი										2660,56
	ზედნაღები ხარჯები	5%									133,03
	ჯამი										2793,59
	გეგმიური დაგროვება	5%									139,68
	ჯამი										2933,27
	დ.გ 18%	18%									527,99
	ჯამი										3461,26

შპს ევრომშენი 999-ს დირექტორი

დ. ჯღამაია



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

ლ. ჯაიანი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდიწყლის კახათის
ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენელი

ლ. გვილაგა



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხევერას ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტაქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის რეაბილიტაციის

ფორმა N2

#	იყმიც და იყნიცა იყნიცა	სამუშაოების დასახელება	იყნიცა იყნიცა	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)						ჯამი
				იყნიცა იყნიცა	იყნიცა იყნიცა	ხელოვანი		მასალები		ტრანსპორტი		
						იყნიცა	იყნიცა	იყნიცა	იყნიცა	იყნიცა	იყნიცა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		არსებული გზის საფარის რეაბილიტაცია ქვიშაწარევი ღორღის დამატებით	1000მ²	2,0	2,0							
		შრომის დანახარჯი	კვ/სთ	32,2	64,4	3,0	193,2					193,20
1		ავტორეიდერი საშუალო ტიპის 108 ცხ.პ	მ/სთ	2,69	5,38					125,00	672,5	672,50
		ქვიშაწარევი ღორღი 0-40მმ	მ³	50	100,00		15,0	1500,0			0,0	1500,00
		ქვიშაწარევი ღორღი ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე და განაწილება გზის დაზიანებულ ადგილებზე	ტ	1,6	160,00					6,00	960,0	960,00
		ჯამი										3325,70
		ზედნაღები ხარჯები	5%									166,29
		ჯამი	5%									3491,99
		გეგმიური დაგროვება	5%									174,60
		ჯამი										3666,58
		დ.ღ.გ 18%	18%									659,99
		ჯამი										4326,57



შპს ევრომშენი 999-ს დირექტორი

დ. ჯღამაია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი



ლ. ჯაიანი


ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხევერას ადმინისტრაციულ
ერთეულში მერის წარმომადგენელი

დ. მოლავაძე

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის რეაბილიტაციის

ფორმა N2

#	იყმის ფინანსური დანიშნულება	სამუშაოების დასახელება	იანსონი იგნატი	რაოდენობა		ხელფასი			ლირებულეზა (ლარი)			ჯამი
				იანსონი დანიშნულება	იგნატი	იანსონი	ფინანსური	იანსონი	ფინანსური	ჯამი		
											იანსონი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		არსებული გზის საფარის რეაბილიტაცია ქვიშანარევი ღორღის დამატებით	1000მ ²		4,0							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	32,2	128,8	3,0	386,4					386,40
		ავტორიზირებული საშუალო ტიპის 108 ც.ბ.ძ	მ/სთ	2,69	10,76					125,00	1345,0	1345,00
		ქვიშანარევი ღორღი 0-40მმ	მ ³	50	200,00			15,0	3000,0		0,0	3000,00
		ქვიშანარევი ღორღი ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე და განაწილება გზის დაზიანებულ ადგილებზე	ტ	1,6	320,00					6,00	1920,0	1920,00
		ჯამი										6651,40
		ზედნადები ხარჯები	5%									332,57
		ჯამი	5%									6983,97
		გემეური დაგროვება	5%									349,20
		ჯამი										7333,17
		დ.გ.გ 18%	18%									1319,97
		ჯამი										8653,14



შპს ევრომშენი 999-ს დირექტორი

დ. ჯღამაია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ზედაშედეგების სამსახურის უფროსი

ლ. ჯაიანი



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

მ. აბშილავა