

შესახებ



შეთანხმება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიისა და ინდივიდუალური მეწარმე „ვახტანგ შონიას“ შორის
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2018 წლის 26 დეკემბერს გაფორმებულ №338 ხელშეკრულებაში
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანაზე

ქ. ზუგდიდი

27 დეკემბერი, 2018 წელი

ერთი მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შესყიდველი), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის მაიზე ნანავას სახით და მეორე მხრივ, ინდივიდუალური მეწარმე „ვახტანგ შონია“ (შემდგომში, ხელშეკრულების ტექსტში – მიმწოდებელი), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ინდ. მეწარმის ვახტანგ შონიას სახით, მსარეთა შორის 2018 წლის 26 დეკემბერს გაფორმებულ №338 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების (შემდგომში – ხელშეკრულება) მე-17 მუხლის გათვალისწინებით ვთანხმდებით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2018 წლის 26 დეკემბერს გაფორმებული №338 ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი ახორციელებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში (დევნილთა ჩასახლებაში) მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგინს 55422,56 (ორმოცდათხუთმეტი ათას ოთხასოცდაორი ლარი და 56 თეთრი) ლარს, სამუშაოების ვადად განსაზღვრულია 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე.

დროებით სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებით საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ექსპერტიზის ჩატარება, რომელიც გაცემულ უნდა იქნეს მხოლოდ სისი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ. აღნიშნულის გათვალისწინებით ხელშეკრულების მე-8 მუხლის, მე-3 პუნქტში დაშვებულ იქნა ტექნიკური ხარვეზი.

შემოაღწიულიდან გამომდინარე:

1. შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი ფორმულირებით.

მუხლი 8. პუნქტი 3. „საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტისთვის შესაბამისობისა დადგენის მიზნით მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ჩატარება და ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენა. (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სისი ლევან სამხარაულის სასამართლო ეროვნული ბიუროს მიერ). საექსპერტო მომსახურების შესრულების ვადები არ იქნება დაკავშირებული სამუშაოების შესრულების ვადებთან. ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენა უნდა მოხდეს სამუშაოების დასრულებიდან არაუგვიანეს 45 (ორმოცდახუთი) სამუშაო დღის ვადაში“.

2. ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები და დებულებები უცვლელია და მხარეები ადასტურებენ მათ მიმართ თავიანთ ვალდებულებებს, ისევე როგორც ხელშეკრულების მიმართ.

3. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხი თანაბარულებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად და ინახება მხარეებთან (სამი ეგზემპლარი შემსყიდველთან, ხოლო ერთი პირი მიმწოდებელთან).

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილურ მერის მოვალეობის შემსრულებელი.

ინდ. მეწარმე:

..... / გ. ნანავა


..... / გ. შავაშვილი
