

საბოლოო მიღება - ჩაბარების №277/2

აქტი

ქ. ზუგდიდი

„31 დეკემბერი“ 2018წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის მაიზერ ნანავას სახით და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შ.პ.ს. „თავადი-I“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის ელგუჯა გურიელის სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება - ჩაბარების აქტი 2018 წლის 13 ნოემბერს გაფორმებული №277 ხელშეკრულების შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის სარეაბილიტაციო (139 000 კვმ-ის მოგრეიდერება-მოშანდაკება) სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 26354,24 (ოცდაექვსიათას სამასორმოცდათოთხმეტი ლარი და 24 თეთრი) ლარი.

წინა ეტაპზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 13742,50 (ცამეტიათას შვიდასორმოცდაორი ლარი და 50 თეთრი) ლარი, რაც ანაზღაურებულიქნა.

სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 26.12.2018 წლის №008928718 ექსპერტიზის დასკვნისა და ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნის საფუძველზე დგინდება, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში (აბასთუმანი, უჩაშონა, ოფაჩხაფუ, ინგირი, ცაიში, ახალსოფელი, ნარაზენი, დიციე, ტყაია, ყულიშკარი და ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე პავლოვის, თაბუკაშვილის, ვაწადის I ჩიზი, დეკაბრისტების, ბაგრატიონის, ბუქრესტის, ტესტელის, კაკასიონის, ყვანიას და მელიქიშვილის ქუჩები) სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის სარეაბილიტაციო 24363,45 (ოცდაოთხიათას სამასსამოცდასამი ლარი და 45 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი

შ.პ.ს. „თავადი-I“-ს დირექტორი

\_\_\_\_\_ მ. ნანავა

\_\_\_\_\_ ე. გურიელი



ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

კ. ზუგდიდი





„31 თებერვალი“, 2018 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემაჯგუფებით: რამაზ შენგელია, ლეონტი ფაჟავა, თამაზ ხარგელია და კუკური ქარდავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილების III რანგის უფროსი სპეციალისტები და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შ.პ.ს. „თავადი-1“, მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის - ელგუჯა გურიელის სახით, შევადგინეთ წინამდებარე 2018 წლის 13 ნოემბერს გაფორმებული №277 ხელშეკრულების შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის სარეაბილიტაციო (139000კვმ-ის მოგრეიდერება-მოშანდაკება) სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 26354,24 (ოცდაექვსიათას სამასორმოცდაათოთხმეტი ლარი და 24 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დაგადგინეთ, რომ სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 26.12.2018 წლის №008928718 ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში (აბასთუმანი, უჩაშონა, ოფაჩხაფუ, ინგირი, ცაიში, ახალსოფელი, ნარაზენი, ღიყვი, ტყაია, ყულიშკარი და ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე პავლოვის, თაბუკაშვილის, ვაწაძის I ჩიხი, დეკაბრისტების, ბაგრატიონის, ბუქრესტის, ტესტელის, კაკვასიონის, ყვანას და მელიქიშვილის ქუჩები) სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის სარეაბილიტაციო 24363,45 (ოცდაოთხიათას სამასსამოცდასამი ლარი და 45 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

- 1.  რ. შენგელია
- 2.  ლ. ფაჟავა
- 3.  თ. ხარგელია
- 4.  კ. ქარდავა

შ.პ.ს. „თავადი-1“ ს. დირექტორი

 ე. გურიელი

შესრულებულ სამუშაოთა რეესტრი

შემცვიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია  
 მიმწოდებელი: შპს "თავადი-1"  
 ხელშეკრულება: #277 13.11.2018

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დეკემბერი 2018 წელი

#	ობიექტის დასახელება და მისამართი	მოგრეიდერება- მოშანდაცება (ათასი კვ.მ)	შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება ნაზარდი ჯამით (ლარი)	შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება საანგარიშო პერიოდამდე (ლარი)	შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება საანგარიშო პერიოდამდე (ლარი)
1	აბასთუმნის ადმინისტრაციული ერთეული	20.00	3791.98	3791.98	0.00
2	ოფსოანას ადმინისტრაციული ერთეული	7.20	1365.11	1365.11	0.00
3	ოფანაფუს ადმინისტრაციული ერთეული	16.17	3066.19	3066.19	0.00
4	ინგირის ადმინისტრაციული ერთეული ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია	2.80	530.88	530.88	0.00
5	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -ზუგდიდი პავლოვის ქუჩა	6.51	1234.29	1234.29	0.00
6	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -ზუგდიდი თაბუკაშვილის ქუჩა	4.00	758.40	758.40	0.00
7	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -ზუგდიდი ვაწაძის I ჩიხი	0.80	151.68	151.68	0.00
8	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -ზუგდიდი თაბუკაშვილის ქუჩიდან ლტოლკილთა დასახლებამდე მისასვლელი გზა	7.78	1475.08	1475.08	0.00
9	ცაიშის ადმინისტრაციული ერთეული	7.22	1368.90	1368.90	0.00
10	ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეული	8.00	1516.79	1516.79	1516.79
11	ნარაზუნის ადმინისტრაციული ერთეული	2.50	474.00	0.00	474.00
12	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -ზუგდიდი დეკაბრისტების ქუჩა	1.80	341.28	0.00	341.28
13	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -ზუგდიდი ბაგრატიონის ქუჩა	2.40	455.04	0.00	455.04
14	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -ზუგდიდი ბუქარესტის ქუჩა	4.20	796.32	0.00	796.32
15	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -ზუგდიდი ტესტელის ქუჩა	4.20	796.32	0.00	796.32
16	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -ზუგდიდი კავკასიონის ქუჩა	2.40	455.04	0.00	455.04
17	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -ზუგდიდი ყვანიას ქუჩა	6.00	1137.59	0.00	1137.59
18	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -ზუგდიდი მელიქიშვილის ქუჩა	4.40	834.23	0.00	834.23
19	რიყის ადმინისტრაციული ერთეული	6.60	1251.35	0.00	1251.35
20	ტყაიას ადმინისტრაციული ერთეული	6.84	1296.48	0.00	1296.48
21	ყულოშკარის ადმინისტრაციული ერთეული	6.68	1266.52	0.00	1266.52
	<b>ჯამი</b>	<b>128.50</b>	<b>24363.45</b>	<b>13742.50</b>	<b>10620.95</b>

შპს "თავადი-1"-ს დირექტორი

ი. გურიელი



შესრულებულ სამუშაოთა აქტი

შემსყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია  
 მიმწოდებელი: შპს "თავადი-1"  
 ხელშეკრულება: #277 13.11.2018

თბილისი:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტატიის  
 შედგენად დაზიანებული გზის საფარის რეაბილიტაციის

#	იანვრიდან იანვრამდე რეკონსტრუქციის აღწერა	სამუშაოების დასახელება	რაოდენობა	რაოდენობა		დირიგება (ლარი)						ჯამი
				იანვრამდე	იანვრიდან	ხელფასი	მასალები	მასალები	მასალები	მასალები	მასალები	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეული	1000მ <sup>2</sup>		8.0							
		არსებული გზის საფარის მოგრეიდირება-მოშანდაგება	კვ/სთ	11.5	92.0	6.0	552.00		0.00		0.00	552.00
		შრომის დანახარჯი	მ/სთ	2.65	21.20		0.00		0.00	25.00	530.00	530.00
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108 ცხ.ძ					552.00		0.00		530.00	1082.00
		ჯამი			10%							108.20
		ზედნადები ხარჯები										1190.20
		ჯამი			8%							95.22
		გვერდური დაგროვება										1285.42
		ჯამი			18%							231.37
		დ.დ.გ 18%										1516.79
		ჯამი										1516.79

ჩააბარა: შპს "თავადი-1"-ს დირექტორი  
 მიიღო: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ზედამხედველობის და არქიტექტურის  
 სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი  
 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ახალსოფლის  
 ადმინისტრაციულ ერთეულში  
 ი. გურთიელი  
 ი. ქირია  
 ვ. ქვარცხავა



შესრულებულ სამუშაოთა აქტი

ობიექტი:

შემსყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია  
 მიმწოდებელი: შპს "თავადი-1"  
 ხელშეკრულება: #277 13.11.2018

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტრუქტურული ერთეულის რეაბილიტაცია

#	იკონი რეგისტრაციის ნომერი	სამუშაოების დასახელება	რაოდენობა	დირექტორის (ლარი)						ჯამი		
				ბელფასი	მასალები	ტრანსპორტი	ხელ	მასალები	ჯამი			
1	2	ნარაზენის ადმინისტრაციული ერთეული	4	10.5	6	7	8	9	10	11	12	13
		არსებული გზის საფარის მოგერიდებრა-მოშანდაგება	1000მ <sup>2</sup>		2.5				0.00		0.00	172.50
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	11.5	28.8	6.0	172.50		0.00	25.00	165.63	165.63
		ავტორიზირებული საშუალო ტიპის 108 ც.მ	მ/სთ	2.65	6.63		0.00		0.00	165.63	165.63	338.13
		ჯამი					172.50		0.00			33.81
		ზედნადები ხარჯები			10%							371.94
		ჯამი			8%							29.76
		გეგმიური დაგროვება										401.69
		ჯამი			18%							72.30
		და.გ. 18%										474.00
		ჯამი										

ჩააბარა: შპს "თავადი-1"-ს დირექტორი  
 მიიღო: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი  
 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მ. გურიელი  
 ი. კერია  
 ნ. ჯაჯულავა

**შესრულებულ სამუშაოთა აქტი**

შემსყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია  
 მიმწოდებელი: შპს "თავადი-1"  
 ხელშეკრულება: #277 13.11.2018

ობიექტი:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის რეაბილიტაცია

#	იანვრიდან იანვრამდე	სამუშაოების დასახელება	იანვრის სიღრმე	რაოდენობა		ხელფასი		ღირებულება (ლარი)				ჯამი
				იანვრის სიღრმე	იანვრის სიღრმე	იანვრის სიღრმე	იანვრის სიღრმე	იანვრის სიღრმე	იანვრის სიღრმე	იანვრის სიღრმე	იანვრის სიღრმე	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -ზუგდიდი დეკაბრის ტემის ქუჩა										
		არსებული გზის საფარის მოგრეიდერება-მოშანდაგება	1000მ <sup>2</sup>		1.800							
1		შრომის დანახარჯი	კვც/სთ	11.5	20.7	6.0	124.20		0.00		0.00	124.20
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108 ცხ.ძ	მ/სთ	2.65	4.77		0.00		0.00	25.00	119.25	119.25
		ჯამი					124.20		0.00		119.25	243.45
		ზედნადები ხარჯები			10%							24.35
		ჯამი										267.80
		გეგმიური დაგროვება			8%							21.42
		ჯამი										289.22
		დ.ღ.გ 18%			18%							52.06
		ჯამი										341.28

ჩაბარა:

შპს "თავადი-1"-ს დირექტორი

მიიღო:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

ე. გურიელი

ო. ქირია




**შესრულებულ სამუშაოთა აქტი**

ობიექტი:

შემსყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია  
 მიმწოდებელი: შპს "თავადი-1"  
 ხელშეკრულება: #277 13.11.2018

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის  
 შედეგად დაზიანებული გზის საფარის რეაბილიტაცია

#	იპსიფ ფინანსირება	რეკონსტრუქციის სამუშაოების დასახელება	იპსიფი ივსება	რაოდენობა		ხელფასი		ღირებულება (ლარი)				ჯამი
				იპსიფი დინდირება	იპსიფი დასახელება	იპსიფი		ტრანსპორტი				
						იპსიფი	იპსიფი	იპსიფი	იპსიფი			
1	2	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი - ზუგდიდი ბავრატონის ქუჩა	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		არსებული გზის საფარის მოგრიდებელი-მოშანდაგება	1000მ <sup>2</sup>	2.400	6.0	165.60			0.00		0.00	165.60
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	11.5	27.6	0.00			0.00	25.00	159.00	159.00
		ავტორეიდერი საშუალო ტიპის 108 ცხ.ძ	მ/სთ	2.65	6.36	165.60			0.00		159.00	324.60
		ჯამი			10%							32.46
		ზედნადები ხარჯები			8%							357.06
		ჯამი										28.56
		გეგმიური დაგროვება			18%							385.62
		დ.ღ.გ 18%										69.41
		ჯამი										455.04

ჩააბარა:  **ი. გურიელი**

მიიღო: **ი. ქორია**

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის **ზედამხედველობისა და არქიტექტურის**  
**სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი**

შესრულებულ სამუშაოთა აქტი

შემსყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია  
 მიმწოდებელი: შპს "თავადი-1"  
 ხელშეკრულება: #277 13.11.2018

ობიექტი:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის  
 ზეგავლენის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის რეაბილიტაცია

#	იკმდე და იკმდე ფინანსირდება	რაოდენობა	რაოდენობა		ბელოვასი		დირეგულირება (ლარი)		ჯამი			
			იკმდე ფინანსირდება	იკმდე ფინანსირდება	იკმდე ფინანსირდება	იკმდე ფინანსირდება	იკმდე ფინანსირდება	იკმდე ფინანსირდება				
1	2	სამუშაოების დასახელება	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -ზუგდიდი ბუქარესტის ქუჩა										
		არსებული გზის საფარის მოგრეიდერება-მოშინდებება	1000მ <sup>2</sup>	4.200								
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	11.5	48.3	6.0	289.80	0.00	0.00		0.00	289.80
		ავტორეიდერი საშუალო ტიპის 108 ცხ.ძ	მ/სთ	2.65	11.13		0.00	0.00	0.00	25.00	278.25	278.25
		ჯამი					289.80		0.00		278.25	568.05
		ზედნადები ხარჯები			10%							56.81
		ჯამი										624.86
		გეგმიური დაგროვება			8%							49.99
		ჯამი										674.84
		დღგ 18%			18%							121.47
		ჯამი										796.32

ჩააბარა: შპს "თავადი-1"-ს დირექტორი  
 მიიღო: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი  
 ი. ქორია



შესრულებულ სამუშაოთა აქტი

შემსყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია  
მიმწოდებელი: შპს "თავადი-1"  
ხელშეკრულება: #277 13.11.2018

ობიექტი:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის დასახლებულ რაიონში მდებარე სახსრების განაწილების მიზნით დაგეგმილი სამუშაოების შესრულება

#	დანიშნულება	იანვარი	თებერი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	დირეგულეზა (ლარი)			ჯამი
									მასალები	მასალები	მასალები	
									მასალები	მასალები	მასალები	
1	სამუშაოების დასახელება	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი - ზუგდიდი ტესტელის ქუჩა	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	არსებული გზის საფარის მოგვიწოდებლობა - მოშინადაგება	1000მ <sup>2</sup>										
1	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	11.5	48.3	6.0	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	289.80	289.80
	ავტორიზირებული საშუალო ტიპის 108 ცხ.ძ	მ/სთ	2.65	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	278.25	278.25	278.25
	ჯამი						289.80	0.00		278.25	568.05	568.05
	ზედნადები ხარჯები			10%							56.81	624.86
	ჯამი											624.86
	გეგმიური დაგროვება			8%								49.99
	ჯამი											674.84
	დ.ღ.გ 18%			18%								121.47
	ჯამი											796.32

ჩააბარა: შპს "თავადი-1"-ს დირექტორი  
მიიღო: ი. ქორია



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

შესრულებულ სამუშაოთა აქტი

შემსყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია  
 მიმწოდებელი: შპს "თავადი-1"  
 ხელშეკრულება: #277 13.11.2018

ობიექტი:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტაციის  
 აღდგენის მუშაობის დასრულების შესახებ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტაციის  
 აღდგენის მუშაობის დასრულების შესახებ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტაციის  
 აღდგენის მუშაობის დასრულების შესახებ.

#	დასრულებული სამუშაოების დასახელება	ფართობი	რაოდენობა		დირეზულიზაცია (ლარი)										
			იანვარი	ფებრუარი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	ჯამი
1	სამუშაოების დასრულება	4	6	5	8	9	10	11	12	13					
	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი - ზუგდიდი კავკასიონის ქუჩა														
1	არსებული გზის სავარის მოგრიდებრა-მოშინდაგება	1000მ <sup>2</sup>	2.400												
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	11.5	27.6	6.0	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.60	
	ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 108 ცხ.მ	მ/სთ	2.65	6.36		0.00	0.00	25.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	
	ჯამი					165.60								324.60	
	ზედნადები ხარჯები													32.46	
	ჯამი													357.06	
	გეგმიური დაგროვება													28.56	
	ჯამი													385.62	
	დ.ღ.გ 18%													69.41	
	ჯამი													455.04	

ჩააზარა: შპს "თავადი-1"-ს დირექტორი

მიიღო:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის  
 სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი



ი. ბურთიელი

ი. ქირია

შესრულებულ სამუშაოთა აქტი

შემსყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

მიმწოდებელი: შპს "თავადი-1"

ხელშეკრულება: #277 13.11.2018

ობიექტი:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის ზეგავლენის შედეგად დაზიანებული დაზარალებული ობიექტების რეაბილიტაცია


#	იანვრიდან იანვრამდე	რამდენიმე	სამუშაოების დასახელება	ფართობი	რაოდენობა		ბეღასი		დირექტორები (ლარი)			ჯამი	
					იანვრამდე	იანვრიდან	იანვრამდე	იანვრიდან	მასალები	იანვრამდე	იანვრიდან		ჯამი
1	2	3	სამუშაოების დასახელება	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -ზუგდიდი ფანანას ქუჩა										
			არსებული გზის საფარის მოგვიადგება-მოშინდება	1000მ <sup>2</sup>		6.000							
1			შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	11.5	69.0	6.0	414.00		0.00		0.00	414.00
			ავტორიზირებული საშუალო ტიპის 108 ცხ.ძ	მ/სთ	2.65	15.90		0.00		0.00	25.00	397.50	397.50
			ჯამი					414.00		0.00		397.50	811.50
			ზედნადები ხარჯები			10%							81.15
			ჯამი										892.65
			გეგმიური დაგროვება			8%							71.41
			ჯამი										964.06
			დ.დ.გ 18%			18%							173.53
			ჯამი										1137.59

ჩააბარა:

შპს "თავადი-1"-ს დირექტორი

მიიღო:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი



ო. ქირია


შესრულებულ სამუშაოთა აქტი

ობიექტი:

შემსყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია  
 მიმწოდებელი: შპს "თავადი-1"  
 ხელშეკრულება: #277 13.11.2018

შუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის რეაბილიტაცია

#	იანვრიდან იანვრამდე	შედეგები დასახელება	დირექტორის მოწმობა	დირექტორის მოწმობა			დირექტორის მოწმობა (ლარი)			ჯამი		
				იანვრამდე	დირექტორის მოწმობა	იანვრამდე	ხელფასი	მასალები	ტრანსპორტი			
1	2	სამუშაოების დასახელება	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი - ზუგდიდი მელიქიშვილის ქუჩა										
		არსებული გზის საფარის მოგრიდებამომზადება	1000მ <sup>2</sup>		4.400							
1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	11.5	50.6	6.0	303.60		0.00		0.00	303.60
		ავტორიზირებული საშუალო ტიპის 108 ც.ბ	მ/სთ	2.65	11.66		0.00		0.00	25.00	291.50	291.50
		ჯამი					303.60		0.00		291.50	595.10
		ზედნაღები ხარჯები										59.51
		ჯამი										654.61
		გეგმიური დაგროვება										52.37
		ჯამი										706.98
		დ.ღ.გ 18%										127.26
		ჯამი										834.23



ე. გურიელი

ჩაბარა: შპს "თავადი-1"-ს დირექტორი

მიიღო: ი. ქირია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

შესრულებულ სამუშაოთა აქტი

შემსყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

ობიექტი:

მიმწოდებელი: შპს "თავადი-1"

ხელშეკრულება: #277 13.11.2018

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის დადგენილი ტექნიკური დანიშნულების მიწის ნაკვეთის რეკონსტრუქციის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის რეაბილიტაცია

#	იანვრიდან იანვრამდე	რაოდენობა	ეკონომიკური დასახელება	ეკონომიკური დასახელება	ეკონომიკური დასახელება	რაოდენობა		ხელფასი		ღირებულება (ლარი)				ჯამი	
						იანვრიდან	იანვრამდე	იანვრიდან	იანვრამდე	იანვრიდან	იანვრამდე	იანვრიდან	იანვრამდე		იანვრიდან
1	2	3	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების დასახელება	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			რიყის ადმინისტრაციული ერთეული	რიყის ადმინისტრაციული ერთეული	რიყის ადმინისტრაციული ერთეული										
			არსებული გზის საფარის მოგრიდებრა-მოშანდაგება	არსებული გზის საფარის მოგრიდებრა-მოშანდაგება	არსებული გზის საფარის მოგრიდებრა-მოშანდაგება	1000მ <sup>2</sup>	6.60								
1			შრომის დანახარჯი	შრომის დანახარჯი	შრომის დანახარჯი	კ/გ/სთ	11.5	6.0	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.40
			ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 108 ცხ.ძ	ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 108 ცხ.ძ	ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 108 ცხ.ძ	მ/სთ	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	437.25	437.25
			ჯამი	ჯამი	ჯამი			455.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	437.25	892.65
			ზედნადები ხარჯები	ზედნადები ხარჯები	ზედნადები ხარჯები		10%								89.27
			ჯამი	ჯამი	ჯამი										981.92
			გეგმიური დაგროვება	გეგმიური დაგროვება	გეგმიური დაგროვება		8%								78.55
			ჯამი	ჯამი	ჯამი										1060.47
			დ.ღ.გ 18%	დ.ღ.გ 18%	დ.ღ.გ 18%		18%								190.88
			ჯამი	ჯამი	ჯამი										1251.35

ჩააბარა:

შპს "თავადი-1"-ს დირექტორი

მიიღო:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი რიყის ადმინისტრაციული ერთეულში

ი. გურიელი

ი. ქირია

ვ.გოგია



შესრულებულ სამუშაოთა აქტი

შემსყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

მიმწოდებელი: შპს "თავადი-1"

ხელშეკრულება: #277 13.11.2018

ობიექტი:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზარალებული ტიპის საფარის მოვლა და რეაბილიტაცია

#	იხსნება იხსნება	რაოდენობა	ეკონომიკური აღწერა	რაოდენობა		ბუნებრივი რესურსები		დირექტორი (ლარი)				ჯამი	
				იხსნება	იხსნება	იხსნება	იხსნება	იხსნება	იხსნება	იხსნება	იხსნება		
1	2	3	სამუშაოების დასახელება	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ტყეის ადმინისტრაციული ერთეული										
			არსებული გზის საფარის მოვლიდან გამომდინარე	1000მ <sup>2</sup>		6.838							
1			შრომის დანახარჯი	კვ/სთ	11.5	78.6	6.0	471.82		0.00		0.00	471.82
			ავტორიზირებული საშუალო ტიპის 108 ცხ.ბ	მ/სთ	2.65	18.12		0.00		0.00	25.00	453.02	453.02
			ჯამი					471.82		0.00		453.02	924.84
			ზედნაღები ხარჯები			10%							92.48
			ჯამი										1017.32
			გემიური დაგროვება			8%							81.39
			ჯამი										1098.71
			დ.ღ.გ 18%			18%							197.77
			ჯამი										1296.48

ჩააბარა:

შპს "თავადი-1"-ს დირექტორი

მიიღო:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ტყეის ადმინისტრაციული ერთეულში

გაურთიერებელი  
 ი. კირია  
 ი. კვიციანი

შესრულებულ სამუშაოთა აქტი

შესრულებულ სამუშაოთა აქტი

შემსყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

ობიექტი:

მიმწოდებელი: შპს "თავადი-1"

ხელშეკრულება: #277 13.11.2018

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შემთხვევაში დაზიანებული დაზარალებული ობიექტების რეაბილიტაცია

№	იანვრიდან იანვრამდე	რეაბილიტაციის სახეობა	ფართობი	იანვრის დღე	შრომის დანახარჯი		მასალის ღირებულება		ჯამი				
					კაც/სთ	მ/სთ	მასალა	შრომი					
1	2	სამუშაოს დასახელება	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ყულისკარის ადმინისტრაციული ერთეული											
		არსებული გზის საფარის მოგვიადრება-მოშინდება	1000მ <sup>2</sup>		6.68								
1		შრომის დანახარჯი			11.5	76.8	6.0	460.92		0.00			460.92
		ავტორიზირებული საშუალო ტიპის 108 ცხ.ბ			2.65	17.70		0.00		0.00	25.00	442.55	442.55
		ჯამი						460.92		0.00		442.55	903.47
		ზედნადები ხარჯები				10%							90.35
		ჯამი											993.82
		გეგმიური დაგროვება				8%							79.51
		ჯამი											1073.32
		დ.ღ.გ 18%				18%							193.20
		ჯამი											1266.52

ჩაბარა:

შპს "თავადი-1"-ს დირექტორი

მიიღო:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მ. გურიელი

ო. კირია

ლ. შველიძე



ს ს ი პ ლ ე ვ ა ნ ს ა მ ხ რ ა უ ლ ი ს ს ა ხ ე ლ ო ზ ი ს ს ა ს ა მ ა რ ტ ლ ო ე ქ ს პ ე რ ტ ი ზ ი ს ე რ ო ვ ნ უ ლ ი ბ ი უ რ ო

# ექსპერტიზის დასკვნა







ლევან სამხარაულის სახელობის  
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო  
LEVAN SAMKHARAULI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5008261018

26.12.2018 წ.



5008261018

შპს თავადი-1-ს დირექტორს ბნ/ქბნ ელგუჯა გურიელს

(ქ. ზუგდიდი აღმაშენებლის 12)

ბატონო ელგუჯა,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი მომართვის (ბიუროს 2018 წლის 19 დეკემბრის რეგისტრაციის N1011004118) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო ექსპერტიზის N008928718 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 05 ფურცლად;

პატივისცემით,

კობა ახვლედიანი

დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის  
დეპარტამენტის უფროსი



5008261018

ელექტრონული დოკუმენტის ასლის მატერიალურ დოკუმენტთან თანხაბი ოკონდიულ ძალას ვადასტურებ,  
ხელმოწერისთვის პასუხისმგებელი პირი \_\_\_\_\_

თარიღი

27.12.2018

(ხელმოწერა) შპს





008928718

ექსპერტის დასკვნა № 008928718

### გაფრთხილება

დეპარტამენტების უფროსების მიერ განგვემარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებულები ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

### ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

#### დამნიშნავი :

ორგანიზაცია: შპს თავადი-1

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: ქ. ზუგდიდი აღმაშენებლის 12

სახელი და გვარი: ელგუჯა გურიელი

საფუძველი: განცხადება

#### შემსრულებელი ექსპერტები :

ავთანდილ მხეიძე / დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 7 წლის სტაჟით.

სერგო აბაშიძე / დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 31 წლის სტაჟით.

ნონა ხვადაგიანი / დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 1 წლამდე სტაჟით.

### ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

1. გთხოვთ დამიდგინოთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება შემოსვლის თარიღი: 19.12.2018წ.

გასვლის თარიღი: 26.12.2018წ

### დასკვნა

შპს „თავადი I“-ს მიერ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაციაზე შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები გაშიფრულია დანართ N1-ში და შესაბამისად ობიექტზე შესრულებულ სამუშაოების საერთო ღირებულება (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების მოთხოვნათა გათვალისწინებით, ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით) შეადგენს 24363,45 ლარი.

ავთანდილ მხეიძე



008928718

ექსპერტის დასკვნა № 008928718

სერგო აბაშიძე

ნონა ხვადაგიანი

**გამოკვლევა**

შპს „თავადი I“-ს მიერ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მდებარე შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაციაზე შესრულებული სამუშაოები და ამავე ობიექტზე შესრულებულ სამუშაოების მოცულობებზე შედგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2) საერთო ღირებულებით 24363,45 ლარი დღგ-ს ჩათვლით. ასევე წარმოდგენილი იქნა ამავე ობიექტზე შესასრულებელ და შესრულებულ სამუშაოებზე შედგენილი დოკუმენტები. კერძოდ: ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ, საერთო სახელშეკრულებო ღირებულებით 26354,24 ლარი. რესურსულად (ცალ-ცალკე მასალები, ხელფასი, ტრანსპორტი-მექანიზმები) შედგენილი დოკუმენტაცია, ხოლო შესრულებულ სამუშაოებზე წარმოდგენილი არის ფაქტობრივი ბუღალტრული დანახარჯების მონაცემების დოკუმენტები (რომლის სისწორეზე პასუხისმგებელია შპს „თავადი I“). კერძოდ: საწვავის ხარჯზე შედგენილი ღირებულებით 10406 ლარი (სულ შესყიდულ საწვავზე წარმოდგენილია ნავთობპროდუქტების სპეციალური საგადასახადო ბუღალტრული საერთო ღირებულებით 10406 ლარი, რაც გადანაწილებულია ობიექტებზე ხარჯის მიხედვით); ხელფასის ღირებულებით 14725 ლარი.

შპს „თავადი I“-ს წარმართა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის; N55 დადგენილების მოთხოვნათა შესაბამისად.

შპს „თავადი I“-ს მიერ წარმოდგენილი ვერ იქნა მასალების ჩამოწერის ტექნიკური ანგარიშები და ასევე საწვავის და ტრანსპორტი-მექანიზმების ხარჯების ბუღალტრულად ხარჯებში ჩამოწერების მონაცემები. მიუხედავად ამისა ექსპერტიზით შესრულებულ სამუშაოების ღირებულებები ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით განსაზღვრული იქნა წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით.

შპს „თავადი I“-ს მიერ დათვალთქმული იქნა ვიზუალურად. ჩატარდა საკონტროლო აზომვები. ხილული სამუშაოები აზომილი იქნა ვიზუალური მდგომარეობით, სხვა სამუშაოები ჩათვლილი იქნა როგორც ტექნოლოგიურად აუცილებელი.

შპს „თავადი I“-ს მიერ დათვალთქმული მონაცემების შედეგად შპს „თავადი I“-ს მიერ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაციაზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულებები და ღირებულებები გაშიფრულია დანართ N1-ში და შესაბამისად ობიექტზე შესრულებულ სამუშაოების საერთო ღირებულება (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების მოთხოვნათა გათვალისწინებით, ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით) შეადგენს 24363,45 ლარი.

ავთანდილ მხეიძე

სერგო აბაშიძე



008928718

ექსპერტის დასკვნა № 008928718

ნონა ხვადაგიანი

**გამოყენებული მასალები**

- 1. განცხადება – 01 ფურცელზე.
- 2. დოკუმენტაცია – 01 ფაილი
- 3. CD დისკი - 01 ცალი

**გამოყენებული ლიტერატურა**

- 1. სამშენებლო ნორმები და წესები.
- 2. სამშენებლო რესურსების ფასები.
- 3. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით დამტკიცებული „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესი“.

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კობა ახვლედიანი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: კობა ახვლედიანი



008928718

ექსპერტის დასკვნა № 008928718

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1



ფოტო 2



ფოტო 3



ფოტო 4



ფოტო 5



ფოტო 6



### ამერიკის შეერთებული შტატების საჯარო ანტი-საქონლადობრივი და სამართლებრივი პროგრამა (INL Program):

სსიპ ექსპერტიზის სამსახურის სასამართლო ექსპერტიზის ჯიშვნი ბიუროს მანძილზე აქტიურად თანამშრომლობს  
ამერიკის შეერთებული შტატების საჯარო ანტი-საქონლადობრივი და სამართლებრივი პროგრამასთან (INL Program).

INL-ის დახმავებით ხელმძღვანელებს ჩვენს ბიუროს ცენტრალური ოფისი, სხვადასხვა ბიუროს დამამხმარებელი და  
სხვადასხვა დამამხმარებელი სახელმწიფოების შექმნის იქნა საჭირო უხელო ანტი-საქონლადობრივი. INL-ის მხარხმებით მდგომარეობა ბიუროს  
ექსპერტიზის დატვირთვაზე ექსპერტიზის თანამდებრივ მეთოდების შეხმარების მიხმით.

INL-ის ასევე ბიუროს აქტიურად უწევს ჯონსონის სახმის მართვის პროგრამების შექმნაში, ხაც სხვს შეუწყობს  
სასამართლო ექსპერტიზის ჯიშვნი ბიუროს მის: 17025 სახმარებლის სტანდარტის მოთხოვნების დატვირთვას.



### სასამართლო ექსპერტიზის დატვირთვათა ექსპერტიზის ქსელი (ENFSI):

სასამართლო ექსპერტიზის ჯიშვნი ბიუროს დამამხმარებელი განუხმარებელი ახმან სასამართლო ექსპერტიზის  
დატვირთვათა ექსპერტიზის ქსელის (ENFSI) სამუშაო ჯგუფებში:

- დნმ-ის სამუშაო ჯგუფი (DNA Working Group)
- ნარკოტიკების სამუშაო ჯგუფი (Drugs Working Group)
- მინისა და ქაღალდებზე სამუშაო ჯგუფი (Paint and Glass Working Group)

სასამართლო ექსპერტიზის ჯიშვნი ბიუროს განუხმარებელი დამამხმარებელი აქტიურად მონაწილეობენ ENFSI-ის სამუშაო  
ჯგუფების მიხმ მხარხმებელ სახმარებლის სამუშაო შეხმარებზე და დამამხმარებლის საკვლელო-სამართლო ტესტირებაში.




### პოლიციის სახმარებლის ანტი-საქონლადობრივი მხარხმარება - ფონდი „გლობალური ინოვაციისა ტესტირებაში“:

„გლობალური ინოვაციისა ტესტირებაში“ ფონდის დახმავებით დაპროგრამდა და აქტიურად სასამართლო ექსპერტიზის ჯიშვნი  
ბიუროს ტესტირებელი ექსპერტიზის ექსპერტიზის ანტი-საქონლადობრივი შეხმარება.

ასევე ფონდის დახმავებით ბიუროს ექსპერტიზის პერიოდულად ტესტირება სასამართლო სწავლებელი სასამართლო  
ტესტირების აქტიურად სახმარებლის სექტორში.


### თუქვის სასამართლო მეთოდის საბჭო (Adli Tip Kurumu):

თუქვის თანამშრომლობის მეთოდების ფაქტობრივ, მიმდინარეობს სამეცნიერო თანამშრომლობა სასამართლო ექსპერტიზის  
ქიმიკური ბიუროსა და თუქვის სასამართლო მეთოდის საბჭოს შხმის, ხმლის მიხმანა განუვითარებს უფრო  
სასამართლო ექსპერტიზის სექტორში, განახმარებელს ინფორმაციის, იტვირთვა და ცოდნის გაცვლა სასამართლო ექსპერტიზის  
ქიმიკური ბიუროსა და თუქვის სასამართლო მეთოდის საბჭოს დამამხმარებელს შხმის.



### სახელმწიფო ექსპერტიზის ბიურო - ლაბორატორია (State Forensic Science Bureau):

სასამართლო ექსპერტიზის ჯიშვნი ბიუროს თანამშრომლობს ლაბორატორიის სახელმწიფო ექსპერტიზის ბიუროსთან მინის, ქაღ-  
საღებზე და ბიუროს ექსპერტიზის მიმართებით. თანამშრომლობა ითვალისწინებს უფროს თანამდებრივ  
მეთოდებზე ინფორმაციისა და ტესტირების განუხმარებას და სამეცნიერო გაცვლითი პროგრამების მხარხმარებას.



### ატომური ენერჯის სახმარებლის სააგენტო (IAEA):

სასამართლო ექსპერტიზის ჯიშვნი ბიუროს თანამშრომლობს ატომური ენერჯის სახმარებლის სააგენტოსთან, ხმელი  
უფროს ბიუროს ექსპერტიზის დადამხმარებელს გახმის ხელმძღვანელი მონიტორინგის სახმარებელი სწავლებელი  
მიმდინარეობს შეხმარების თანამდებრივ ტესტირების გამოყენებით.

