


საგადახდო მოთხოვნა #00404

(დამტკიცებული ხაზინაში)

03 02 04	დასახელება	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა და რეაბილიტაცია		
0323	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 225; 15/12/2017		0
31.1.1.11	თანხა ლარებში	369,112.38	თანხა სიტყვით	სამასსამოცდაცხრა ათას ასთორმეტი ლარი და ოცდათვრამეტი თეთრი
უჯრეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი		237978275		
თვითმმართველი ერთეული ონის მუნიციპალიტეტი				
იდენტიფიკაციო კოდი		437976460		
შპს შპს ცოტნე				
კოდი		BAGAGE22		
ქაბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
GE10BG000000351810900		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
დანიშნულება	სხვა - სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდ.რიონის მარცხენა მხარეს ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა			

დამტკიცება:	ცისანა გოგლიძე	18/12/2017 17:05
დამწმენება:	ცისანა გოგლიძე	18/12/2017 17:08
დავამუშავა middle-ოფისში:	კობა მეტრეველი	18/12/2017 17:09
დავამუშავა ხაზინაში	კობა მეტრეველი	18/12/2017 17:10
დავამუშავა:	დარეჯან ძამამია	18/12/2017 18:10
დამტკიცებული მოთხოვნების აღდგენა:		19/12/2017 03:16



ქ. ონი

14 დეკემბერი 2017 წელი

2017 წლის 12 ივლისის N11/07 დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე თანახმად შპს „ცოტნე“-მ დაასრულა ქ.ონში მდინარე რიონის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები ღირებულებით 369112,38 (სამას სამოცდაცხრა ათას ას თორმეტი და 38) ლარი, რომელიც შემოწმებული იქნა სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ (ექსპერტიზის დასკვნა თან ერთვის).

რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩააბარა:

შპს „ცოტნე“-ს

დირექტორი:

შველე გოგშელიძე


შ. გოგშელიძე



ჩაიბარა:

ონის მუნიციპალიტეტის მერი:

გენერალ-მაიორი



ონის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ემზარ საბანაძეს


ბატონო ემზარ,

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „ცოტნე“-ს შორის გაფორმებული N11/07 ხელშეკრულების თანახმად, შპს „ცოტნე“ ასრულებდა 2017 წლის 5 ივლისს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოებს, კერძოდ: ქ. ონში მდინარე რიონის კალაპოტის ფორმირების ნაპირსამაგრის მოწყობასა და აღნიშნულ ობიექტამდე მისასვლელი გზის მოწყობას. ამაწლის 29 სექტემბერს გაფორმდა შეთანხმება N02, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, რის თანახმადაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადად განისაზღვრა 2017 წლის 13 ნოემბამდე, ხოლო შპს „ცოტნე“-ემ განაცხადი დასრულებაზე წარმოედგინა ამაწლის 15 ნოემერს (და აქერან გამომდინარე მას აქვს ვადაგადაცილება ერთი კალენდალური დღე). ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.4 პუნქტის მიხედვით, შპს-ეს ეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.02%-ს ოდენობით.

N11/07 ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.5 პუნქტის თანახმად სამუშაოების მიღების-ჩაბარება შესაძლებელია, მხოლოდ ს სიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს,, ან სხვა აკრედიტერებული ორგანოს მიერ-აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტირებული პირისაგან გაცემული დასკვის საფუძველზე. რომელიც წარმოდგენილია შპს „ცოდნეს“ მიერ.

პატივისცემით,

იურიდიული განყოფილების
პირველი კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი

 ირმა მაისურაძე

14.12.2017

ონის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ: ემზარ საბანაძეს

ბატონო ემზარ,

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს ცოტნეს შორის 2017 წლის 12 ივლისს გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად დავასრულე ნაპირსამაგრ სამუშაოებს.



წარმოგიდგინო სამუშაოების შესრულების საექსპერტო დასკვნას და გთხოვთ აგვიჩაზღაუროთ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. (საექსპერტო დასკვნა თან ერთვის).

პატივისცემით,

14/12/2017 წ.

შპს ცოტნე ს.კ. 437976460

დირექტორი: პავლე გოგშელიძე





ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARALI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5006953317

13.12.2017 5



5006953317

შპს „ცოტნე“-ს წარმომადგენელი

ბატონ პავლე გოგშელიძეს

ბატონ პავლე,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი მომართვის (ბიუროს 2017 წლის 15 ნოემბრის რეგისტრაციის N1008577017) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო ექსპერტიზის N007287717 შედეგებს.

დამართვი:

ექსპერტის დასკვნა 14 ფურცლად;

საფუძვლით,

ლევან გულუდიანი

საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის
სამსახურის უფროსი



007287717

ექსპერტის დასკვნა № 007287717

გაფრთხილება

დეპარტამენტების უფროსების მიერ განგვემარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ერთი ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

პეტროლის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

მისამართი:

მისამართი: შპს ცოტნე

მისამართი:

მისამართი: ვაკე გოგშელიძე

მისამართი: განცხადება

მისამართი: ექსპერტები:

მისამართი: მხედველი / დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური მართვის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 7 წლის სტაჟით.

მისამართი: მხედველი / დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური მართვის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 31 წლის სტაჟით.

მისამართი: მხედველი / დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და მართვის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 6 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

მისამართი: დაამიდგინოთ მდ.რიონის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება

მისამართი: თარიღი: 15.11.2017წ.

მისამართი: გასვლის თარიღი: 13.12.2017წ

დასკვნა

მისამართი: ექსპერტის მიერ მდინარე რიონის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირსამაგრი სამუშაოებზე შუალედურად მეორე შესრულება შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები მოცემულია დანართ N1-ში და შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოების საერთო ღირებულება გათვალისწინებული ხარჯების ჩათვლით შედგენს სულ 369112,38 ლარს, ხოლო ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების საერთო ღირებულება შეადგენს სულ (208149,69+369112,38=577262,07) ლარს.

მისამართი: დანართი #1, #1ა და #ბ)

მისამართი: ავთანდილ მხეიძე

მისამართი: სერგო აბაშიძე



007287717

ექსპერტის დასკვნა № 007287717

ოთარ ხარატიშვილი

გამოკვლევა

შედეგად დოკუმენტების გაცნობით დადგინდა შემდეგი:

წარმოდგენილი იქნა შპს „ცოტნე“-ს მიერ მდინარე რიონის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირსამაგრ სამუშაოებზე შესრულებული სამუშაოები და მათზე შედგენილი შესრულებული სამუშაოების შუალედური (მეორე ეტაპი) აქტი (ფორმა N2), რომლის მიხედვით შესრულებული სამუშაოების საერთო ღირებულება გაუთვალისწინებელი ღირებულების ჩათვლით სულ 369112,39 ლარი. ასევე წარმოდგენილი იქნა: გაუთვალისწინებელი სამუშაოების აღრიცხვები, შესრულებულ სამუშაოებზე ბუღალტრულად გაწეული ხარჯების ამსახველი დოკუმენტები შესყიდვის დოკუმენტების რეესტრის დართით: ნავთობპროდუქტების შექმნის სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები, ტექნიკის და ტექნიკის სათადარიგო ნაწილების შექმნის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები და სასაქონლო ზედნადებები, აღრიცხვის უწყისები.

სამუშაოებზე კვლევა წარიმართა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების შესაბამისად და შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება განსაზღვრული იქნა ფაქტობრივი დანახარჯების საფუძველზე (დანართი N8).

სამუშაოების ღირებულების ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით განსაზღვრისათვის, ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი ვერ იქნა მასალების, საწვავის და ტრანსპორტი-მექანიზმების ხარჯების, ბუღალტრულად ხარჯებში აღრიცხვის მონაცემები, რის გამოც ექსპერტიზით შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულებები გაანგარიშებული იქნა ზემოთ აღწერილი წარმოდგენილი დანახარჯების დოკუმენტების გათვალისწინებით.

სამუშაოებისა და ღირებულებების განსაზღვრის მიზნით კვლევა წარიმართა წარმოდგენილი დოკუმენტებისა და ადგილზე შესრულების შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით. ობიექტი დათვალიერებული იქნა 2014 წლის 14 იანვრის დადგენილებით. ჩატარდა საკონტროლო აზომვები. ხილული სამუშაოები აზომილი იქნა ფაქტობრივი მდგომარეობით, სხვა სამუშაოები ჩათვლილი იქნა როგორც ტექნოლოგიურად აუცილებელი. ფარული სამუშაოების აღრიცხვა და ჩათვლა შესრულების დამკვეთის პრეროგატივას.

შედეგად დადგინდა, რომ წარმოდგენილი შპს „ცოტნე“-ს მიერ მდინარე რიონის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირსამაგრ სამუშაოებზე შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები მოცემულია დანართი N1-ში. შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოების (მეორე ეტაპი) ღირებულება გაუთვალისწინებელი ხარჯების ჩათვლით სულ 369112,38 ლარს, ხოლო ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების საერთო ღირებულება (ორივე შესრულება) სულ (208149,69+369112,38=577262,07) ლარს.

დანართი #1, #1ა და #ბ)

ავთანდილ მხეიძე

სერგო აბაშიძე



007287717

ექსპერტის დასკვნა № 007287717

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1



ფოტო 3



ფოტო 4



ფოტო 5



ფოტო 6



ფოტო 7



007287717

ექსპერტის დასკვნა № 007287717



ფოტო 9




ფოტო 10



ფოტო 11



ფოტო 12



ფოტო 13



ფოტო 14

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი №III-05
 დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
 31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

1 ეა-15 4542945

2017

ობერაციის განხორციელების პერიოდი
 (თვე სიტყვიერად, წელი)

4 18 დეკემბერი 2017

გამოწერის თარიღი
 (რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

გამყიდველი

7 9 7 6 4 6 0

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მყიდველი

6,1 2 3 7 9 7 8 2 7 5

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

შპს ცოტნე

დასახელება (სასული, გვარი)

6,2 თვითმმართველი ერთეული ონის მუნიციპალიტეტი

დასახელება (სასული, გვარი)

მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
საქონლის ღირებულება (2017)	ცალი	1,0000	369112,3800	56305,2800	0,0000
		სულ	369112,38	56305,28	0

სასაქონლო გედნაძების No

თარიღი

საქონლის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ბ.ა.

ხელმოწერა

ბ.ა.

15 დეკემბერი 2017 წელი

2017 წლის 12 ივლისის N11/07 დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე
შპს „ცოტნე“-მ დაასრულა ქ.ონში მდინარე რიონის მარცხენა სანაპიროზე
სამუშაოების მოწყობის სამუშაოები ღირებულებით 577262,07 (ხუთას
შვიდაჩვიდმეტი ათას ორას სამოცდაორი და 07) ლარი, რომელიც შემოწმებული
და სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
სერვის მიერ (ექსპერტიზის დასკვნა თან ერთვის).
რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩაბარა:

შპს „ცოტნე“-ს

დირექტორი:

ლევან გოგუელიძე



ჩაიბარა:

ონის მუნიციპალიტეტის მერი:



ემზარ საბანაძე

14 დეკემბერი 2017 წელი

ქონი

2017 წლის 12 ივლისის N11/07 დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე
 მონაზმად შპს „ცოტნე“-მ დაასრულა ქ.ონში მდინარე რიონის მარცხენა სანაპიროზე
 საპროსამაგრის მოწყობის სამუშაოები ღირებულებით 369112,38 (სამას სამოცდაცხრა
 ათას ას თორმეტი და 38) ლარი, რომელიც შემოწმებული იქნა სსიპ ლევან
 მარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ
 ექსპერტიზის დასკვნა თან ერთვის).
 რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩაბარა:

„ცოტნე“-ს

დირექტორი:

ლევან მარაუმიძე

ლ. მარაუმიძე



ჩაიბარა:

ონის მუნიციპალიტეტის მერი:

ემილ საბანაძე

