

ცვლილება №1
სახემწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულება №180/01/19-ში

2019 წლის 10 ივლისს გაფორმდა ხელშეკრულება ერთის მხრივ ბოლნისის მუნიციპალიტეტსა (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „ხვამლი 2016“-ის (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის: ქსოფელ კიანეთში სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესრულებაზე.

ხელშეკრულების მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, მხარეებს შორის მოხდა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4,1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით -- ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 17731 (ჩვიდმეტიათას შვიდას ოცდათერთმეტი) ლარს. დ.დ.გ-ს ჩათვლით.
2. ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4,3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით -- ხარჯთარრიცხვა კორექტირებული დანართი N1 (კორექტირებული დანართი N1 - თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს).
3. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა დარჩეს უცვლელი.

რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ს/კ 225393963

მიმწოდებელი:
შპს „ხვამლი 2016“
ს/კ 425361592

მუნიციპალიტეტის მერის მ.შ.:
ჯუმბერ გობეჯიშვილი

დირექტორი:
გია გოგებაშვილი

ბარჯთაღრიცხვა გველილებ

№	საფურცელი	სამუშაოების დასახელება	ბარჯთაღრიცხვა		რაოდენობა		ხელფასი		მასალა		სამუშაოები		ჯამი
			კატ/სთ	მ	კატ/სთ	მ	კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
თავი I. სამშენებლო სამუშაოები													
1	საბ. ფასი	არსებული ტერიტორიის გაწმენდა მკაფი- ბარდებისგან და გაცეცხვითი ხე მცენარეებისგან.	მ ²	90,000		0			0		0	0,00	
			კატ/სთ	0,232		5,00	104,4		0		0	104,40	
2	IV-2-82 1-80-2	შრომითი რესურსები	მ ²	10,00		0			0	4	40	40,00	
		გუნდის მოჭრა, მოწორება საპროექტო ნიშნულამდე	მ ³	1,00		0			0		0	0,00	
		გუნდის დამუშავება ხელით	კ/ს	1,54		5,00	7,7		0		0	7,70	
		შრომის დანახარჯი	1000მ ²	0,01		0			0		0	0,00	
		მოსწორება ხელით	კ/ს	129,00		5,00	6,45		0		0	6,45	
		შრომის დანახარჯი	მ ²	80,00		0			0		0	0,00	
3	27-20-3გამ	საბაგეო გასართობი და საფარჯიშო მოედნის მოწყობა კაუჩუკის საფარით	მ ³	8,00		0		12,00	96		0	96,00	
-	27-7-1	ღორდის საფეხელი სისქით 10სმ	კატ/სთ	0,15		5,00	5,96		0		0	5,96	
		შრომითი რესურსები	მ/სთ	0,0216		0,17			0		0	34,56	
		ავტორიზაციის 79 კმ ² .	მ/სთ	0,0041		0,03			0		0	6,56	
		საგზაო მშენებელი ავტორიზაციაზე 18ლ	მ/სთ	0,0182		0,15			0		0	29,12	
		ფეხიკ მისამართი 25ლ	მ/სთ	0,0182		0,15			0		0	29,12	
		ტრაქტორი 79 კმ ²	მ/სთ	0,0069		0,06			0		0	11,04	
		სარწყავი მანქანა	კატ/მ.	1,25		6,67		15,00	100		0	100,00	
		ღორდი 20-40მმ	კატ/მ.	1,25		3,33		21,00	70		0	70,00	
		ღორდი 5-10მმ	კატ/მ.	0,05		0,40		10,00	4		0	4,00	
		წყალი	მ ³	80,00		0			0		0	0,00	
-	27-20-3გამ	კაუჩუკის მოედნის მოწყობა	კატ/სთ	1,737		10,00	1389,6		0		0	1389,60	
		შრომითი რესურსები	კატ/მ.	1,10		88,00		35,00	3080		0	3080,00	
		კაუჩუკის სისქით 20მმ	კატ/მ.	0,060		4,80		120,00	576		0	576,00	
		ბეტონი 8200	ლარი	0,003		0,26		0	0	10	2,64	2,64	
		სხვა ხარჯები				0			0		0	0,00	
შემოდგვის სამუშაოები h-3მ													
1	1-80-2	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, იქვე მოსწორებით (0,2*0,3)	მ ³	4		0			0		0	0,00	
		შრომითი რესურსი	კატ/სთ	1,5400		5,00	30,8		0		0	30,80	

N 7147-11
05/08/2019

7147-11-3-201908051719



ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის
მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ ჯუმბერ გობეჯიშვილს
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის უფროსის კონსტანტინე კორძაძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ჯუმბერ,

მოგახსენებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ბოლნისის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ხვამლი 2016“-ს შორის 2019 წლის 10 ივლისს გაფორმდა N180/01/19 ხელშეკრულება, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიანეთში სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესრულებაზე (ცვლილება N1).

2019 წლის 30 ივლისს N13578/11 წერილში შპს „ხვამლი 2016“-ს დირექტორი აღნიშნავს, რომ სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საჭიროებს კორექტირებას და წარმოდგენილი აქვს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა, რომლის შესაბამისად განხორციელდა ურთიერთშეთანხმება პროექტის ავტორთან, სახელშეკრულებო ღირებულებიდან გაუსვლელად.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე შესაძლებლად მიგვაჩნია N180/01/19 ხელშეკრულების ცვლილება თანდართული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

გთხოვთ თქვენს რეაგირება,

პატივისცემით,
კონსტანტინე კორძაძე

სამსახურის უფროსი

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი

სოფელ კიანეთში სვერის მოწყობის სამუშაოების

ურთიერთშეთანხმების ოქმი

5 აგვისტოს 2019 წლის წინამდებარე ურთიერთშეთანხმების ოქმი შედგა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლების, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის, სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის კახაბერ მანდარიას, ამავე სამსახურის საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროს მიხეილ ფოცხვერაშვილს, პროექტის ავტორს ი/მ „მაკა დალაქიშვილი“-სა და შპს „ხვამლი 2016“-ს დირექტორის გია გოგებაშვილს (მიმწოდებელი) შორის.

ოქმის შედგენის საფუძველია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შპს „ხვამლი 2016“-ს მიერ წარმოდგენილი წერილი, სადაც აღნიშნავს, რომ სამუშაოების შესრულების პროცესში საჭირო გახდა საპროექტო დოკუმენტაციაში რიგი დაზუსტებებისა და ცვილელების შეტანა, კერძოდ: თავი 1.სამშენებლო სამუშაოები;გრუნტის მოჭრა, მოსწორება საპროექტო ნიშნულამდე 90მ2-ს ნაცვლად იქნება - 10მ2. თავი 2. შემოღობვის სამუშაოები h=3მ. IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით,იქვე მოსწორებით(0,2*0,3*80მ)-3,3მ3-ს ნაცვლად იქნება -4მ3. საძირკვლის ქვეშ ბალიშის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევიტ სისქიტ 10სმ-5,50მ3-ს ნაცვლად იქნება -0,8მ3. ბეტონის ლენტური ცოკოლის მოწყობა (პროექტის მიხედვით)-2,75მ3-ს ნაცვლად იქნება-3,2მ3.დეკორატიული ღობის მონტაჟი (პროექტის მიედვით)-27,5მ ნაცვლად იქნება 40მ. ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით-82,5მ2-ს ნაცვლად იქნება-12მ2.

აღნიშნული ცვლილების შედეგად სახელშეკრულებო ღირებულება არ იცვლება.

ჩვენს მიერ განხილული იქნა ზემოთ აღნიშნული საკითხი და შესაძლებლად მივიჩნევთ ცვლილების შეტანას, რაზეც ვადგენთ ურთიერთშეთანხმების ოქმს და ვადასტურებთ ხელმოწერით:

საპროექტო დოკუმენტაციის
ანალიზისა და მონიტორინგის
განყოფილების უფროსი:

Mikheil
Potskhver
ashvili

Digitally signed
by Mikheil
Potskhverashvili
Date: 2019.08.05
09:58:03 +04'00'

მიხეილ ფოცხვერაშვილი

სივრცითი მოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის სამსახურის,
სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:

Digitally signed
by Kakhaber
Mandaria
Date: 2019.08.05
09:55:16 +04'00'

კახაბერ მანდარია

შპს „ხვამლი 2016“-ს დირექტორი;

გია გოგებაშვილი

Gia Gogebashvili
Digitally signed by Gia
Gogebashvili
Date: 2019.08.02 18:02:56 +04'00'

13766 (11)
02.08.19

ი/მ „მაკა დალაქიშვილი“

2019 წ. 2 აგვისტო

N01 -06

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ ჯუმბერ გობეჯიშვილს

ბატონო დავით,

თქვენი წერილის N11/6239 01/08/2019 პასუხად გაცნობებთ, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიანეთში სკვერის მოწყობის სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში პროექტში ცვლილებების შეტანა მიზანშეწონილად მიგვაჩნია და ვეთანხმებით შპს „ხვამლი 2016“-ის მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

პატივისცემით,

ი/მ „მაკა დალაქიშვილი“

მ. თაყაიშვილი





საქართველო
 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია
 GEORGIA
 BOLNISI MUNICIPALITY CITY HALL



N 11/6239
 01/08/2019

6239-11-2-201908011027



<https://edocument.ge/KvemoKartli/public/#/>

ი/მ „მაკა დალაქიშვილი“-ს დირექტორს
 ქალბატონ მაკა დალაქიშვილი

ქალბატონო მაკა,

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში 2019 წლის 30 ივლისს N13578/11 შემოსულია შპს „ხვამლი 2016“-ს წერილი, ზემოთ აღნიშნული მშენებელი ახორციელებს სოფელ კიანეთში სკვერის მოწყობის სამუშაოებს თქვენს მიერ შემუშავებული პროექტით. წერილში შპს „ხვამლი 2016“-ს დირექტორი აღნიშნავს, რომ სამუშაოების წარმოებისას წარმოიშვა პროექტში კორექტირების შეტანის საჭიროება.

ზემოთ აღნიშნული საკითხის განხილვის შემდეგ გვაცნობეთ თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ გონივრულ ვადაში.

თან ერთვის შპს „ხვამლი 2016“-ს წერილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

პატივისცემით,

კონსტანტინე კორძაძე

სამსახურის უფროსი
 სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი



შპს “ზვამლი 2016”

ქ. ბოლნისი დადიანის 21
ტელ: 595624040
29. 07.2019წ

№7

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ დავით შერაზადიშვილს

ბატონო დავით,

2019 წლის 10 ივლისს გაფორმებული /180/01/19 ხეშეკრულების საფუძველზე, ვაწარმოებთ ქ.ბოლნისის რაიონ სოფელ კიანეთში სკვერის მოწყობის სამუშაოებს. სადაც არსებული სამუშაოების გათვალისწინებით მოხდა ხარჯთაღრიცხვის ცვლილება, რამაც გამოიწვია თანხის შემცირება.

პატივისცემით:

შპს “ზვამლი 2016“-ს დირექტორი:

გ. გოგებაშვილი

Gia Gogebashvili

Digitally signed by Gia
Gogebashvili
Date: 2019.07.29 13:49:41 +04'00'