

ქ. გურჯაანი

23.08.2019 წ.

ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია,მისი მერი არჩილ ხანდამაშვილი, მეორეს მხრივ შ.პ.ს.,„მშენებელი 4ჯი“ს დირექტორი ირაკლი ჯიქურაშვილი ვადასტურებთ, რომ „შემსყიდველმა“ „მიმწოდებლისგან“ ჩაიბარა 24.05.2019წ. №128 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფ. ზემო კაჭრეთაში სკვერის კეთილმოწყობისათვის წარმოებული სამუშაოები..

სახელშეკრულებო თანხა შეადგენდა 15661,06 (თხუთმეტიათასექვსასსამოცდაერთი) ლარი და ექვსი თეთრი.შესრულებული სამუშაოს ღირებულებამ შეადგინა 8697,66 (რვაათას ექვსასოთხმოცდაჩვიდმეტი) ლარი და თექვსმეტი თეთრი.

ჩააბარა:

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს.,„მშენებელი 4 ჯი“-ს დირექტორი

ჩაიბარა:

შემსყიდველი:

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი



ირაკლი ჯიქურაშვილი



ა. ხანდამაშვილი

ქ. გურჯაანი

19. 08. 2019 წ.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად მიმდინარე მშენებლობებზე მომსახურებისა და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფის მიზნით მერის 2019 წლის 12 მარტის #435 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შ.პ.ს. „მშენებელი 4-ჯი“-ს დირექტორთან, ირაკლი ჯიქურაშვილთან ერთად შეამოწმა 2019 წლის 24 მაისის #128 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფ. ზემო კაჭრეთში სკვერის კეთილმოწყობისათვის წარმოებული სამუშაოები.

დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია არსებული ხარჯთაღრიცხვისა და წარმოდგენილი ფორმა-2-ის შესაბამისად და შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 8697,66 (რვაათას ექვსასოთხმოცდაჩვიდმეტი) ლარი და სამოცდაექვსი თეთრი.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აგვისტოს #55 დადგენილების ტექნიკური რეგლამენტის მე-4 პუნქტის თანახმად კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია გადაერიცხოს შ.პ.ს. „4 ჯი“-ს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება 8697,66 (რვაათას ექვსასოთხმოცდაჩვიდმეტი) ლარის და სამოცდაექვსი თეთრის ოდენობით.

კომისიის თავმჯდომარე:

ს. ქოჩორაშვილი

კომისიის წევრები:

კ. ბერიძე

ვლ. მუსალბიშვილი

ნ. გონგაძე

ვ. კვირველიძე

რ. ქიტიაშვილი

ბ. მაისურაძე

ლ. კობიაშვილი

ბ. რაქვიაშვილი

გ. არუთინაშვილი

შუალედური დათვალიერების აქტი

ქ. გურჯაანი

19.08. 2019 წ.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსმა სპეციალისტმა ზაზა რაქვიაშვილმა, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსმა სპეციალისტმა ლია კობიაშვილმა, მერის წარმომადგენლმა სოფ. კაჭრეთში ალექსი ბაცანაძემ, შ.პ.ს. „მშენებელი 4ჯი“-ს დირექტორთან, „ირაკლი ჯიქურაშვილი“-თან ერთად მოვახდინეთ 2019 წლის 24 მაისს დადებული #128 ხელშეკრულების საფუძველზე სოფ. ზემო კაჭრეთში, სკვერის კეთილმოწყობისათვის შესრულებული სამუშაოების დათვალიერება.

დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია არსებული ხარჯთაღრიცხვისა და წარმოდგენილი ფორმ-2-ის შესაბამისად.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ:

ზ. რაქვიაშვილი

ლ. კობიაშვილი

გ. არუთინაშვილი

შუალედური შესრულებული სამუშაოს აქტი

პროექტის დასახელება: სოფელ ზემო კაჭრეთში სკვერის კეთილმოწყობა
 შემსრულებლის სახელოწოდება: შპს „მშენებელი 4ჯი“
 კეთილმოწყობა

სელშეკრულების № და თარიღი: №128 24.05.2019

სამუშაოების მიწოდების ვადები: 23.08.2019

ფორმა №2
 07.08.2019წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	ნორმატიული რეჟისი		მასალა			ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
			ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ		
1	სკვერის წინ დეკორატიული ქვის ღობის მოწყობა	გრძ/მ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	დაზიანებული ფორე ქვის წყობის დაშლა	გ³			16,8			20	336			336
2	დეკორატიული ღობის მოწყობა თლილი ქვის წყობით 25X15ს.შ.	100მ²			0,49			0	0			0,00
	თლილი ქვა მისაპირკეთებელი	გ³		პროექტ	20	0	0,00					0,00
3	დეკორატიული ღობის ზევით ბეტონის მოჭიმვა სისქით 5სმ (25X0,5)	100მ²			0,35	0	0,00	0	0,00			0,00
	სკვერის შემოღობვა 110 გრძმ											
4	სკვერის ღობის 110გრძმ მოწყობა დ-40X40X2,0მმ კვადრატული მიღებით, ორმოების ამოღება, საყრდენების ჩაბეტონება, მთოუთებელი მავთულბაღის გაბმა, თავსა და ბოლოს გლინულა მავთულის გაბმა კუთხოვანაში ჩასმული კარის და კუტი კარის მოწყობით, სკვერის შესასვლელში ტყელური მხატვრული ჭიშკრის მოწყობით	100გ/მ			1,100	2000,00	2200,00	1000,00	1100,00			3300,00
	გლინულა მავთული 2,8მმ გასაბმელი და მისაკრავი	გრძ/მ	პროექტ		220,0	0,20	44,00					44,00
	კუთხოვანა 50X50X4მმ	გრძ/მ	პროექტ		17,0	8,00	136,00					136,00
	ტყელური მხატვრული ჭიშკერი	ცალი	პროექტ		1,0	0,00	0,00					0,00

5	რკინის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100მ²		0,14	200,00	28,00	200,00	28,00							56,00
6	სკვერში დასასვენებელი სკამების მოწყობა ტრუბა კვადრატული მიღებით ხის ლარტყეებით სიგრძით 2მ.	ცალი		4	200	800									800
7	სკამების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100მ²		0,15	0	0	0	0	0						0,0
8	ნაგვის ჩასაყრელი შედებილ კორპუსიანი ურნების მოწყობა	ცალი		4	0	0	0	0	0						0
9	სკვერში ეზოს ლედ განათების მოწყობა სპილენძის მრავალწყვერიანი კაბელის მიწაში ჩადებით რახურულ არხში გატარებით	ც		6,000	120,00	720,00	50,00	300,00							1020,00
10	მეჩორიადის და ეკლესიის ფასადების ლედ განათების მოწყობა ელ კაბელის მიწაში ჩადებით რახურულ არხში გატარებით	ც		4,000	60,00	240,00	50,00	200,00							440,00
11	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 5კმ-ზე	ც/კმ		31,0										0,00	0,00
	ჯ ა მ ი														6132,00
	მასალების ტრანსპორტირება	5%													306,60
	ზედნადები ხარჯები	8%													6438,60
	ჯ ა მ ი														515,08
	პემპორური რაგროვება	6%													6953,68
	ჯ ა მ ი														417,22
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	1%													7370,9
	ჯ ა მ ი														0,00
	აღკ.														737,09
	ს უ ლ ჯ ა მ ი	18%													1326,76
															8697,66

პურჯაიანის მუნიციპალიტეტის მერია:

შპს „მშენებელი 4ჯი“ დირექტორი:

მუნიციპალიტეტის მერია
 MSHENEBELI 4 GE
 427739058
 შპს "მშენებელი 4ჯი"

ქ. გურჯაანი

2019 წელი 20 აგვისტო

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 12 მარტის N435 ბრძანებით შექმნილი კომისია:

კომისიის თავმჯდომარე:

სიმონი ქოჩორაშვილი - მერის პირველი მოადგილე;

კომისიის წევრები:

კონსტანტინე ბერიძეშვილი - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ძეგლთ დაცვის სამსახურის უფროსი;

ნატო გონგაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი;

რამაზი ქიტიაშვილი - იურიდიული სამსახურის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი;

ბიჭიკო მასურაძე - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ძეგლთ დაცვის სამსახურის განყოფილების უფროსი;

ვახტანგი კირვალიძე - იურიდიული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;

ზაზა რაქვიაშვილი - იურიდიული სამსახურის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;

ლია კობიაშვილი - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ძეგლთ დაცვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;

გიორგი არუთინაშვილი - მერის წარმომადგენელი სოფელ ზემო კაჭრეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 12 მარტის N435 ბრძანებით შექმნილი კომისიის წევრები ვადასტურებთ, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, (SMP190000955) 2019 წლის 24 მაისს გაფორმებული #128 ხელშეკრულების ფარგლებში სოფელ ზემო კაჭრეთში სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის განხორციელებაში შპს „მშენებელი 4 ჯი -სთნ“ (ს/კ 427739058) მიმართებაში ჩვენი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

კომისიის თავმჯდომარე:

სიმონი ქოჩორაშვილი

კომისიის წევრი:

კ. ბერიძეშვილი

ნ. გონგაძე

რ. ქიტიაშვილი

ბ. მასურაძე

ვ. კირვალიძე

ზ. რაქვიაშვილი

ლ. კობიაშვილი

გ. არუთინაშვილი