

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ინდ. მეწარმე „ჯემალ ქიმაძე“ შორის 2019 წლის 25 ივლისს გაფორმებული №147 ხელშეკრულების დანართი

შეთანხმების ოქმი №1

დ. ადიგენი

22 აგვისტო 2019 წელი

ერთის მხრივ ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ არსენ ბალახაშვილის სახით შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ ინდ. მეწარმე „ჯემალ ქიმაძე“ შემდგომში „მიმწოდებელი“ წარმოდგენილი ჯემალ ქიმაძის სახით მხარეებს შორის 2019 წლის 25 ივლისს გაფორმებული №147 ხელშეკრულების მე-16 მუხლის, მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 20 აგვისტოს N3353/09 მიმართვის, ინდ. მეწარმე „ჯემალ ქიმაძის“ წერილობითი მომართვის (შემოსავლის №09/4619, 21.08.2019 წელი), ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის განვითარების და ჩატარებული სამუშაოების კონტროლის მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელის როინ ძამამიას მოხსენებითი ბარათისა (რეგ: №1358-09, 21.08.2019 წელი) და ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოშობილი გარემოებებიდან გამომდინარე დამატებითი შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 546,27 (ხუთასორმოცდაექვსი ლარი და 27 თეთრი) ლარს, რომლის ანაზღაურება განხორციელდება ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ლიმიტიდან.
2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვები წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ზემოთხსენებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა მუხლები და ვალდებულებები რჩება უცვლელი.

დანართი ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს ხელშეკრულების მოქმედი ვადით.

წინამდებარე შეთანხმება შეგდენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად, ინახება ხელმოწერ მხარეებთან და წარმოადგენს 2019 წლის 25 ივლისს გაფორმებული №147 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს

შემსყიდველი:

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია

მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ:

არსენ ბალახაშვილი



„მიმწოდებელი“

ინდ. მეწარმე:

ჯემალ ქიმაძე

N 1358-09  
21/08/2019

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ: **ზაქარია ენდელაძეს**  
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ჩატარებული  
სამუშაოების კონტროლის მიზნით შექმნილი ინსპექტირების  
ჯგუფის ხელმძღვანელის **როინ ძაძამიას**

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

მოგახსენებთ, რომ დაგვეწერა ი/მ „ჯემალ ქიმაძის“ წერილობითი მომართვა რეგ. N09/4619 21.08.2019 წ. რომელიც ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2019 წლის 25 ივლისს N147 გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად აწარმებს სოფელი ლელოვანის ამბულატორიის რეაბილიტაციის სამუშაოებს, რომელმაც ჩვენი წერილის რეგ.N3353/09 20/08/2019 წ. პასუხად მოგვაწოდა გაუთვალისწინებელი ხარჯის ხარჯთაღრიცხვა.

ინსპექტირების ჯგუფმა ადგილზე გასვლით შეამოწმა აღნიშნული გარემოება და შეადგინა შესაბამისი დსკვნა.

მოხსენებით ბარათს თან ერთვის ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა.  
როინ ძაძამია



ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი  
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია


ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ: ზაქარია ენდელაძეს  
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და  
ჩატარებული სამუშაოების კონტროლის  
მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის

### დასკვნა

მოგახსენებთ, რომ დაგვეწერა ი/მ „ჯემალ ქიმაძის“ წერილობითი მომართვა რეგ. N09/4619 21.08.2019 წ. რომელიც ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2019 წლის 25 ივლისს N147 გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად აწარმებს სოფელი ლელოვანის ამბულატორიის რეაბილიტაციის სამუშაოებს, რომელმაც ჩვენი წერილის რეგ. N3353/09 20/08/2019 წ. პასუხად მოგვანწოდა გაუთვალისწინებელი ხარჯის ხარჯთაღრიცხვა.

აღნიშნულიდა გამომდინარე ინსპექტირების ჯგუფმა შეისწავლა გარემოება და თანახმაა ი/მ „ჯემალ ქიმაძემ“ აწარმოოს დამატებითი სამუშაოები წარმოდგენილი გაუთვალისწინებელი სამუშაოს ხარჯის ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი:




როინ მამია

წევრები:



ვახტანგ პარუნაშვილი.



ანტონ გელაძე.

2019/08/21  
2019/08/21  
2019/08/21

2019/08/21

2019/08/21  
2019/08/21  
2019/08/21  
2019/08/21  
2019/08/21


2019/08/21

21.08.2019.



სხვა მანქანა	ლარი	20.0000	0.48						3.20	1.54	1.54
ლითონის კვადრატული მილი 40*40*3სმ	გრ/მ		6.00	5.59	33.54						33.54
ელექტროდი	კგ	24.4000	0.59	4.00	2.34						2.34
სხვა მასალები	ლარი	2.7800	0.07	3.20	0.21						0.21
ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	ტნ		0.02								3.85584
შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7.3700	0.18			6.00	1.06				1.06
სადეზავი ლითონის	კგ	7.1000	0.17	16.40	2.79						2.79
ჯამი					242.898964						379.46
ზედნადები ხარჯები	10%										37.95
ჯამი											417.40
გეგმიური დაგროვება	8%										33.39
ჯამი											450.80
მასალების ტრანსპორტირება	5%										12.14
ჯამი											462.94
დღგ.	18%										83.33
ჯამი											546.27

ინდ. მეწარმე



ჯ.კიმაძე



# ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია



N 3353/09  
20/08/2019

3353-09-2-201908201443



ინდ./მეწარმე ჯემალ ქიმაძეს

**ბატონო ჯემალ,**

2019 წლის 25 ივლისს გაფორმებული N147 ხელშეკრულების საფუძველზე თქვენ აწარმოებთ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელი ლელოვნის ამბულატორიის რეაბილიტაციის სამუშაოებს თქვენი წერილის რეგ. N09/4482 14.08.2019 წ. პასუხად გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ დამატებითი სამუშაოს შესრულებისთვის მოთხოვნილი გაქვთ გაუთვალისწინებელი ხარჯის გამოყენება.

აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ წარმოადგინოთ ხელშეკრულების მე-16 მუხლის შესაბამისად თქვეს მიერ აღნიშნული სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

ზაქარია ენდელაძე

მუნიციპალიტეტის მერი  
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია

