

ცვლილება №1
სახემწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულება №213/01/19-ში

2019 წლის 31 ივლისს გაფორმდა ხელშეკრულება ერთი მხრივ ბოლნისის მუნიციპალიტეტსა (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „ელვაკომი“-ს (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის: ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ რატევანში ქუჩების გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესრულებაზე.

ხელშეკრულების მე-11 მუხლის 11,1 პუნქტის შესაბამისად, მხარეებს შორის მოხდა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით -- ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 38785,13 (ოცდათვრამეტიათას შვიდას ოთხმოცდახუთი ლარი და 13 თეთრი) ლარს. დ.დ.გ-ს ჩათვლით.
2. ხელშეკრულების მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით ხარჯთაღრიცხვა კორექტირებული დანართი N1 (კორექტირებული დანართი N1 - თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს).
3. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა დარჩეს უცვლელი.

რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ს/კ 225393963

მიმწოდებელი:
შპს „ელვაკომი“
ს/კ 225393106

მუნიციპალიტეტის მერი:
დავით შერაზადიშვილი

დირექტორი:
ვალერი კაპანაძე

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სხვა მასალები		ლაირი	0,01	0,11	3,00	0,33		1046,40		175,67	5449,53
			სულ			სულ	4227,46			სატრანსპორტო ხარჯი	3 %	126,82
										სულ		5576,35
										ხედნადები ხარჯები	6%	334,58
										სულ		5910,93
										სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%	472,87
										სულ ნაწილი 1		6383,81

II. სამონტაჟო სამუშაოები

1	8-594-1	ხანათების მონტაჟი ნათურით ნორმატიული შრომატევადობა	ც კაც/სთ	1,03	90,00			6,00	556,20			556,20
		მატერიალური რესურსები	ლაირი	1,62	145,80	3,00	437,40			3,00	157,68	437,40
		მანქანები	ლაირი	0,584	52,56							157,68
2	8-364-1	ლითონის კრომქლაგა კონსტრუქციის მონტაჟი ნორმატიული შრომატევადობა	ც კაც/სთ	1,00	72,00			6,00	432,00			432,00
		მატერიალური რესურსები	ლაირი	1,10	79,20	3,00	237,60					237,60
3	8-524-9	გარე განათების კარადის მონტაჟი ნორმატიული შრომატევადობა	ც კაც/სთ	6,00	6,00			6,00	36,00			36,00
		მატერიალური რესურსები	ლაირი	8,54	8,54	3,00	25,62					25,62
		მანქანები	ლაირი	0,76	0,76			3,00	3,00		2,28	2,28
4	8-471-1	დამიწების კონტურის მოწყობა საყრდენებზე გაზომვით ნორმატიული შრომატევადობა	ც კაც/სთ	0,90	30,00			6,00	162,00			162,00
		მატერიალური რესურსები	ლაირი	1,40	42,00	3,00	126,00			3,00	6,30	126,00
		მანქანები	ლაირი	0,07	2,10							6,30
5	8-471-1	დამიწების კონტურის მოწყობა კარადებზე გაზომვით ნორმატიული შრომატევადობა	ც კაც/სთ	0,90	1,00			6,00	5,40			5,40
		მატერიალური რესურსები	ლაირი	1,40	1,40	3,00	4,20					4,20
		მანქანები	ლაირი	0,07	0,07					3,00	0,21	0,21
6	8-402-1	მკვებაჟი ელ. კაბელების მონტაჟი კვეთით 3X2,5 მმ ² ნორმატიული შრომატევადობა	გ.მ. კაც/სთ	0,14	300,00			6,00	252,00			252,00
		მატერიალური რესურსები	ლაირი	0,05	15,45	3,00	46,35					46,35
		მანქანები	ლაირი	0,03	9,84					3,00	29,52	29,52
7	8-148-1	თვითმზიდი სადენის მონტაჟი აქსესუარებით ნორმატიული შრომატევადობა	გ.მ. კაც/სთ	0,13	3355,00			6,00	2616,90			2616,90
		მატერიალური რესურსები	ლაირი	0,0043	14,43	3,00	43,28					43,28
		მანქანები	ლაირი	0,051	172,45					3,00	517,34	517,34
						სულ	920,45		4060,50		713,33	5694,28
										სატრანსპორტო ხარჯი	3 %	27,61
										სულ		5721,89
										სულ		2436,30
										სულ		8158,19
										სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%	652,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										სულ ნაწილი II		8810,85

III. მასალები

1	სრფ.4-108	თეთრფიდი იზოლირებული საღებო კვეთი 4x16 მმ ²	გ.მ.	2185,00	2,22	4850,70						4850,70	
2	სრფ.4-101	თეთრფიდი იზოლირებული საღებო კვეთი 2x16 მმ ²	გ.მ.	1170,00	1,50	1755,00						1755,00	
3	სრფ.2-59	საბაზისი საღებო ჩამოყვანებისათვის კვეთი 3X2,5 მმ ²	გ.მ.	300,00	1,60	480,00						480,00	
4	საბაზრო	ლითონის ერთმკლავი კრონშეკინი L=1,2 მ H=0,8 მ	ც	72,00	16,00	1152,00						1152,00	
5	საბაზრო	მეტალი 30 W LED სანათი	ც	90,00	60,00	5400,00						5400,00	
6	საბაზრო	თეთრფიდი იზოლირებული საღებო აქსესუარებით ნორმატიული ცხრილის მონაცემებით	კომპ	6,84	160,00	1094,40						1094,40	
											სულ	14732,10	
											საბრუნავი ხარჯი	3%	441,96
											სულ	15174,06	
											საბარჯიადრიცხო მოგება	8%	1213,93
											სულ ნაწილი III	16387,99	


მისწოდებული IV

5	საბაზრო	გარე განათების კარადანორმატიული ცხრილის მონაცემებით	ც	1,00								
	სრფ.17-285	განათების კარადი 500X300X210 1,0მმ	ც	1,00	80,00	80,00						80,00
	სუ	მომკერების ბლოკი TC-603 60ს	ც	1,00	5,00	5,00						5,00
	სუ	ნათურა 220ვ 60ვტ მასრა, გამოიშვები	ც	0,00		0,00						0,00
	სრფ.17-56	ავტომატური გამოიშვები 3 მოლუსა 63ა	ც	1,00	30,00	30,00						30,00
	სრფ.17-124	კონტაქტორი 63ა 30-35 მმ	ც	1,00	80,00	80,00						80,00
	სუ	დინ საბაზრი 35X800მმ	ც	1,00	3,00	3,00						3,00
	სრფ.3.12	ალუმინის ზოლირება 4X300მმ	გრ.მ.	1,00	10,00	10,00						10,00
	სრფ.17-351	კერფორტირებული საკაბლო არხი 20X25	გრ.მ.	1,00	1,00	1,00						1,00
	სუ	საბრუნავი ცილინდრები sm 25	ც	3,00	2,00	6,00						6,00
	სრფ.17-47	ერთპოლუსი ავტ. ამომრთველი 16ა	ც	3,00	5,00	15,00						15,00
	სრფ.17-47	ერთპოლუსი ავტ. ამომრთველი 25ა	ც	3,00	5,50	16,50						16,50
	სრფ.4-189	საღებო საბილენის 1X10 მმ	გრ.მ.	3,00	8,00	24,00						24,00
	სრფ.2-19	სამონტაჟო საღებო საბილენის 1X2,0მმ	გრ.მ.	3,00	3,00	9,00						9,00
	სრფ.17-325	თერმოდამცავი მილი სხვადასხვა დიამეტრის	გრ.მ.	3,00	1,00	3,00						3,00
	სუ	კაბელის საღებო კომპლექტი	ც	1,00	5,00	5,00						5,00
	სრფ.17-254	დამიწების კლემმა კომპლექტი	ც	3,00	5,00	15,00						15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
სრფგ.17-327	კოფორტბუკლი საიხილავით მისი 40882		კრძმ		2,00	1,50	3,00					3,00
სრფგ.17-147	შარვა (პროგრამული ან ფოტორგელე)		ც		1,00	25,00	25,00					25,00
სულ ნაწილი IV												330,50
მთლიანი დირბულება (სულ ნაწილი I-IV)												31913,14
გაუთვალისწინებელი ხარჯი												955,61
ჯამი												32868,75
ფაქტ												5916,38
ჯამი												38785,13

Digitally signed
by valeri
kapanadze

Date:
2019.09.13
'11:55:17 +04'00



კორექტირებული რატეკანი



ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ დავით შერაზადიშვილს
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის უფროსის კონსტანტინე კორძაძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო დავით,

მოგახსენებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ბოლნისის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ელვაკომი“-ს შორის 2019 წლის 31 ივლისს გაფორმდა N213/01/19 ხელშეკრულება (გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით), ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ რატევანში ქუჩების გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესრულებაზე.

2019 წლის 13 სექტემბრის N15801/11 წერილში შპს „ელვაკომი“-ს დირექტორი ვალერი კაპანაძე აღნიშნავს, რომ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში საჭირო გახდა საპროექტო ნიშნულის ერთი მონაკვეთი (1009-1011) 180 მეტრი მოქცეულია მაღალი ძაბვის პერიმეტრის ქვეშ, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთზე შეუძლებელია ელექტო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება და საჭიროა მისი გადაადგილება სხვა (1007-1015) პერიმეტრზე, რაც გამოიწვევს ცალხაზოვანი სქემის შეცვლას, 2019 წლის 16 სექტემბრის N15967/11 წერილით შპს „ლიგია 2006“-ს ხელმძღვანელმა (პროექტის ავტორი) ავთანდილ მჭავიამ წარმოადგინა შესაბამისი ხაზოვანი ნახაზი და ცვლილებებზე თანხმობის წერილი.

ცვლილებებიდან გამომდინარე სახელშეკრულებო ღირებულება არ გაიზარდება.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლებლად მიგვაჩნია N213/01/19 ხელშეკრულების ცვლილება და ხელშეკრულების ვადის გაზრდა 5 კალენდარული დღით.

გთხოვთ თქვენს რეაგირებას.

პატივისცემით,

კონსტანტინე კორძაძე

სამსახურის უფროსი

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი

წინამდებარე ურთიერთშეთანხმების ოქმი შედგა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლებს, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის, საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროს მიხეილ ფოცხვერაშვილსა, ამავე სამსახურის სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროს სპეციალისტს აკაკი მიქელაძეს, არქიტექტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროს სპეციალისტს გიორგი რეხვიაშვილს, შპს „ელვაკომი“-ს (სოფელ რატევის ქუჩების გარე განათების მოწყობის სამუშაოების „მიმწოდებელი“) დირექტორს ვალერი კაპანაძეს და შპს „ლიგია 2006“ (პროექტის ავტორი) დირექტორს ავთანდილ მჟავიას შორის.

ოქმის შედგენის საფუძველია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შპს „ელვაკომი“-ს მიერ წარმოდგენილი წერილი, სადაც აღნიშნავს, რომ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში საჭირო გახდა საპროექტო ნიშნულის ერთი მონაკვეთი (1009-1011) 180 მეტრი მოქცეულია მაღალი ძაბვის პერიმეტრის ქვეშ, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთზე შეუძლებელია ელექტო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება და საჭიროა მისი გადაადგილება სხვა (1007-1015) პერიმეტრზე, რაც გამოიწვევს ცალხაზოვანი სქემის შეცვლას, ამასთანავე გაუთვალისწინებელი სამუშაოების პუნქტიდან დამატებით ეწყობა 172 გ/მ თვითმზიდი სადენი, დამიწების კონტური საყრდენზე 1 კომპ.; მკვებავი ელ.კაბელი 10გ/მ და სანათი 4ც.

აღნიშნული ცვლილების შედეგად სახელშეკრულებო ღირებულება არ იზრდება.

ჩვენს მიერ განხილული იქნა ზემოთ აღნიშნული საკითხი და შესაძლებლად მივიჩნევთ ცვლილების შეტანას, რაზეც ვადგენთ ურთიერთშეთანხმების ოქმს და ვადასტურებთ ხელმოწერით:

საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი:

Mikheil Potskhver ashvili Digitally signed by Mikheil Potskhverashvili Date: 2019.09.17 09:22:49 +04'00'

მიხეილ ფოცხვერაშვილი

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის, სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:

Akaki Mikeladze Digitally signed by Akaki Mikeladze Date: 2019.09.17 09:23:42 +04'00'

აკაკი მიქელაძე

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის, არქიტექტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:

Digitally signed by giorgi rekhviashvili Date: 2019.09.16 18:02:04 +04'00'

გიორგი რეხვიაშვილი

შპს „ელვაკომი“-ს დირექტორი:

Digitally signed by valeri kapanadze Date: 2019.09.16 17:54:36 +04'00'

ვალერი კაპანაძე



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 0163, ქ. თბილისი, ვარკეთილი 3, IV მ/რ. 409-51, ტ. 599 92 81 82
ligiaavto@gmail.com ligia@mail.ru www.ligia.ge

25

16 სექტემბერი 2019 წელი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
 მერის
 სივრცითი მოწყობისა და
 ინფრასტრუქტურის სამსახურის
 უფროსს ბატონ კონსტანტინე კორძაძეს

16/09/2019 წლის # 11/7447 წერილის თანახმად შესწავლილი იქნა სოფელ რატევანის ქუჩების გარე განათების მოწყობის პროექტი. რადგანაც ენერგო-პრო წინაღმდეგია აღნიშნულ მონაკვეთზე განათების სამუშაოების ჩატარებაზე მისაღებია კორექტირების ჩატარება. წარმოდგენილი მასალების შესწავლის შედეგად მისაღებია წარმოდგენილი მოცულობების დაზუსტება და შედეგად ვეთანხმები ცვლილებებს და გიბრუნებთ დამტკიცებულ ხარჯთაღრიცხვას და გაუთვალისწინებელი ხარჯების ხარჯთაღრიცხვას.

დირექტორი

ა მჭავია





საქართველო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია
GEORGIA
BOLNISI MUNICIPALITY CITY HALL



N 11/7447
16/09/2019

7447-11-2-201909161327



<https://edocument.ge/KvemoKartli/public/#/>

შპს „ლიგია 2006“-ს დირექტორს
ბატონ ავთანდილ მყავიას

ბატონო ავთანდილ,

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულია შპს „ელვაკომი“-ს წერილი N15801/11 ზემოთ აღნიშნული მშენებელი ახორციელებს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ რატევნის ქუჩების გარე განათების მოწყობის სამუშაოებს თქვენ მიერ შემუშავებული პროექტით.

წერილში შპს „ელვაკომი“-ს დირექტორი აღნიშნავს, რომ სამუშაოების წარმოებისას წარმოიშვა პროექტში კორექტირების შეტანის საჭიროება. ზემოთ აღნიშნული საკითხის განხილვის შემდეგ გვაცნობეთ თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ გონივრულ ვადაში.

წერილს თან ერთვის შპს „ელვაკომი“-ს წერილი და კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

პატივისცემით,

კონსტანტინე კორძაძე

სამსახურის უფროსი
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი



ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ დავით შერაზადიშვილს

ბატონო დავით,

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სოფ.რატევის ქუჩების გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესრულების დროს საჭირო გახდა პროექტისა და სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშების დაზუსტება და ცვლილება. კერძოდ, საპროექტო ნიშნულების ერთი მონაკვეთი (180 მეტრი) მოქცეულია მაღალი ძაბვის პერიმეტრის ქვეშ, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთზე შეუძლებელია ელექტო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება და საჭიროა მისი გადაადგილება სხვა პერიმეტრზე. 220 მეტრზე დაგეგმილი სანათების დასამონტაჟებლად საჭიროა დამატებითი ელ.სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება, რომლის განხორციელება შესაძლებელი იქნება გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯზე.

ქვემოთ წარმოგიდგენთ კორექტირებულ სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშებას დაზუსტებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ნაწილში, რომლის თანხმობის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ელ.სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება 5 კალენდარული დღის დამატებით.

პატივისცემით
შპს “ელვაკომი“-ის
დირექტორი

Digitally signed
by valeri
kapanadze
Date:
2019.09.13
11:46:12
'+04'00

ვ.კაპანაძე