



ქ. გურჯაანი


16. 09. 2019 წ.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად მიმდინარე მშენებლობებზე მომსახურებისა და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფის მიზნით მერის 2019 წლის 12 მარტის #435 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შ.პ.ს. „მშენებელი 4-ჯი“-ს დირექტორთან, ირაკლი ჯიქურაშვილთან ერთად შეამოწმა 2019 წლის 24 მაისის #128 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფ. ზემო კაჭრეთში სკვერის კეთილმოწყობისათვის წარმოებული სამუშაოები.


დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია არსებული ხარჯთაღრიცხვისა და წარმოდგენილი ფორმა-2-ის, ნსპექტირების ორგანო შ.პ.ს. „ალთას“ N FT-125/09/01-2019 ინსპექტირების ანგარიშის შესაბამისად. ნაზარდი ჯამის მიხედვით შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 6808,37 (ექვსიათას რვაასრვა) ლარი და ოცდაჩვიდმეტი თეთრი. საბოლოოდ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 15506,03 (თხუთმეტი ათას ხუთასექვსი) ლარი და სამი თეთრი.


საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აგვისტოს #55 დადგენილების ტექნიკური რეგლამენტის მე-4 პუნქტის თანახმად კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია გადაერიცხოს შ.პ.ს. „4 ჯი“-ს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება 6808,37 (ექვსიათას რვაასრვა) ლარის და ოცდაჩვიდმეტი თეთრის ოდენობით.


კომისიის თავმჯდომარე:


 ს. ქოჩორაშვილი


კომისიის წევრები:


 კ. ბერიძე


 ვლ. მუსალბიშვილი


 ნ. გონგაძე


 ვ. კირვალიძე

 რ. ქიტიაშვილი

 ბ. მაისურაძე

 ლ. კობიაშვილი

 ზ. რაქვიაშვილი

 გ. არუთინაშვილი

## დათვალიერების აქტი

ქ. გურჯაანი

16.09. 2019 წ.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსმა სპეციალისტმა ზაზა რაქვიაშვილმა, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსმა სპეციალისტმა ლია კობიაშვილმა, მერის წარმომადგენლმა სოფ. ზემო კაჭრეთში გივი არუთინაშვილმა, შ.პ.ს. „მშენებელი 4ჯი“-ს დირექტორთან, „ირაკლი ჯიქურაშვილი“-თან ერთად მოვახდინეთ 2019 წლის 24 მაისს დადებული #128 ხელშეკრულების საფუძველზე სოფ. ზემო კაჭრეთში, სკვერის კეთილმოწყობისათვის შესრულებული სამუშაოების დათვალიერება.

დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია არსებული ხარჯთაღრიცხვისა და წარმოდგენილი ფორმ-2-ის შესაბამისად.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ:



ზ. რაქვიაშვილი



ლ. კობიაშვილი



გ. არუთინაშვილი

პროექტის დასახელება: სოფელ ზემო ვაჭრეთში სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები.  
 შემსრულებლის სახელწოდება: შპს „მშენებელი 4 აი“  
 ხელშეკრულების № და თარიღი : №128/24.05.2019წ.

სამუშაოს მიწოდების ვადა: 2019 წლის 23 აგვისტოს ჩათვლით.  
 გარანტიის მოქმედების ვადა: 2(ორი) წელი სამუშაოების ჩაბარებიდან

ფორმა №2  
 30.08.2019წ.

№	სამუშაოს დასახელება	ბანკის მიღება	სირმატოული რესურსი			მასალა			ხელვალი			ტრანსპორტი		ჯამი
			ერთეული სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	სკვერის წინ დეკორატიული ქვის ღობის მოწყობა	გრძ/მ		70										
1	დაზიანებული ქვით ქვის წყობის დაშლა	მ <sup>3</sup>		0			20	0			0			
2	დეკორატიული ღობის მოწყობა თლილი ქვის წყობით 25X15ა.შ.	100მ <sup>2</sup>		0.49			3000	1470			1470			
	თლილი ქვა მისაპირკეთებელი	მ <sup>3</sup>	პროექტ	20	80	1600					1600			
3	დეკორატიული ღობის ზეით ბეტონის მოჭიმვა სისქით 5სმ (25X0.5)	100მ <sup>2</sup>		0.35	300	105	500	175			280			
	სკვერის შემოდბვა 110 გრძმ													
4	სკვერის ღობის 110გრძმ მოწყობა დ-40X40X2,0მმ კვადრატული მიღებით, თბილისის ახილება, ხაერდენების ჩაბეტონება, მთიურებელი მავთულბადის გაბმა, თავსა და ბოლოს ვლინულ მავთულის გაბმა კუთხოვანაში ჩასმული კარის და კუტი კარის მოწყობით, სკვერის შესასვლელში კედური მხატვრული ჭიშკრის მოწყობით	100გ/მ		0.000	2000	0	1000	0			0			
	ვლინულ მავთული 2.8მმ გასაბმელი და მისაკრავი	გრძ/მ	პროექტ	0.0	0.2	0					0			
	კუთხოვანა 50X50X4მმ	გრძ/მ	პროექტ	0.0	8	0					0			
	კედური მხატვრული ჭიშკრი	ცალი	პროექტ	1.0	800	800					800.00			

5	რკინის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი ხაღვანით	100მ <sup>2</sup>	0	200	0	200	0					0
6	სკვერში დახასკვნიერებელი სკამების მოწყობა ტრუბა კვადრატული მილიტრით ხის ლარტყეებით სიგრძით 2მ.	ცალი	0	200	0							0
7	სკამების შეღებვა ზეთოვანი ხაღვანით	100მ <sup>2</sup>	0.15	200	30	200	30					60.00
8	ნაგვის ჩახაყრელი შეღებვით კორპუსიანი ურნების მოწყობა	ცალი	4	70	280							280.00
9	სკვერში უხის ლედ განათების მოწყობა სპილენძის მრავალწვერიანი კაბელების მოწყობა ჩაღებთ დახურულ არხში ვაბარებით	ც	0.000	120	0	50	0					0
10	მეცხრიანის და ეკლესიის ფასადების ლედ განათების მოწყობა ელ კაბელების მოწყობა ჩაღებთ დახურულ არხში ვაბარებით	ც	0.000	60	0	50	0					0
11	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 5კმ-ზე	ტ/კმ	310					10	310			310
	ჯ ა მ ი				2815.00		1675.00		310.00			4800.00
	მასალების ტრანსპორტირება	5%										240.01
	ჯ ა მ ი											5040.01
	ზედნაღები ხარჯები	8%										403.20
	ჯ ა მ ი											5443.22
	გვერდითი დაგროვება	6%										326.59
	ჯ ა მ ი											5769.81
	ვაჭროვების წინაგადახდა ხარჯი	1%										0.00
	ჯ ა მ ი											5769.81
	დ.ღ.კ	18%										1038.57
	ს უ ლ	ჯ ა მ ი										6808.37

დამკვეთი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი

მუშის აღმასრულებელი: მზს "მშენებელი 4 ჯი"-ს დირექტორი



ი. აქიქორაშვილი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 12 მარტის N435 ბრძანებით შექმნილი კომისია:  
კომისიის წევრები:

კონსტანტინე ბერიძე - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ძეგლთ დაცვის  
სამსახურის უფროსი;  
ნატო გონგაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი;

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 12 მარტის N435 ბრძანებით შექმნილი კომისიის წევრები ვადასტურებთ, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, (SMP190000955) 2019 წლის 24 მაისს გაფორმებული #128 ხელშეკრულების ფარგლებში სოფელ ზემო კაჭრეთში სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის განხორციელებაში შპს „მშენებელი 4 ჯი -სთნ“ (ს/კ 427739058) მიმართებაში ჩვენი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

კომისიის წევრი:

კ. ბერიძე

ნ. გონგაძე

შ.პ.ს. „ალთა“



სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013  
GAC-IB-0153

გამცემი ორგანოს იდენტიფიკაცია: აკრედიტაციის მოწმობა **N GAC-IB-0153**  
შ.პ.ს. „ალთა“ ინსპექტირების ანგარიში **N FT-125/09/01-2019**  
ს/კ 405157084 გაცემის თარიღი: **10.09.2019 წ.**  
მის: თბილისი, ასათიანის 12 ინსპექტირების თარიღი: **05-10.07.2019 წ.**  
ტელ: 595 234 706 ინსპექტირების ობიექტის იდენტიფიკაცია:  
სოფელ ზემო კაჭრეთში სკვერის  
კეთილმოწყობის სამუშაოები

### ინსპექტირების ანგარიში

დამკვეთის იდენტიფიკაცია: შპს „მშენებელი 4 ჯი“, ს/კ 427739058  
ანგარიშის შედგენის საფუძველი: განაცხადი N FT-125/09/01- 2019(05.09.2019)  
ხელშეკრულება N FT-125/09/01- 2019(05.09.2019)  
ინსპექტირების ამოცანა: შესრულებულ სამუშაოთა აქტების (ფორმა N2)  
ინსპექტირება (გამარტივებული შესყიდვა)



## შემადგენლობა

1. გამოყენებული ნორმატიული დოკუმენტები;
2. გამოყენებული ხელსაწყოები;
3. ინსპექტირების შემსრულებლები;
4. ინსპექტირებისთვის წარმოდგენილი მასალები;
5. კვლევითი ნაწილი;
6. დასკვნა;
7. დანართი N1;
8. დანართი N2;
9. დანართი N3.

## გამოყენებული ნორმატიული ლიტერატურა

- საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის დადგენილებები N52- N55;
- საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 იანვრის დადგენილება N26
- მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის სამშენებლო რესურსების ფასები (2019 წ. II კვარტალი);
- მეთოდური ცნობარი „მშენებლობის და სარემონტო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ფასების გაანგარიშების შესახებ“ თბილისი 2019 წ.;
- ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები PL-M-01.

## გამოყენებული ხელსაწყოები

- ციფრული ფოტოაპარატი ვიზუალური დათვალიერების FUJIFILM 14 MEGA PIXELS - ფოტოფიქსაცია.
- სიგრძის საზომი ლაზერული HILTI (დაკალიბრების სერტიფიკატი N GMC-CC-00054/2-19 16.01.2019 წ.)





## ინსპექტირების შემსრულებლები

ინსპექტორი:

ჯ.ბოსტოღანაშვილი

სამართლებრივად ნაკისრი ვალდებულებებით პასუხისმგებელი ვართ ინსპექტირება ვაწარმოოთ მიუკერძოებლად, ჯეროვნად ჩავატაროთ კვლევა და დავიცვათ ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული, ან წარმოქმნილი ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალურობა.

### წარმოდგენილი მასალები

- ხელშეკრულება N128 (24 მაისი 2019წ.)
- სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა;
- შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2);
- ფარული სამუშაოები აქტი;

### კვლევითი ნაწილი

ინსპექტირებაზე წარმოდგენილია ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N128 (24 მაისი 2019წ.) სოფელ ზემო კაჭრეთში სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები ღირებულებით 15661.06 (თხუთმეტიათას ექვსასსამოცდაერთი ლარი და 06 თეთრი) დღგ-ს გათვალისწინებით.

ინსპექტირებაზე წარმოდგენილია სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2), ფარული სამუშაოს აქტი, რომლის სისწორეზეც პასუხისმგებელია დამკვეთი.

ინსპექტირება წარმოებდა წარმოდგენილი მასალებისა და გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით.

წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტით (ფორმა N2) შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ჯამში შეადგენდა 15506.03 (თხუთმეტიათას ხუთასექვსი ლარი და 03 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით. (იხ. დანართი N2 გვ. 13-17)



ინსპექტირების დროს შემოწმებული იქნა შესრულებული სამუშაოების მოცულობები. კერძოდ, ადგილზე აზომილი და შემოწმებული იქნა ხილული სამუშაოები. ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას მიკუთვნებული სამუშაოების მოცულობები გაზიარებულ იქნა წარმოდგენილი ფარულ სამუშაოთა აქტებიდან, რომლებიც შეთანხმებულია საამშენებლო სამუშაოების შემსყიდველთან. რაც შეეხება ერთეულ ფასებს, მათი კორექტირება არ მომხდარა, 2019 წლის 30 იანვრის სამთავრობო დადგენილება N26-ის შესაბამისად.

ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების აზომვა ინსპექტირება და ფოტოფიქსაცია ჩატარდა კონტრაქტორის წარმომადგენლის თანდასწრებით 2019 წლის 07 სექტემბერს.

სახელშეკრულებო დოკუმენტაციისა და გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლით მიღებული მონაცემებისა და ნორმატიული ლიტერატურის ურთიერთშედარების შედეგად დადგინდა, რომ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება 15506.03 (თხუთმეტიათას ხუთასექცხი ლარი და 03 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

ზედნადები ხარჯები საამშენებლო სამუშაოებზე (4%) და გეგმური მოგება(2%) დარიცხული საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N 55 დადგენილების შესაბამისად.

- დანართი N1 - გამოკვლევის ამსახველი ფოტოფიქსაცია (01 გვერდი)
- დანართი N2 - დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია. (05 გვერდი)
- დანართი N3 - ინსპექტირებისას კორექტირებული ფორმა N2-ები (02 გვერდი)



## დასკვნა

შპს „მშენებელი 4 ჯი“-ს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო კაჭრეთში სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებთან დაკავშირებით შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება შეადგენს 15506.03 (თხუთმეტიათას ხუთასექვსი ლარი და 03 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

ინსპექტირების ანგარიში შეადგინა:

ინსპექტორი:



ჯ.ბოსტოლანაშვილი

ტექნიკურად გადაამოწმა:

ტექ. მენეჯერი:



თ. ბეჭვია

ინსპექტირების ანგარიში ადმინისტრაციულად გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელი



ა.თასოშვილი

