

დანართი – შეთანხმება № 1  
დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „მამული 2016“-ს შორის  
2019 წლის 23 ივლისს დადებული № 295 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

სექტემბერი 2019 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „მამული 2016“-ს შორის 2019 წლის 23 ივლისს დაიდო №295 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მადაროსკარის ა/ე სოფ კუჭკუაში გზის მოხრეშვის სამუშაოები.

შპს „მამული 2016“-ის დირექტორის 10.09.2019წ N20192 და 16.09.2019წ N4629 წერილებისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილის 2019 წლის 12 სექტემბრის N2413/09 მოხსენებით ბარათის საფუძველზე, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, გზების მოსახრეშად გათვალისწინებული უფასო მდინარის ბალასტი შეიცვალოს ფასიანი, ბალასტით და სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით, საერთო ღირებულებით ნაცვლად 9 692.11 (ცხრა ათას ექვსას ოთხმოცდათორმეტი ლარი და 11 თეთრი) ლარისა, განისაზღვროს 9 994.76 (ცხრა ათას ცხრაას ოთხმოცდათორმეტი ლარი და 76 თეთრი) ლარი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:


ერთის მხრივ, თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 – (შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ შპს „მამული 2016“, რომლის რეკვიზიტებია: დუშეთი, ფარნავაზის N59, ს/კ 429322299 მომსახურე ბანკი – სს „ლიბერთი ბანკი“, ბანკის კოდი LBRTGE22; ა/ა GE65LB0113115313542000 - (შემდგომში მიმწოდებელი)

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2019 წლის 23 ივლისის №295 ხელშეკრულების მე-16 მუხლის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მე-2 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 9 994.76 (ცხრა ათას ცხრაას ოთხმოცდათორმეტი ლარი და 76 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.“
2. სამუშაოები განხორციელდეს წინამდებარე დანართ-შეთანხმებაზე თანდართული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.
3. დანართი-შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 23 ივლისს დადებული №295 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:  
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის  
პირველი მოადგილე

 /გ. თანიაშვილი/

მიმწოდებელი:  
შპს „მამული 2016“-ის დირექტორი

/ი. მამულაიძე/

იურისტი: 





დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს


დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი  
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის  
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის  
(კონკურსამდე) იოსებ ღარიბაშვილის

**მოხსენებითი ბარათი**

მოგახსენებთ, რომ შპს „მამული 2016“-ის დირექტორის ი. მამულაიძის (№20192; 10.09.2019 წ.) განცხადების  
საფუძველზე ჩვენი სამსახურის მიერ მაღაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში 2019 წლის სოფლის  
მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელ სოფლების გზების მოსახრეშად შედგენილ  
ხარჯთაღრიცხვებში შეტანილია ცვლილებები, კერძოდ, მოცულობების შემცირების ხარჯზე  
სახარჯთაღრიცხვო თანხებიდან გაუსვლელად გზების მოსახრეშად გათვალისწინებული უფასო მდინარის  
ბალასტი შეიცვალა ფასიანი ბალასტით.

დანართის სახით წარმოგიდგენთ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვებს (4 ერთეული)  
გთხოვთ, მოხსენებითი ბარათი გადააწეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს.

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსის  
მოვალეობის შემსრულებელი

ხელმოწერილია/  
შტამდასმულია  
ელექტრონულად 

იოსებ ღარიბაშვილი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მკვლევარების

ბატონო ზურაბ ხუბინაძეს

მს"მამული 2016" - მემორიალის

პროექტის შესახებ

გაბიძანდება

ბატონო ზურაბ,

მს"მამული 2016" აწარმოებს სამუშაოებს მდ.არაქსის კაშის ადგილის სტრატეგიული იუკლამის  
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში კერძოდ სოფ. ჩიღვინში სოფ. მარახვიძის  
სოფ. კუჭქაში და სოფ. მდაროს კანში გზების მშენებლის სამუშაოებს დაიწყო რად რამ  
დონდეს სამუშაოების შესრულება გახდეს ხარჯთაღრიცხვით შეესაბამებულა და  
მკვიდრები ფაზანი ზღვასტი და გვეყუობითი დახარჯი შეთანხმება ხარჯთაღრიცხვის  
ფაზიდან გაუხველად.



10.09.2019

20192



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მთის

ბატონ ზუგრამ ხუბუაძის


მს. უფლები 2016 წლის 16 სექტემბერი

ვანცხადება

ბატონო ზუგრამ,

მოგახსენებთ, რომ ვასრულებ სამუშაოებს მაღაროს კარის აკრძალვ კუქქაში, მხრივში, წყაროსა და მაღაროს კარში გზების მოხრეშვის სამუშაოებს. მაღაროს უქონლობის გამო აქვეყნა მთელი დრო პროექტორ და ხარჯთაღრიცხვები და კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვების შეკამათად შესაძლებელია შევასრულო სამშენებლო სამუშაოები და თუ როცა ხელშეკრულებების ერთობლივ მხარე თანახმა ვარ და კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვების მიხედვით შევასრულო სამუშაოებს წარმოგიდგინო კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვებს კამათის მახინი და შეხვედრის გამოცხადების დანართი შეთანხმებები ხელშეკრულებებზე.

ა.შ.



16.09.2016

4829




ხარჯთაღრიცხვა

მალაროსკარის ა/ე - სოფ. კუჭქეჰამი გზის მოხრეშვა

შედგენილია 2019 წ. I კვ.

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება		
			განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაცემი	განზ. ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-67-3	გზის წინასწარი გაწმენდა-გასწორება (მასის ადგილზე გაშლა-გადასწორებით)	1000 კუბ/მ		0.40		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7.40	2.96	6.00	17.76
		ავტოგრეიდერი	მანქსთ	26.80	10.72	41.00	439.52
2	27-7-2	გზის მოხრეშვა ხევის ბალასტით, სიგანე საშ. 4.0 მ. ფენის სისქე-12 სმ. (მთელი გზის ფართის დაახლოებით 55%-ის, გზის საელთო სიგრძე-1.1 კმ.)	100 კუბ/მ		2.95		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	15.00	44.250	6.00	265.50
		ავტოგრეიდერი	მანქსთ	2.16	6.372	41.00	261.25
		სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18 ტ.	მანქსთ	2.73	8.054	39.62	319.05
		მოსარწყავი მანქანა	მანქსთ	0.97	2.862	3.20	9.16
	სრგ. 2019	მატერიალური რესურსი:					
		ბალასტი ხევის	კუბ/მ	122.00	359.900	7.00	2519.30
		წყალი	კუბ/მ	7.00	20.65	0.00	0.00
3	სრგ. 2019 14-9	ბალასტის ტრანსპორტირება საშ. მოედნამდე	ტონა		575.84	5.41	3115.29
4	1.67-3	გზის გაყოლებით კიუვეტების გაწმენდა-რეაბილიტაცია ავტოგრეიდერით	1000 კუბ/მ		0.16		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7.40	1.18	6.00	7.10
		ავტოგრეიდერი	მანქსთ	26.80	4.29	41.00	175.81
		სულ					7129.74
		ზედნადები ხარჯები	10%				712.97
		ჯამი					7842.72
		გეგმიური დაგროვება	8%				627.42
		ჯამი					8470.13
		დ.ღ.გ	18%				1524.62
		სულ					9994.76

შპს "მამული 2016"-ის დირექტორი:



/ი.მამულიაძე/

*(Handwritten signature)*