

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „არქ ბილდინგს“ შორის

2019 წლის 16 აგვისტოს დადებული № 325 ხელშეკრულებაზე

დუშეთი

დეკემბერი 2019 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამსრტიკებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „არქ ბილდინგს“ შორის 2019 წლის 16 აგვისტოს დაიდო №326 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნანიასებში სოფელ წყალმომარაგების ხისტემის სამუშაოები.

შპს „არქ ბილდინგს“ დირექტორის 2019 წლის 20 ნოემბრის N6230 განცხადებებისა, ასევე შპს „ისაკის“ დირექტორის 2019 წლის 3 დეკემბრის N26234 წერილითა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის სიერჯითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილის 2019 წლის 12 დეკემბრის N3511/09 მოხსენებითი ბარათით, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით, საერთო ღირებულებით წაეღოდ 9786.50 (ცხრა ათას შვიდას ოცდაათი ლარი და 90 თეთრი) ლარისა, განისაზღვროს 9730.50 (ცხრა ათას შვიდას ოცდაათი ლარი და 50 თეთრი) ლარი, აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ბაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24N800301002001165022

(შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ, შპს „არქ ბილდინგს“ შორის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - თბილისი, დიდრიდლომი, დ. თავდადებულის N24 ბინა 40; ს/კ 404858294; მომსახურე ბანკი „ვი თა ბი ბანკი“ ბანკის კოდი UGEBGE22 ა/ა GE93V7660000000133605.

(შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე

1. 2019 წლის 16 აგვისტოს №326 ხელშეკრულების მე-16 მუხლის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მე-2 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 9730.50 (ცხრა ათას შვიდას ოცდაათი ლარი და 50 თეთრი) ლარს.საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.“
2. დანართი-შეთანხმება NI ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის დადებულ 16 აგვისტოს №325 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

 /გ. თანიაშვილი/

მიმწოდებელი:

შპს „არქ ბილდინგის“ დირექტორი:

/პ. ღარიბაშვილი/

იურიტი: 



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის
(კონკურსამდე) იოსებ ღარიბაშვილის

მოსხენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შპს „არქ ბილდინგ“-თან (დირექტორი პაატა ღარიბაშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება (N125 16.08.2019 წ.) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჟონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ნანიაანთკარის წყალმომარაგების სისტემის სამუშაოების შესრულებაზე. (მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ეროვნული სატყეო სააგენტოდან ნებართვის მოსვლის შემდეგ 2019 წელს 60 (სამოცი) კალენდარული დღის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით).

სამშენებლო კომპანია განუხადებთ განცხადებით (N5698 31.10.2019 წ.) გვანდში ინფორმაციას, რომ აღნიშნული სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოიკვეთა მთელი რიგი სამუშაოების და მოცულობების კორექტირების აუცილებლობა, (სათავე ნაგებობის მონყობის სამუშაოების მიმდინარეობისას აღმოჩნდა, რომ არ არის წყლის მარაგი, მოძიებული იქნა სათავე, რაც უნდა დაღრმავდეს და მოეწყოს ახალი შემკრები და უნდა მოხდეს წყლის გამოყვანა მილებით. ასევე გაიზარდა წყლის მილის სიგრძე). აღნიშნულის შესახებ ეყნობა პროექტის ავტორს შპს „ისაკი“-ს. (ნერილი № 09/24021 01.11.2019 წ.).

ხოლო, შპს „არქ ბილდინგ“-ს მიერ განცხადებით (N6230 20.11.2019 წ.) წარმოადგინა კორექტირებული ხარუთაღრიცხვა და ითხოვს შეთანხმებას, რაც გაგზავნილი იქნა პროექტის ავტორთან შპს „ისაკი“-სთან, შესათანხმებლად. (ნერილი № 09/25615 25.11.2019 წ.).

ხოლო, შპს „ისაკი“ ნერილით (N26234 03.12.2019 წ.) გვანდის ინფორმაციას, რომ არ არის წინააღმდეგი შპს „არქ ბილდინგმა“ სამშენებლო სამუშაოები აწარმოოს მის მიერ წარმოდგენილი ხარუთაღრიცხვის შესაბამისად.

ყოველივე შემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394ს 20.06.2018 წ.), შედამხედველობის განუვაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი ჯგუფის მიერ, ადგილზე მისვლით შემონმებული იქნა აღნიშნული გარუშოებები, რომელიც შეესაბამება სიმართლეს და მიზანშეწონილად მიგვჩანია, რომ სამშენებლო სამუშაოები შესრულდეს კორექტირებული ხარუთაღრიცხვის შესაბამისად. (იხ. დანართი).

გთხოვთ, აღნიშნული მოსხენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადაანეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს.

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

ხელმოწერილია/
შეამოწმებულია
ღლითარინულად



იოსებ ღარიბაშვილი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

ბატონო ზურაბ,

თქვენი №09/25615 22 ნომბერი 2019წ. წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ შპს
"ისაკი" არ არის წინააღმდეგი შპს „არქ ბილდინგმა“ მის მიერ წარმოდგენილი
კორექტირებული ხრჯთაღრიცხვის შესაბამისად აწარმოოს დუშეთის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანთკარის წყალმომარაგების სისტემის სამუშაოები.

შპს "ისაკის" დირექტორი:



ი. კარიაშვილი/

03.12.2019 წელი



ԱՄՆԱԿԱՆ ԻՏԵՆՏՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ, ՊՆՆ

[Handwritten Signature]
 ՄԱՐԿ ՄԱՐԿԻԱՆ

Թվական	Տեսակ	Տվյալներ	Դրամ	ԼՏԲ	ՅՈՒՆԻՍԵՓ	ԵՄՄ	ԵՄՄ	ԵՄՄ
2023	Մուտք	Հարկերի վճարում	700					1000
2023	Մուտք	Հարկերի վճարում	449					552.27
2023	Մուտք	Հարկերի վճարում		1.21	592.77			881.74
2023	Մուտք	Հարկերի վճարում			3111.61		797.31	8941.29
2023	Մուտք	Հարկերի վճարում						694.12
2023	Մուտք	Հարկերի վճարում						7535.17
2023	Մուտք	Հարկերի վճարում						910.82
2023	Մուտք	Հարկերի վճարում						8246.19
2023	Մուտք	Հարկերի վճարում						0
2023	Մուտք	Հարկերի վճարում						8246.19
2023	Մուտք	Հարկերի վճարում						1484.31
2023	Մուտք	Հարկերի վճարում						8720.3

