

## წარმოებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი

ქალაქ რუსთავში დასრულებულ სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიღებაზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა: (დაკავებული თანამდებობის ჩვენებით)

ბესიკ ტოგონიძე - სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე:

ქალაქ რუსთავის მერის მოადგილე

ზურაბ ტაბაღუა - სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელის მ.შ.

ნინო ჩომახიძე - სამუშაო ჯგუფის მდივანი:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო, სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

### ჯგუფის წევრები:

1. ნინო ნიკოლავა - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის აპარატის ხელმძღვანელი.
2. ზაზა ზაზაძე - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე.
3. ლევანი კავთიაშვილი - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი.
4. ეკა პაპუაშვილი - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურისა და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი.
5. ლელა ღუბიაშვილი -- ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების ხელმძღვანელი.
6. ზაზა ზარნაძე - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელი.

1) შემსრულებელი: შ.პ.ს. „მემანიშვილი და კომპანია“

2) ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: N06/51 09.11.2018წ.

3) ობიექტის დასახელება: ქალაქ რუსთავში N11 მკრ-ში სოციალურ საცხოვრისში სასმელი წყლის ხაზის და რჩეულიშვილის N18-ში მუნიციპალიტეტის შენობისთვის კანალიზაციის ხაზის მოწყობის სამუშაოები.

4) ობიექტის ადგილმდებარეობა: ქ. რუსთავი

5) ობიექტის მთლიანი ღირებულება:

ა) სახელშეკრულებო: 4 181, 37 ლარი.

ბ) ფაქტიური: 3 673, 90 ლარი.

6) სამუშაოები წარმოებულია პროექტით: დეფექტური აქტები 26.10.2018 წ.

7) სამუშაოს დამთავრების თარიღი: 19 ნოემბერი 2018წ.

სამუშაოს მიღების საფუძველი: ფორმა N2, ანგარიშგაქტურა, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს N004142819 17.06.2019 დასკვნა, დათვალიერების აქტი.

სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე

ბესიკ ტოგონიძე

სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე

ზურაბ ტაბაღლა

სამუშაო ჯგუფის მდივანი:

ნინო ჩომახიძე

ჯგუფის წევრები:

1. ნინო ნიკოლავა

2. ზაზა ზაზაძე

3. ლევან კვითიაშვილი

4. ეკა პაპუაშვილი

5. ლელა დუბიანური

6. ზაზა ზარნაძე

შ.პ.ს. „მემანიშვილი და კომპანის“

შემსრულებელი:

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს N004142819 17.06.2019 დასკვნის საფუძველზე, შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური ღირებულება შეადგენს 3 673, 90 ლარს.

თარიღი: 24.06.2019



ლევან სამხარაულის სახელობის  
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო  
LEVAN SAMKHARauli NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5003847519

17/06/2019 5



5003847519

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის  
ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახურის  
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანე  
ლის მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ ზურაბ  
ტაბაღუას

ბატონო ზურაბ,  
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N02/1128 მომართვის  
(ბიუროს 2019 წლის 25 თებერვლის რეგისტრაციის N1001697719) საფუძველზე, გიგზავნით N004142819 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 05 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი თვაური

ბიუროს უფროსი



5003847519

ელექტრონული დოკუმენტის ასლის მატერიალურ დოკუმენტთან თანაბარ იურიდიულ ძალას ვადასტურებ,  
ხელმოწერისთვის პასუხისმგებელი პირი

თარიღი 17.06.2019წ.

თ. ჯორჯიშვილი  
(ხელმოწერა) ბ.ა





004142819

ექსპერტის დასკვნა № 004142819

**გაფრთხილება**

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომდეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმეორება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

**ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი**

ექსპერტიზის სახეობა:

**დამნიშნავი:**

სტრუქტურა: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის

ქვესტრუქტურა: ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

თანამდებობა: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მ.შ.

მისამართი: ქ. რუსთავი. კოსტავას ქ. #20

სახელი და გვარი: ზურაბ ტაბაღლა

საფუძველი: მომართვა

**შემსრულებელი ექსპერტები:**

შალვა ფანგანი / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომდეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 3 წლის სტაჟით.

**ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები**

გთხოვთ ჩვენს შორის არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში, გაგვიწიოთ მომსაურეობა და ჩაუტაროთ საბოლოო საინჟინრო და სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზა ქალაქ რუსთავში N11 მკრ-ში სოციალურ საცხოვრებელში სასმელი წყლის ხაზის და რჩეულიშვილის N18-ში მუნიციპალიტეტის შენობისათვის კანალიზაციის ხაზის მოწყობის სამუშაოებს.

შემოსვლის თარიღი: 25/02/2019 წ

გასვლის თარიღი: 17/06/2019 წ

**დასკვნა**

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის დაკვეთით, შპს „მემანიშვილი და კომპანია“-ს მიერ, 2018 წლის 9 ნოემბერს გაფორმებული N06/51 ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული, ქალაქ რუსთავში N11 მკრ-ში სოციალურ საცხოვრებელში სასმელი წყლის ხაზის და რჩეულიშვილის N18-ში მუნიციპალიტეტის შენობისათვის კანალიზაციის ხაზის მოწყობის ღირებულება, დანარიცხების გათვალისწინებით შეადგენს **3673.90** ლარს. ნაცვლად წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოს აქტებში (ფორმა N2-ებში) დაფიქსირებული **4181.37** ლარისა. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს **507.47** ლარს.

თბილეთ კვლევითი ნაწილი:

დანართი N1; N2; - 02ფურცლად.

შალვა ფანგანი



004142819

ექსპერტის დასკვნა № 004142819

**გამოკვლევა**

წარმოდგენილი მასალების თანახმად, გამოსაკვლევი ობიექტი მდებარეობს ქალაქ რუსთავში და წარმოადგენს N11 მკრ-ში სოციალურ საცხოვრებელში სასმელი წყლის ხაზის და რჩეულიშვილის N18-ში მუნიციპალიტეტის შენობისათვის კანალიზაციის ხაზის მოწყობას, აღნიშნულთან დაკავშირებით წარმოდგენილია: 2018 წლის 9 აგვისტოს N06/51 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ, სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვა, სახელფასო ანგარიშსწორების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, ფარული სამუშაოების აქტები, შესრულებული სამუშაოს აქტები (ფორმა N-2-ები). ღირებულებით 4181.37 ლარი და მასალათა შესყიდვის დოკუმენტაცია.

ჩემს მიერ მოხდა გამოსაკვლევი ობიექტების ადგილზე შესწავლა, სადაც ჩავატარე შესაბამისი სამუშაოები (ხილული ნაწილი), შპს „მემანიშვილი და კომპანია“-ს წარმომადგენლების თანდასწრებით და მითითებით.

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები, შეესაბამება წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოს აქტებში (ფორმა N2-ებში) დაფიქსირებულ მოცულობებს.

შესრულებული სამუშაოს უმეტესი ნაწილი მიეკუთვნება ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას, წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოს აქტებში (ფორმა N2-ებში) მითითებულ ფარულ სამუშაოები დადასტურებულია ფარული სამუშაოს აქტებით (ფარულ სამუშაოს აქტებში მითითებული მოცულობები გაზიარებულია ჩემს მიერ შედგენილ შემრულებულ სამუშაოების აქტებში).

წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოს აქტებში (ფორმა N2-ებში) მითითებული მასალათა ერთეული ღირებულებები დაკორექტირდა წარმოდგენილი მასალათა შესყიდვის დოკუმენტაციის შესაბამისად (იხ. დანართი N1 და დანართი N2. მოწითალო ფერით აღნიშნულია ნაკლებობა ხოლო მომწვანო ფერით მეტობა)

აღსანიშნავია რომ წარმოდგენილ ფორმა N2-ებში მითითებულ სატრანსპორტო ხარჯებზე არ არის წარმოდგენილი შესაბამისი ღირებულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, აგრეთვე ობიექტის ადგილზე შესწავლის დროს რჩეულიშვილის N18-ში კანალიზაციის ერთ ჭას არ ქონდა თუჯის ხუფი, აღნიშნული პოზიციების ჩათვლის საკითხი დამკვეთის პრეროგატივაა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე დადგინდა შემდეგი:

**ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის** დაკვეთით, შპს „მემანიშვილი და კომპანია“-ს მიერ, 2018 წლის 9 ნოემბერს გაფორმებული N06/51 ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული, ქალაქ რუსთავში N11 მკრ-ში სოციალურ საცხოვრებელში სასმელი წყლის ხაზის და რჩეულიშვილის N18-ში მუნიციპალიტეტის შენობისათვის კანალიზაციის ხაზის მოწყობის ღირებულება, დანარიცხების გათვალისწინებით შეადგენს **3673.90** ლარს. ნაცვლად წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოს აქტებში (ფორმა N2-ებში) დაფიქსირებული **4181.37** ლარისა. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს **507.47** ლარს.

შალვა ფანგანი

**გამოყენებული მასალები**

- 2018 წლის 9 ნოემბერს გაფორმებული N06/51 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
- ხარჯთაღრიცხვა;
- ფარული სამუშაოების აქტები;
- შესრულებული სამუშაოს აქტები (ფორმა N2-ები);
- მასალათა შესყიდვის დოკუმენტაცია;

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლეფსაია



004142819

ექსპერტის დასკვნა № 004142819

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1



ფოტო 2



ფოტო 3



ფოტო 4



ფოტო 5



ფოტო 6