

დანართი – შეთანხმება № 1

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „მამულო“-ს შორის  
2019 წლის 17 ოქტომბერს დადებული № 479 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

დეკემბერი 2019 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „მამულო“-ს შორის 2019 წლის 17 ოქტომბერს დაიდო №479 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ლაფანანთკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ლაფანანთკარის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია.

შპს „მამულო“-ის დირექტორის 2019 წლის 6 დეკემბრის N21-01/2019 წერილის, შპს „ისაკის“ დირექტორის 2019 წლის 10 დეკემბრის N26747 და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის ვლადიმერ კობაიძის 2019 წლის 27 დეკემბრის N3779/09 მოხსენებითი ბარათით მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით, საერთო ღირებულებით ნაცვლად 12 185.91 (თორმეტი ათას ას ოთხმოცდახუთი ლარი და 91 თეთრი.) ლარისა, განისაზღვროს 11 932.80 (თერთმეტი ათას ცხრაას ოცდათორმეტი ლარი და 80 თეთრი) ლარი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 – (შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ შპს „მამულო“, წარმოდგენილი დირექტორის ზაზა ცაგარეიშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. თბილისი, მუხიანი 2 ვარდისუბნის 44, ს/კ 401945543 მომსახურე ბანკი – სს „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი **BAGAGE22**; ა/ა **GE75BG000000257032000** - (შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2019 წლის 17 ოქტომბრის №479 ხელშეკრულების მე-2 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 11 932.80 (თერთმეტი ათას ცხრაას ოცდათორმეტი ლარი და 80 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
2. სამუშაოები განხორციელდეს წინამდებარე დანართი-შეთანხმებაზე თანდართული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.
3. დანართი-შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 17 ოქტომბერს დადებულ №479 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის  
პირველი მოადგილე

/გ. თანიაშვილი/

მიმწოდებელი:

შპს „მამულო“-ის დირექტორი

/ზ. ცაგარეიშვილი/

იურისტი:





დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი  
მონაცემების, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის  
უფროსის დროებით მოვალეობის  
შემსრულებლის ვლადიმერი კობაიძის

**მოხსენებითი ბარათი**

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შპს „მამულო“-სთან (დირექტორი ზაზა ცაგარეიშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება (N479 21.10.2019 წ.) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ლაფანაანთკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ლაფანაანთკარის სასმელი წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულებაზე. (მიწოდების ვადა 2019 წლის 17 ნოემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2020 წლის 31 იანვრის ჩათვლით).


სამშენებლო კომპანიამ წერილით (#21-01/2019 06.12.2019 წ. , N26513 06.12.2019 წ.) წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა, პროექტის ავტორთან შპს „ისაკი“-სთან შეთანხმებული.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის განვებაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი ჯგუფის მიერ, ადგილზე მისვლით შემოწმებული იქნა აღნიშნული გარემოებები, რომელიც შეესაბამება სიმართლეს და მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ სამშენებლო სამუშაოები შესრულდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად. (იხ. დანართი).

ასევე, გაცნობებთ, რომ ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება გამომწვეულია მოსახლეობის მოთხოვნით, კერძოდ: სათავეზე დრენაჟის მონაცემების ნაცვლად უნდა დამონტაჟდეს 1 ტ-იანი ლითონის ავზი. (განცხადება N6787 13,12,2019 წ.).

გთხოვთ, აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს.

სივრცითი მონაცემების, ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსის  
მოვალეობის შემსრულებელი

ხელმოწერილია/  
შტამავდასმულია  
ელექტრონულად 

ვლადიმერი კობაიძე

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

ბატონო ზურაბ,

თქვენი №09/26654 09 დეკემბერი 2019წ. წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ შპს „ისაკი“ არ არის წინააღმდეგი შპს „მამულო+მა“ მის მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული სრჯთადრიცხვის შესაბამისად აწარმოოს დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მალრანში „კოდის წყარო“ წყლის სათავის რეაბილიტაციის და სოფელ ლაფანანთკარის სასმელი წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

შპს „ისაკის“ დირექტორი:

/ი. კარიაული/

10.12.2019 წელი









2, 2, 2, 2, 2 +

6.12.2017

# 21-01/2019


բոլորի մասին  
2, 2, 2, 2, 2

Հարգելի

Մեծ շնորհակալություն  
N 467 համարի հարցերի, իսկ N 479 համարի  
հարցերի վերաբերյալ արված աշխատանքի  
համար շնորհակալություն արտահայտելով

2.5.1 "2, 2, 2, 2, 2"

գրություն



1 հարց

